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РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы:

Инвестиционная программа ОАО «Белая Дача» в сфере водоснабжения. Строительство нового ВЗУ планируется на земельном участке 6/11 с кадастровым номером 50:22:0050201:258.
Заказчик программы:

ОАО «Белая Дача»

Разработчик программы:

ОАО «Белая Дача»

Цель программы:

Инвестиционная программа разработана в целях обеспечения ресурсной эффективности, повышения качества обслуживания и безопасности.

Задачи программы:

Задачами данной инвестиционной программы являются повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса, совершенствование тарифной политики.
Исполнители основных мероприятий программы:

ООО «Группа компаний Объединённые строительные гарантии»
Сроки и этапы реализации программы:

Сроки реализации инвестиционной программы определяются исходя из требований и условий участников исполнения мероприятий программы, представлены в Таблице №1.
Таблица №1. Сроки реализации  инвестиционной программы
	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ

	Проектирование ВЗУ-3
	янв 2011
	мая 2011

	Согласование ЗСО
	янв 2011
	мая 2011

	Гидрогеологическое обоснование (в тч бурение 1 скв.)
	янв 2011
	июн 2011

	Прочие ИРД
	янв 2011
	июн 2012

	Сопровождение проекта 
	янв 2011
	июн 2012

	Строительство ВЗУ 
	окт 2011
	июн 2012

	Подготовительные работы
	ноя 2011
	июн 2012

	Здание
	ноя 2011
	июн 2012

	Внутренние инженерные сети
	ноя 2011
	июн 2012

	Наружные инженерные сети
	ноя 2011
	мар 2012

	Резервуары
	дек 2011
	апр 2012

	Установка водоочистки I ступень
	фев 2011
	июн 2012

	Технологическое оборудование
	фев 2012
	июн 2012

	Установка водоочистки II ступень
	окт 2012
	июн 2012

	Бурение скважин с кессонами и насосами
	окт 2011
	июн 2012

	Благоустройство
	апр 2012
	июн 2012

	Замещение Грунта 
	окт 2011
	дек 2011

	2 этап строительства
	янв 2014
	дек 2014

	Бурение скважин с кессонами и насосами
	янв 2013
	июн 2014

	Установка водоочистки I ступень
	янв 2014
	авг 2014

	Установка водоочистки II ступень
	янв 2014
	авг 2014

	Повторная оценка эксплуатационных  водоносных запасов 
	авг 2014
	окт 2014

	Внесение изменений в лицензию на добычу 4100м3/сутки.
	авг 2014
	окт 2014

	Увеличение собственного лимита по сбросу в канализацию с 5 000 м3/месяц (166,7 м3/с) до 9830 м3/месяц (327,7 м3/с).
	янв 2012
	дек 2015

	Строительство сетей
	 
	 

	Проектирование сетей по 1 этапу
	янв 2011
	авг 2011

	Строительство водопровода по 1 этапу 
	авг 2011
	дек 2011

	Проектирование сетей по 2 этапу
	июн 2012
	дек 2012

	Строительство водопровода по 2 этапу 
	янв 2013
	июл 2013

	Проектирование сетей по 3 этапу
	авг 2013
	дек 2013

	Строительство водопровода по 3 этапу 
	янв 2014
	дек 2014


Объем и источники финансирования программы:

Стоимость строительства ВЗУ:
Всего без учета НДС: 170 069,34 тыс. руб.
Всего с учетом НДС:  200 681,82 тыс. руб.
Финансирование инвестиционной программы предусматривается за счет платы за присоединение к сетям водоснабжения ОАО «Белая Дача».
Контроль за исполнением реализации программы:

Администрация города Котельники.
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1. Аналитическая часть ИП

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Данная инвестиционная программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:

· Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

· Федеральный закон РФ от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99;
· Технического задания, выданного администрацией городского округа Котельники на разработку инвестиционного проекта.

1.2. Цели и задачи ИП
Цели инвестиционной программы:
· повышение надежности работы систем водоснабжения соответствии с нормативными требованиями; 
· повышение эффективности работы производственных мощностей.

· снижение аварийности системы водоснабжения;
· увеличение пропускной способности сетей водоснабжения; 

· обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг;
· обеспечение подачи воды качеством, соответствующим требованиям «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01»
· повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания;

· обеспечение экологической и противопожарной безопасности проектов.

Задачи инвестиционной программы:

· разработать проекты: строительства и реконструкции водозаборных узлов и водопроводных сетей;

· провести изыскательские работы для строительства и обустройства нового водозаборного узла для водоснабжения Объектов коммерческого, жилищно-коммунального и социального направлений в объеме 3500 м3/сут.;

· осуществить бурение и обустройство трех скважин (две - рабочие, одна - резервная) с установкой насосов первого подъема с системой плавного пуска;

· оборудовать ВЗУ системой очистки и обеззараживания воды на станции водоподготовки, подачи воды насосами второго подъема для хозяйственно-питьевых нужд;
· обеспечить ВЗУ полностью автоматизированным управлением, организацией дистанционного контроля за технологическими процессами, системой комплексной безопасности, доступом к сооружениям водозабора;

· осуществить строительство и реконструкцию водопроводных сетей. 

Целевые индикаторы:
Данной инвестиционной программой установлены следующие целевые индикаторы, которые представлены в Таблице №2.

Таблица №2. Целевые индикаторы

	Целевые индикаторы
	Расчет целевого индикатора
	Значения

	
	
	до
	после

	Индекс увеличения качества воды способом установки станции обезжелезивания
	Отношение количества соответствующих допустимому уровню показателей (согласно СанПиН 2.1.4.1074 – 01) к  общему количеству
	0,89
	1

	Снижение аварийности сетей водоснабжения 
	отношение количества аварий в системе водоснабжения к одиночной протяженности водопроводных сетей всех видов
	2,5
	0,62

	Индекс замены водопроводных сетей
	отношение замененных водопроводных сетей всех видов  к общей одиночной протяженности водопроводных сетей всех видов
	0
	0,9


1.3. Анализ состояния существующего ВЗУ
Данной инвестиционной программой предусмотрено строительство нового водозаборного узла взамен двух существующих.

ВЗУ № 3 и №4 расположены  г. Котельники на уч. 6/2, кад. номер 50:22:0050201:80. Они состоят  из  4 резервуаров, двух насосных  станции и 10-х скважин:

· 6 скважин Подольского-мячковского горизонта;

· 4 скважины Алексинско-протвинского горизонта.

Все скважины пробурены в 70-х годах, что свидетельствует о выработки эксплуатационного ресурса, также наблюдается постепенное снижение их производительности. Существующие три раздельных резервуара вследствие длительной эксплуатации требуют профилактических работ, которые возможно производить при полной остановке водозаборных  узлов на несколько дней, что неприемлемо в соответствии с действующими нормами и правилами. В дальнейшем будет проведен комплекс работ, позволяющий проводить данные мероприятия без прекращения водоснабжения потребителей.

Здания насосных станций находятся в ветхом состоянии, кровля протекает, отсутствует наружное утепление, отсутствует герметичный приямок в помещении машинного зала, отсутствуют технологические проходы к трубопроводной обвязке. Все это говорит о нецелесообразности проведения капитального ремонта насосной станции и невозможности проведения работ по замене обвязки трубопроводов, проходящих в насосной станции, без отключения на длительный срок водоснабжения потребителей.

Скважинные павильоны требуют капитального ремонта и утепления по периметру с заменой кровли и водоподъемных колонн с обвязкой.

Трубопроводы от скважин до резервуаров чистой воды, от резервуаров чистой воды  до насосной станции и от насосной станции до потребителей выполнены  из стали и имеют фактический износ близкий к 100% .

В схеме работы водозаборного узла полностью отсутствуют автоматические процессы. Все оборудование работает только в ручном режиме. Шкафы управления требуют полной замены, модернизация их не представляется возможной. Требуется капитальный ремонт всей слаботочной части электроснабжения.

Ограждение по периметру водозаборных  узлов находится в неудовлетворительном состоянии.

На водозаборных узлах отсутствует пожарная сигнализация, система  контроля и управления доступом в соответствии с требованиями, предъявляемыми к антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения.     

Важно отметить, что старые водозаборные узлы не включает станцию очистки воды, из-за чего вода подается с превышением ПДКА по ряду показателей. Возникает необходимость современной  установки, предполагающей очистку воды из артезианских скважин от железа, марганца, сероводорода,  растворенных, взвешенных органических, хлорорганических соединений, и её обеззараживания.  Необходимо обеспечить органолептические качества воды и ее прозрачность при полном отсутствии побочных эффектов.  
В связи с вышеперечисленными факторами предлагается взамен двух существующих водозаборных узлов построить новый с установкой водоочистки до нормативов СанПиН, с автоматизированным управлением, организацией дистанционного контроля, системой комплексной безопасности.

Взамен изношенных сетей водоснабжения проложить новую сеть с переключением существующих и подключением новых потребителей.

1.4. план технических мероприятий по строительству ВЗУ
Водозаборный узел (ВЗУ) для водоснабжения Объектов коммерческого жилищно-коммунального и социального направлений, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:22:005 02 01:258, расположен по адресу: Московская область, г. Котельники, уч. 6/11. Разработаны технологические решения по забору, очистке, хранению и подаче воды на нужды хозяйственно – питьевого и противопожарного водоснабжения.

Участок ВЗУ граничит: на северо – западе – земли ОАО «Белая Дача» (в настоящее время на расстоянии 200 м расположена теплица, подлежащая демонтажу; в дальнейшем проектируется жилая застройка), на севере - земли ОАО «Белая Дача» (в настоящее время на расстоянии 200-250 м расположена теплица, подлежащая демонтажу; в дальнейшем проектируется жилая застройка, на расстоянии 380 м территория под проектирование торгового комплекса ООО «Белая Дача Аутлет»), на северо - востоке земли ОАО «Белая Дача» (в 110 м проектируется складской комплекс, цех салатов, на расстоянии 300 м проектируется котельная), на юге – 20 м автодорога.

Характеристика технологической схемы:

Проектируемые объекты:

- станция очистки подземной воды производительностью 180 м3/час (3 500 м3 в сутки) с насосной станцией второго подъема производительностью 250 м3 в час и пожаротушения производительностью 157 литров в секунду (565 м3 в час),

- два резервуара чистой воды объемом 1200 м3 каждый.

- три скважины, оборудованные герметичными кессонами  (две рабочие и одна резервная) производительностью 90 м3/час каждая,

Исходная вода в скважинах характеризуется повышенным содержанием железа (до 4,0 мг/л) и марганца (до 0,24 мг/л) при нейтральной реакции pH 7.2, повышенной жесткостью (9.1 мг-экв/л). Вода бесцветная, прозрачная со слабым сернистым запахом. Исходя из состава воды и в соответствии со СНиП 2.04.02-84, принята технология очистки воды глубокой аэрацией с последующим фильтрованием. 

Проектируемая станция водоподготовки и насосная станция размещаются в отдельном двухуровневом здании. Фильтровальное оборудование, размещаются в заглубленной части здания с отметкой пола -2.500; вспомогательные помещения, установки обратного осмоса, насосное оборудование размещены на отметке 0.000. Заглубленная часть здания имеет лоток и дренажный приямок с аварийным и дренажным насосами. Наземная часть здания имеет систему лотков для сбора дренажных вод. Дренажные воды отводятся в ливневую канализацию.

Стоки от санузла и промывные воды сбрасываются в хозяйственно – бытовую канализацию.

Для обеззараживания воды используется привозной гипохлорит натрия

Работа оборудования водоочистного комплекса и насосной станции полностью автоматизирована.

Водоподготовка

Проектом предусматривается следующая технологическая последовательность процессов обработки воды: 

- механическая очистка на фильтрах AZUD Helix 4DCL6/10;

- глубокая аэрация на водовоздушных эжекторах;

- удаление попутных газов и избытка воздуха в аэрационной колонне;

- фильтрование воды на песчаных фильтрах;
- очистка части воды на установке обратного осмоса;
- хлорирование чистой воды перед подачей ее в резервуары чистой воды.

Процессы аэрации и дегазации воды (атмосферным воздухом, вводимым в обрабатываемую воду с помощью водоструйных эжекторов), а также первая стадия окисления двухвалентного железа в трехвалентное осуществляется в аэрационной колонне. Конструктивно она выполнена в виде закрытого корпуса. В верхней части встроен автоматический воздухоотделитель, позволяющий отводить избыток воздуха и попутные газы. Окончательное окисление железа, марганца и осветление воды осуществляется в открытых безнапорных фильтрах с загрузкой из смеси кварцевого песка и сорбента. В фильтрах реализуется принцип фильтрования в направлении убывания размера частиц загрузки: поток очищаемой воды направлен при фильтровании в том же направлении, что и при промывке, что позволяет достигнуть максимальной продолжительности фильтроцикла и уменьшить расход промывной воды. 

Технологический перерыв для промывки фильтров - не более двух часов в сутки. Порядок промывки: поочередное взрыхление фильтров; одновременная отмывка фильтров. Взрыхление фильтров ФТЗ производится группой промывных насосов. Забор воды – из резервуара чистой воды. Отмывка производится исходной водой из скважины. Промывные воды сбрасываются в коллектор хозяйственно – бытовой канализации.

Обезжелезенная и предварительно-очищенная вода разделяется на два потока. В первом потоке   вода поступает на установку обратного осмоса.. В установке через фильтр грубой очистки вода поступает на вход рабочего насоса, который создает в мембранных корпусах высокое давление (в пределах 10-12 кгс/см2). Для экономии исходной воды и создания внутри мембранных элементов заданных скоростей потока, соединение корпусов между собой выполнено параллельно-последовательно (три + два).

Прошедшая через мембранные элементы вода разделяется на два потока: пермеат, который подается потребителю и концентрат, который сбрасывается в канализацию. Для контроля качества пермеата предусмотрен кондуктометр, который одновременно контролирует качество воды, подаваемой на вход повысительного насоса. С целью уменьшения объема сброса воды предусмотрена линия рециркуляции концентрата. Для проведения химической регенерации в технологическую схему включен промывной бак объемом 2 м3.

Электрическая схема предусматривает защиту установки по «сухому ходу», термисторную защиту электродвигателя насоса и отключение установки по верхнему уровню в резервуаре чистой воды.

Принятая схема обработки воды позволяет снизить до минимальных значений количество запорной арматуры, в том числе с электрическим приводом. Работа станции водоподготовки, включая промывку фильтров и подачу воды потребителям, полностью автоматизирована. Применение фильтрующего оборудования из нержавеющей стали и трубопроводов из полимерных материалов позволяет избежать коррозии материалов, находящихся в контакте с водой и затрат на восстановление защитных покрытий, увеличить ресурс работы оборудования, а также исключает вторичное загрязнение воды железом.

Срок строительства ВЗУ представлен в таблице №3.
Таблица №3. Сроки строительства ВЗУ 

	Наименование работ
	Начало работ
	Окончание работ

	Проектирование ВЗУ-3
	янв 2011
	мая 2011

	Согласование ЗСО
	янв 2011
	мая 2011

	Гидрогеологическое обоснование (в тч бурение 1 скв)
	янв 2011
	июн 2011

	Прочие ИРД
	янв 2011
	июн 2012

	Сопровождение проекта 
	янв 2011
	июн 2012

	Строительство ВЗУ 
	окт 2011
	июн 2012

	Подготовительные работы
	ноя 2011
	июн 2012

	Здание
	ноя 2011
	июн 2012

	Внутренние инженерные сети
	ноя 2011
	июн 2012

	Наружные инженерные сети
	ноя 2011
	мар 2012

	Резервуары
	дек 2011
	апр 2012

	Установка водоочистки I ступень
	фев 2011
	июн 2012

	Технологическое оборудование
	фев 2012
	июн 2012

	Установка водоочистки II ступень
	окт 2012
	июн 2012

	Бурение скважин с кессонами и насосами
	окт 2011
	июн 2012

	Благоустройство
	апр 2012
	июн 2012

	Замещение Грунта 
	окт 2011
	дек 2011

	2 этап строительства
	янв 2014
	дек 2014

	Бурение скважин с кессонами и насосами
	янв 2013
	июн 2014

	Установка водоочистки I ступень
	янв 2014
	авг 2014

	Установка водоочистки II ступень
	янв 2014
	авг 2014

	Повторная оценка эксплуатационных  водоносных запасов 
	авг 2014
	окт 2014

	Внесение изменений в лицензию на добычу 4100м3/сутки.
	авг 2014
	окт 2014

	Увеличение собственного лимита по сбросу в канализацию с 5 000 м3/месяц (166,7 м3/с) до 9830 м3/месяц (327,7 м3/с).
	янв 2012
	дек 2015

	Строительство сетей
	 
	 

	Проектирование сетей по 1 этапу
	янв 2011
	авг 2011

	Строительство водопровода по 1 этапу 
	авг 2011
	дек 2011

	Проектирование сетей по 2 этапу
	июн 2012
	дек 2012

	Строительство водопровода по 2 этапу 
	янв 2013
	июл 2013

	Проектирование сетей по 3 этапу
	авг 2013
	дек 2013

	Строительство водопровода по 3 этапу 
	янв 2014
	дек 2014


1.5 Мероприятия по охране окружающей среды и противопожарной безопасности
Проектируемая насосная станция водоснабжения и пожаротушения относится к 1 категории обеспеченности подачи воды, к 1 категории надежности электроснабжения. Здание имеет 1 степень огнестойкости строительных конструкций, относится к категории «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности.

Настоящим разделом предусматриваются следующие мероприятия по технике безопасности и охране труда:

1. Вода, предназначенная для хоз-питьевых и производственных нужд, требующих воду питьевого качества, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Здание водоподготовки оборудовано противопожарным водопроводом, пожарными кранами, рукавами, шкафами и огнетушителями.

3. Система управления насосами обеспечивает защиту от «сухого хода».

4.Оборудование резервуаров обеспечивает возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

5. Все оборудование и арматура размещены таким образом, что обеспечен подход к ним на расстоянии не менее 1 метра (0,7 метра в заглубленной части).

6. Хлораторная имеет принудительную систему вентиляции с местным воздухозаборником.

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний нормативно - технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности.
2. Финансовая часть ИП
2.1. Финансовые потребности на реализацию мероприятий ИП

Полная стоимость выполнения мероприятий по проектированию и строительству ВЗУ составляет 200 681,82 тыс. рублей с НДС, данные затраты с разбивкой по мероприятиям представлены в Таблице №4.

Таблица №4. Стоимость строительства ВЗУ, руб.
	Затраты по ИП ВСЕГО:
	200 681 823,01р.

	Строительство ВЗУ
	148 118 273,01р.

	Проектирование ВЗУ-3
	3 500 000,00р.

	Согласование ЗСО
	29 429,20р.

	Гидрогеологическое обоснование (в тч бурение 1 скв)
	3 670 000,00р.

	Прочие ИРД
	1 293 318,00р.

	Сопровождение проекта 
	1 000 000,00р.

	Строительство ВЗУ 
	89 701 173,21р.

	Подготовительные работы
	4 321 000,00р.

	Здание
	14 650 065,89р.

	Внутренние инженерные сети
	9 849 418,40р.

	Наружние инженерные сети
	10 838 828,00р.

	Резервуары
	9 794 636,92р.

	Установка водоочистки I ступень
	8 801 524,00р.

	Технологическое оборудование
	11 078 400,00р.

	Установка водоочистки II ступень
	9 921 600,00р.

	Бурение скважин с кессонами и насосами
	4 711 000,00р.

	Благоустройство
	5 734 700,00р.

	Замещение Грунта 
	5 000 000,00р.

	2 этап строительства
	24 754 352,60р.

	Бурение скважин с кессонами и насосами
	4 711 000,00р.

	Установка водоочистки I ступень
	10 121 752,60р.

	Установка водоочистки II ступень
	9 921 600,00р.

	Повторная оценка эксплуатационных  водоносных запасов 
	5 000 000,00р.

	Внесение изменений в лицензию на добычу 4100м3/сутки.
	10 000,00р.

	Увеличение собственного лимита по сбросу в канализацию с 5 000 м3/месяц (166,7 м3/с) до 9830 м3/месяц (327,7 м3/с).
	14 160 000,00р.

	Строительство сетей
	52 563 550,00р.

	Проектирование сетей по 1 этапу
	1 500 000,00р.

	Строительство водопровода по 1 этапу 
	18 050 000,00р.

	Проектирование сетей по 2 этапу
	750 000,00р.

	Строительство водопровода по 2 этапу 
	12 255 550,00р.

	Проектирование сетей по 3 этапу
	1 000 000,00р.

	Строительство водопровода по 3 этапу 
	19 008 000,00р.


Стоимость мероприятий по проектированию и строительству ВЗУ с разбивкой по годам представлена в Таблице №5.
Таблица №5 Затраты на строительство с разбивкой  по годам.
	Год строительства
	Затраты на строительство ВЗУ, тыс. руб.
	Затраты на строительство сетей, тыс. руб.
	ИТОГО затраты на строительство, тыс. руб.

	2011 год
	104 194
	19 550
	123 744

	2012 год
	4 720
	1 750
	6 470

	2013 год
	4 720
	21 760
	26 480

	2014 год
	34 484
	9 504
	43 988

	2015 год
	 
	 
	0

	2016 год
	 
	 
	0

	2017 год
	 
	 
	0

	2018 год
	 
	 
	0

	2019 год
	 
	 
	0

	Итого затраты на строительство 
	148 118
	52 564
	200 682


2.2. План финансирования ИП
Финансирование инвестиционной программы предусматривается за счет платы за присоединение к сетям водоснабжения ОАО «Белая Дача».
2.3 Энергоэффективность программных мероприятий
Энергоэффективность - это снижение потребляемой энергии и ресурсов за счет использования нового и более продуктивного оборудования, оптимизации существующих систем, установки систем учета, управления и контроля. Вопрос энергоэффективности в наши дни особенно актуален, так как данный инструмент содействует достижению трех основных целей энергетической политики как компании, так и государства в целом:

· Повышение энергетической безопасности; 

· Снижение вредного экологического воздействия вследствие использования энергоресурсов;

· Повышение прибыльности и конкурентоспособности. 

Мероприятия по повышению энергоэффективности ВЗУ:

· замена изношенных стальных, чугунных и других трубопроводов на трубопроводы из современных материалов, что приведет к сокращению потерь воды и сокращению затрат на техническое обслуживание и ремонт;
· оснащение водозаборных сооружений и потребителей услуг приборами учета организует учет водоснабжения; 

· создание автоматизированных информационных систем сбора данных и управления инженерными сетями и объектами; что приведет к  уменьшению непроизводительного ручного труда и как следствие сокращению численности обслуживающего персонала; 

установка энергосберегающего оборудования, приведет к сокращению потребляемой электроэнергии и оптимизации электроснабжения. 

2.4. Экономическая эффективность программных мероприятий
К числу факторов, влияющих на производственные затраты относятся:

· удельный расход электроэнергии на подъем и транспортирование воды;

· сокращение потерь воды;
· стоимость аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

· сокращение численности персонала.

Экономическая эффективность от снижения удельного расхода электроэнергии на подъем и передачу воды.

Экономическая эффективность водозаборного сооружения заключается в повышении надежности устройства за счет качественной (автоматической и периодической) регенерации фильтра и в экономном расходовании электроэнергии.

Уменьшение стоимости электроэнергии, потребляемой насосными станциями, обеспечивается за счет оптимизации режима работы насосов. Экономия от сокращения расходов на электроэнергию рассчитывается, исходя из мощности ВЗУ, цены за КВт и удельного расхода на один кубический метр. 

Прогнозируемая цена на 2012 год на электроэнергию = 3,96 руб. Используя значения удельного расхода электроэнергии и цену за 1 Квт, определим затраты по электроэнергии на подъем и передачу 1 куб. м воды.

	Стоимость электроэнергии  на 1 куб. м = Удельный расход электроэнергии * Цена за 1 Квт

	ВЗУ старое
	ВЗУ новое

	1,2 Квт*ч/куб. м * 3,96 руб./Квт = 4,752 руб.
	0,9 Квт*ч/куб. м * 3,96 руб./Квт = 3,564 руб.


При выходе на полную мощность ВЗУ 1216,73 тыс. куб. м/год воды, затраты на электроэнергию будут равны:

	Затраты на электроэнергию = Водоснабжение при полной загрузке * Стоимость электроэнергии на 1 куб. м

	ВЗУ старое
	ВЗУ новое

	1 216,73 тыс. куб м/год * 4,752 руб. = 5 781,89 тыс. руб.
	1 216,73 тыс. куб м/год * 3,564 руб. = 4 336,43 тыс. руб.


Экономия от снижения удельного расхода электроэнергии составит: 

· 5 781,89 – 4 336,43 = 1 445,46 тыс. руб.
Экономическая эффективность от снижения потерь воды.

Следующим этапом рассчитаем экономию от потерь воды, сравнив затраты на потери существующего и нового ВЗУ. Расчет представлен в Таблице №6. После полной реконструкции ВЗУ уменьшатся различные виды потерь воды: утечки из сети, потери воды при авариях, заводомерные утечки за счет уменьшения избыточных напоров в сети и др. Уменьшение потерь воды непосредственно влияет на экономические показатели работы водопроводно-канализационных предприятий.
Потери воды в год составят:
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Потери в стоимостном выражении рассчитаем, используя прогнозный тариф на водоснабжение:

[image: image2.wmf]ние

водоснабже

на

потерь

Тариф

Потери

С

´

=


Таблица №6. Расчет экономии от сокращения потерь
	Показатель
	Ед. измерения
	ВЗУ существующее
	ВЗУ новое

	Отпуск воды в сеть
	тыс. м3/год
	1216,73
	1216,73

	Тариф на воду (прогноз)
	Руб./м3
	26,33
	26,33

	Потери
	Тыс.м3/год
	60,84
	30,42

	Стоимость потерь
	Тыс. руб.
	1602,07
	801,03

	Экономия
	Тыс. руб.
	801,03


На Диаграмме №1можно увидеть, сравнение потерь при водозаборе и водообеспечении.

Диаграмма №1. Сравнение потерь при водоснабжении
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Экономическая эффективность от сокращения численности персонала.
Одним из факторов сокращения расходов по ВЗУ является внедрение автоматизированной системы управления и  диспетчеризации. Автоматизация инженерных систем предусмотрена в объёме, достаточном для обеспечения эффективной и безопасной работы инженерного оборудования. 
Внедрение АСУ водоснабжения позволяет значительно улучшить систему водоснабжения, сократить численность обслуживающего персонала и уменьшить затраты на оплату труда.
Фонд оплаты труда определим по формуле:
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Расчет сокращения фонда оплаты труда от сокращения численности обслуживающего персонала представлен в Таблице №7
Таблица №7. Расчет сокращения фонда оплаты труда
	Показатель
	Ед. измерения
	ВЗУ существующее
	ВЗУ новое

	З/пл
	Руб.
	19500,00
	19500,00

	Численность
	Человек
	12,00
	7,00

	Фот в месяц
	Тыс. руб.
	234,00
	136,50

	Фот в год
	Тыс. руб.
	2808,00
	1638,00

	Экономия
	Тыс. руб.
	1170,00


На Диаграмме №2 можно увидеть, сравнение ФОТ при обслуживании существующего ВЗУ и нового.

Диаграмма №2. Сравнение ФОТ
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Экономическая эффективность от сокращения затрат на техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения.
Замена изношенных стальных, чугунных и других трубопроводов на трубопроводы из современных материалов позволит сократить затраты на техническое обслуживание и ремонт. При расчете затрат используется фактическое количество проводимых в год ремонтов и предполагаемое, после внедрения нового оборудования и сетей на участке водоснабжения. Стоимость устранения одной аварии приводится в плановых ценах на 2012 год. 
Расчет сокращения затрат на ремонт и техническое обслуживание представлен в Таблице №8

Таблица №8. Расчет сокращения затрат на ремонт
	Показатель
	Ед. измерения
	ВЗУ существующее
	ВЗУ новое

	Стоимость устранения 1-й аварии
	Тыс. руб.
	250,00
	250,00

	Число аварий в год
	Шт.
	8,00
	2,00

	Затраты на ремонт в год
	Тыс. руб.
	2000,00
	500,00

	Экономия
	Тыс. руб.
	1500,00


На Диаграмме №3 представлено сравнение ФОТ при обслуживании и эксплуатации старого и нового ВЗУ.

Диаграмма №3. Сравнение затрат на ремонт
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Рассчитаем общую сумму экономии от  программных мероприятий.

Экономия по каждому мероприятию составляет:

· От удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортирование воды 1445,46 тыс. руб.;

· От сокращения потерь воды 801,03 тыс. руб.;

· От сокращения затрат аварийно-восстановительных работ, вследствие сокращения числа аварий 1500 тыс. руб.;

· От сокращение численности персонала 1170 тыс. руб.
Итого  общая сумма экономии от  программных мероприятий составит:

1445,46 тыс. руб. + 801,03 тыс. руб. + 1500 тыс. руб. + 1170 тыс. руб. = 4916,49 тыс. руб. в год.

2.5. Расчет размера платы за подключение к системам водоснабжения
Основным методом расчета размера платы за подключение объекта капитального строительства  к  системам водоснабжения является метод экономически обоснованных расходов. 
Основанием для определения объема средств на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства, является Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры застраиваемой территории. 
Под Программой развития водоснабжения территории принимается совокупность намечаемых к реализации и реализованных проектов, связанных с подключением объекта капитального строительства к системам водоснабжения. В Таблице №9 представлена программа развития водоснабжения.
Таблица №9. Программа развития водоснабжения
	Объекты
	Нагрузка, м3/сут.
	Год подключения

	Существующие объекты

	Агропласт
	2,00
	 

	Здание  Администрации "Котельники"
	6,00
	 

	Коттеджный поселок
	250,00
	 

	 ЗАО "Белая Дача Трейдинг"
	500,00
	 

	Администрация Белая Дача
	3,50
	 

	 ООО "Белая Дача Маркет" склад №1
	36,00
	 

	 ООО "Белая Дача Маркет" склад №2
	34,00
	 

	 ООО "Белая Дача Логопарк" склад №3
	32,00
	 

	 ООО "Белая Дача Логопарк" склад №4
	28,00
	 

	ИТОГО:
	891,5
	 

	Новые объекты

	Фаза 1
	169,06
	2012

	Фаза 2
	169,06
	2013

	Фаза 3
	307,40
	2014

	Фаза 4
	307,40
	2015

	Фаза 5
	464,15
	2016

	Фаза 6
	464,15
	2017

	Фаза 7
	280,40
	2018

	Фаза 8
	280,40
	2019

	ИТОГО:
	2442
	 

	Общая нагрузка
	3333,5
	 


Программа развития водоснабжения территории составляется на период регулирования. Основой для расчета размера платы за подключение объекта капитального строительства  к  системам водоснабжения является реализованная в базовом периоде совокупность работ по подключению объекта капитального строительства  к системам водоснабжения.

Тариф на подключение объекта капитального строительства рассчитывается на основании Программы развития водоснабжения территории, как компенсация затрат на проведение мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленных на повышение качества производимых товаров и услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, а так же направленных на подключение строящихся объектов. 
Расчет размера платы на подключение строящихся объектов произведен в Таблице №10.

В данной инвестиционной программе при расчете тарифа на подключение использованы:

1. Стоимость работ по строительству, равная 170 069 тыс. руб. без НДС.

2. Компенсация налога на прибыль, в размере 20% от общих расходов. 
3. Заявленные нагрузки:
Таблица №10. Расчет тарифа на подключение к ВЗУ

	Показатель
	Ед. изм.
	Сумма

	Затраты на строительство, без НДС
	Тыс. руб.
	170 069

	Налог на прибыль
	Тыс. руб.
	42 517

	Необходимая валовая выручка
	Тыс. руб.
	212 587

	Присоединяемая нагрузка
	м3/сут.
	2442,00

	Плата за присоединение
	Тыс. руб. /м3/сут.
	87,054


3. Заключение
Внедрение системы диспетчеризации на водозаборном узле обеспечит значительное увеличение эффективности управления и мониторинга основными режимами ВЗУ. За счет объединения данных в единую картину мониторинга на экране у диспетчера увеличится оперативность регулирования параметров подачи воды в сеть. За счет использования частотного регулирования электродвигателей насосов уменьшатся энергозатраты и увеличатся сроки службы оборудования. Будет налажен учет поднятой и поданной потребителю воды и мониторинг состояния уровня подземных вод в водозаборных скважинах.

При строительстве ВЗУ будут проведены также мероприятия по повышению энергоэффективности, которые будут способствовать увеличению прибыли, дадут преимущество перед конкурентами, создадут положительный имидж компании, а также внесут вклад в защиту окружающей среды. 
При выполнении инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

· Обеспечен требуемый уровень эффективности, безопасности и надежности функционирования системы водоснабжения;

· Созданы инженерные коммуникации и производственные мощности системы водоснабжения для подключения вновь построенных объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового назначения;

· Достигнуты значения целевых индикаторов;
· Обеспечено эффективное освоение и возврат вложенных средств, при сохранении приемлемой ценовой политики;
· Повышена прибыльность и конкурентоспособность организации; 

· Проведены мероприятия по повышению энергоэффективности ВЗУ.
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