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РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы:

Инвестиционная программа ОАО «Белая Дача» в сфере водоотведения. 
Заказчик программы:

ОАО «Белая Дача»

Разработчик программы:

ОАО «Белая Дача»

Цель программы:

Инвестиционная программа разработана в целях обеспечения ресурсной эффективности, повышения качества обслуживания и безопасности.

Задачи программы:

Задачами данной инвестиционной программы являются повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса, совершенствование тарифной политики, увеличение пропускной способности сетей, повышение надежности сетей
Исполнители основных мероприятий программы:

ООО «Группа компаний Объединённые строительные гарантии»
Сроки и этапы реализации программы:

Сроки реализации инвестиционной программы определяются исходя из требований и условий участников исполнения мероприятий программы, представлены в Таблице №1.
Таблица №1. Сроки реализации  инвестиционной программы
	Наименование мероприятия
	Начало
	Окончание

	Мероприятия по реконструкции
	 
	 

	Реконструкция КНС
	Апрель 2012
	Август 2012

	Обследование существующей сети Х/Б канализации
	Ноябрь 2011
	Декабрь 2011

	Предпроектные работы
	Ноябрь 2011
	Январь 2012

	Проект
	Январь 2012
	Март 2012

	Выбор подрядчика
	Март 2012
	Апрель 2012

	Разрешение на строительство
	Март 2012
	Май 2012

	Строительномонтажные работы
	Май 2012
	Март 2013

	                 замена трубы D150
	Май 2012
	Июль 2012

	                 замена трубы D200 
	Июль 2012
	Сентябрь 2012

	                 замена трубы D300
	Сентябрь 2012
	Ноябрь 2012

	                 замена трубы D400
	Май 2012
	Декабрь 2012

	                 замена трубы D500
	Ноябрь 2012
	Январь 2013

	                 смотровые колодцы ремонт
	Май 2012
	Март 2013

	Водопонижение
	Май 2012
	Март 2013

	Исполнительная документация
	Март 2013
	Апрель 2013

	Мероприятия по строительству
	 
	 

	Предпроектные работы
	Июнь 2013
	Июль 2013

	Проект
	Июль 2013
	Сентябрь 2013

	Прокладка трубы канализационной D200
	Сентябрь 2013
	Декабрь 2013

	Прокладка трубы канализационной D300
	Декабрь 2013
	Март 2014

	Прокладка трубы канализационной D400
	Апрель 2014
	Июнь 2014

	Водопонижение
	Сентябрь 2013
	Июнь 2014

	Установка смотровых колодцев
	Сентябрь 2013
	Июнь 2014

	Исполнительная документация
	Июль 2014
	Август 2014


Объем и источники финансирования программы:

Стоимость реконструкции сетей водоотведения и КНС:
Всего без учета НДС: 59 647,35 тыс. руб.
Всего с учетом НДС:  70 383,87 тыс. руб.

Финансирование инвестиционной программы предусматривается за счет платы за присоединение к сетям водоотведения ОАО «Белая Дача».
Контроль за исполнением реализации программы:

Администрация города Котельники.
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1. Аналитическая часть ИП

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Данная инвестиционная программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:

· Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

· Федеральный закон РФ от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
· Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99;
· Техническое задание, выданное администрацией городского округа Котельники на разработку инвестиционного проекта.

1.2. Цели и задачи ИП
Цели инвестиционной программы:
· повышения надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; 

· повышение эффективности работы производственных мощностей;

· снижение аварийности системы водоотведения;

· увеличения пропускной способности сетей водоотведения; 

· обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоотведения;

· повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания;

· обеспечение экологической и противопожарной безопасности проектов.
Задачи инвестиционной программы: 

1. Разработать проекты: 

· По перекладке существующих канализационных труб хоз. бытовой канализации, а так же колодцев находящихся на этой сети;

· По реконструкции здания КНС с заменой устаревшего оборудования. На насосное оборудование с применением плавного пуска и большей производительностью согласно проектным расчетам; 

· По монтажу наружных сетей канализации согласно плана застройки;

· По автоматизации технологических процессов для оперативного устранения аварий.

2. Выполнить работы:

· По монтажу, при необходимости демонтажу, существующей канализационной сети и колодцев хоз. бытовой канализации с целью увеличения пропускной способности сети;

· По реконструкции здания КНС с заменой устаревшего насосного оборудования производительностью согласно проектным расчетам, с применением устройства плавного пуска, обеспечив передачу стоков в объеме не менее 100%  от проектной, очистку приёмной ёмкости, установку системы удалённого управления и контроля, установку системы контроля доступа;

· По монтажу наружных сетей хоз. бытовой канализации и колодцев на территории планируемой застройки.

Целевые индикаторы:
Данной инвестиционной программой установлены следующие целевые индикаторы, которые представлены в Таблице №2.

Таблица №2. Целевые индикаторы
	Целевые индикаторы
	Расчет целевого индикатора
	Значения

	
	
	до
	после

	Снижение аварийности сетей водоотведения
	отношение количества аварий в системе водоотведения к одиночной протяженности канализационных сетей
	0,71
	0,375

	Индекс замены канализационных сетей
	отношение замененных канализационных сетей к общей одиночной протяженности канализационных сетей
	0
	0,9

	Оперативность реагирования на устранение аварийных ситуаций
	Время, затраченное на обнаружение аварийной ситуации, час.
	12
	0,1

	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.
	Отношение накопленного износа к первоначальной стоимости основных средств
	38
	10


1.3. Анализ состояния существующИХ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КНС
Программа развития территории предполагает увеличение абонентов, которые будут подключены к сетям хозяйственно бытовой канализации. Анализ существующих сетей показывает их неготовность принять увеличившееся количество стоков. Поэтому необходима практически полная реконструкция и замена существующих сетей и строительство новых.

Колодцы по трассе  подлежат замене согласно проектным решениям с учетом возросших нагрузок и новых точек подключения. 
Физический износ сетей составляет более 30 лет, материалы из которых выполнены сети морально устарели и выработали свой эксплуатационный ресурс более чем на 70%. В целях повышения износостойкости и уменьшения аварийности необходимо произвести замену. Трубопроводы работают в нормальном гидравлическом режиме без перегрузок. Однако характерный налет белого цвета и наросты на стенках трубы говорят о процессе разрыхления стенок трубы, это приводит к уменьшению толщины трубы и соответственно снижение несущей способности трубопровода. С течением времени возможны образования провалов и разрушений.

Незначительные смещения и расхождения стыков трубопровода свидетельствуют о процессе подвижек грунта вокруг трубопровода.

Существующая КНС была построена в 80-х годах прошлого столетия, и на данный момент устарела и морально, и технически. В настоящее время в КНС на пределе своих возможностей работает шиберная задвижка. Существует необходимость в модернизации металлического ангара, установленного над колодцем для увеличения надежности системы.

 Вследствие износа запорной арматуры возможны затопления помещения приёмной ёмкости КНС. Затворы и решетки из-за увеличения нагрузок не будут справляться с повышенным объемом стоков. Для оптимизации процесса необходимо автоматическое управление насосами. Насосное оборудование также требует увеличение мощности для приема стоков от проектируемых объектов.
При увеличении пропускной способности оборудования КНС потребуется замена проводки и электрооборудования. Необходима модернизация узлов учёта. Необходимо разработать  систему контроля доступа и пожарной сигнализации. Двери и окна здания необходимо установить в соответствии с требованиями технических средств охраны и системы контроля доступа.
1.4. план технических мероприятий по строительству и реконструкции канализационных сетей и кнс
Необходимо выполнить реконструкцию колодцев по трассе в количестве 53 шт. В целях повышения несущей способности и герметичности при транспортировке стоков, провести замену труб по всем участкам канализационной сети 1946 м, из них трубы: D150 – 438 м, D200 – 390 м, D300 – 241 м, D400 – 677 м, D500 – 200 м. 

Также для развития канализационной сети и обеспечения в дальнейшем доступности подключения к хоз. бытовой канализации перспективных потребителей, необходимо построить дополнительно к существующей сети новые канализационные сети общей протяженностью 1170 м. Из них: ПВХ трубы D200 – 527 м, ПВХ трубы D300 – 329 м, ПВХ трубы D400 – 314 м. Общее количество колодцев, которые необходимо построить – 30 штук.

Необходимо произвести следующие работы по реконструкции Канализационной Насосной Станции (КНС):

1) В связи с увеличением нагрузок  заменить шиберную задвижку с электроприводом, предусмотрев вывод функций управления и  данных на диспетчерский пункт;

2) Произвести герметизацию и  реконструкцию колодца, где установлена задвижка;

3)   Произвести очистку приёмной ёмкости КНС и ее увеличение; 

4) Оборудовать приёмную  ёмкость КНС датчиками уровня с функциями управления насосами и шиберной задвижкой;

5) Произвести внутреннюю строительную отделку помещения приёмной ёмкости КНС;

 6) Произвести полное переоборудование электрической части, заменив всю проводку и электрощитовое оборудование для новых насосов, шиберов с электроприводами, датчиков заполнения емкости и т.д
.;

7) Реконструировать систему приточно-вытяжной вентиляции, заменив и при необходимости доукомплектовав оборудование;

8) В связи с увеличением нагрузок полностью заменить насосное оборудование КНС; 

9) Организовать систему  автоматизации процесса с функцией удалённого контроля и управления из центрального диспетчерского пункта;

10) Произвести внутреннюю строительную отделку машинного зала КНС;

11) Установить  дренажный насос для исключения последующих затоплений; 

12) Оборудовать напорную магистраль ультразвуковыми расходомерами с возможностью передачи данных на  диспетчерский пункт;

13) Выполнить работы по утеплению и облицовке фасада  и кровли здания КНС, замене оконных и дверных блоков, восстановлению отмостков по периметру здания, очистки территории от зелёных насаждений; 

14) Оборудовать здание КНС системой контроля и управления доступом и охранной сигнализацией;

15) Оборудовать внутренние помещения КНС системой видеонаблюдения;

16) Оборудовать здание КНС системой противопожарной сигнализации.
Сроки работ по реконструкции и строительству сети водоотведения и КНС представлены в таблице №3.
Таблица №3. Сроки реализации ИП
	Наименование мероприятия
	Длительность

	Мероприятия по реконструкции
	 

	Реконструкция КНС
	5 мес.

	Обследование существующей сети Х/Б канализации
	2 мес.

	Предпроектные работы
	2 мес.

	Проект
	3 мес.

	Выбор подрядчика
	1 мес.

	Разрешение на строительство
	3 мес.

	Строительномонтажные работы
	10 мес.

	                 замена трубы D150
	2 мес.

	                 замена трубы D200 
	2 мес.

	                 замена трубы D300
	2 мес.

	                 замена трубы D400
	7 мес.

	                 замена трубы D500
	2 мес.

	                 смотровые колодцы реконструкция
	10 мес.

	Водопонижение
	10 мес.

	Исполнительная документация
	1 мес.

	Мероприятия по строительству
	 

	Предпроектные работы
	2 мес.

	Проект
	3 мес.

	Прокладка трубы канализационной D200
	4 мес.

	Прокладка трубы канализационной D300
	4 мес.

	Прокладка трубы канализационной D400
	3 мес.

	Водопонижение
	9 мес.

	Установка смотровых колодцев
	9 мес.

	Исполнительная документация
	1 мес.


1.5 Мероприятия по охране окружающей среды и противопожарной безопасности
Настоящим разделом предусматриваются следующие мероприятия по технике безопасности и охране труда:

1. Здание КНС оборудовано противопожарным водопроводом, пожарными кранами, рукавами, шкафами и огнетушителями
2. Система управления насосами обеспечивает защиту от «сухого хода».

3. Все оборудование и арматура размещены таким образом, что обеспечен подход к ним на расстоянии не менее 1 метра (0,7 метра в заглубленной части).

4. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний нормативно - технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности.
Мероприятия по охране окружающей среды:
1. Использование современных экологичных материалов при строительстве и реконструкции канализационного трубопровода и камер.

2. Модернизация, замена и оптимизация  технологического оборудования на энергосберегающее.

3. Приобретение оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций.

4. Рекультивация нарушенных и загрязнённых земель. 

2. Финансовая часть ИП
2.1. Финансовые потребности на реализацию мероприятий ИП

Полная стоимость выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции канализационных сетей и КНС составляет 59647,35 тыс. рублей без НДС, данные затраты с разбивкой по мероприятиям представлены в Таблице №4.

Таблица №4. Стоимость мероприятий ИП, руб.
	Наименование мероприятия
	Затраты, руб.

	Мероприятия по реконструкции
	 

	Реконструкция КНС
	6 835 000,00р.

	Обследование существующей сети Х/Б канализации
	2 300 000,00р.

	Предпроектные работы
	500 000,00р.

	Проект
	2 500 000,00р.

	Строительно-монтажные работы
	26 063 418,40р.

	                 замена трубы D150
	1 503 391,20р.

	                 замена трубы D200 
	1 699 339,20р.

	                 замена трубы D300
	1 367 241,20р.

	                 замена трубы D400
	3 851 046,80р.

	                 замена трубы D500
	1 742 400,00р.

	                 смотровые колодцы реконструкция
	15 900 000,00р.

	Исполнительная документация
	500 000,00р.

	Итого затраты на реконструкцию
	38 698 418,40р.

	Мероприятия по строительству
	 

	Предпроектные работы
	2 500 000,00р.

	Проект
	3 000 000,00р.

	Прокладка трубы канализационной D200
	2 296 286,56р.

	Прокладка трубы канализационной D300
	1 866 482,80р.

	Прокладка трубы канализационной D400
	1 786 157,60р.

	Установка смотровых колодцев
	9 000 000,00р.

	Исполнительная документация
	500 000,00р.

	Итого затраты на строительство
	20 948 926,96р.

	ИТОГО общие затраты
	59 647 345,36р.


Стоимость мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции сетей и КНС с разбивкой по годам представлены в Таблице №5.
Таблица №5 Затраты на строительство с разбивкой  по годам.
	Год оплаты затрат
	Затраты на реконструкцию сетей и КНС,  руб.
	Затраты на строительство сетей,  руб.
	ИТОГО затраты на реконструкцию и строительство, тыс. руб.

	2011 год
	2 550 000
	 
	2 550 000

	2012 год
	26 827 218
	 
	26 827 218

	2013 год
	9 321 200
	13 229 528
	22 550 728

	2014 год
	 
	7 719 399
	7 719 399

	2015 год
	 
	 
	0

	2016 год
	 
	 
	0

	2017 год
	 
	 
	0

	2018 год
	 
	 
	0

	2019 год
	 
	 
	0

	Итого затраты 
	38 698 418
	20 948 927
	59 647 345


2.2. План финансирования ИП
Финансирование инвестиционной программы предусматривается за счет платы за присоединение к сетям водоотведения ОАО «Белая Дача».
2.3 Энергоэффективность программных мероприятий
Энергоэффективность - это снижение потребляемой энергии и ресурсов за счет использования нового и более продуктивного оборудования, оптимизации существующих систем, установки систем учета, управления и контроля. Вопрос энергоэффективности в наши дни особенно актуален, так как данный инструмент содействует достижению трех основных целей энергетической политики как компании, так и государства в целом:

· Повышение энергетической безопасности; 

· Снижение вредного экологического воздействия вследствие использования энергоресурсов;

· Повышение прибыльности и конкурентоспособности. 

Мероприятия по повышению энергоэффективности систем водоотведения:

· замена изношенных стальных, чугунных и других трубопроводов на трубопроводы из современных материалов, что приведет к сокращению затрат на техническое обслуживание и ремонт;
· создание автоматизированных информационных систем сбора данных и управления инженерными сетями и объектами; что приведет к  уменьшению непроизводительного ручного труда и как следствие сокращению численности обслуживающего персонала; 

· установка энергосберегающего и современного электрического оборудования, приведет к сокращению потребляемой электроэнергии и

оптимизации электроснабжения.  

2.4. Экономическая эффективность программных мероприятий
К числу факторов, влияющих на производственные затраты относятся:

· удельный расход электроэнергии на транспортировку стоков;

· стоимость аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

· сокращение численности персонала.

Экономическая эффективность от снижения удельного расхода электроэнергии на передачу стоков.

Экономическая эффективность КНС заключается в повышении надежности работы насосов и в экономном расходовании электроэнергии за счет установки нового энергосберегающего оборудования.

Экономия от сокращения расходов на электроэнергию рассчитывается, исходя из мощности КНС, цены за КВт ч. и удельного расхода на транспортировку одного кубического метра стоков.

Расчет сокращения затрат на электроэнергию от уменьшения удельного расхода представлен в Таблице №6.

Таблица №6. Расчет сокращения затрат на электроэнергию

	Показатель
	Ед. измерения
	Существующая система водоотведения
	Новая система водоотведения

	Стоимость эл. энергии
	Руб./кВт ч.
	4,14
	4,14

	Удельный расход электроэнергии на транспортировку стоков
	кВт ч./куб. м
	0,65
	0,55

	Количество переданных стоков
	тыс. куб. м/год
	1216,73
	1216,73

	Затраты на электроэнергию
	Тыс. руб.
	3274,22
	2770,49

	Экономия
	Тыс. руб.
	503,73


На Диаграмме №1 можно увидеть сравнение затрат на электроэнергию потребляемую старой  и новой системами водоотведения.

Диаграмма №1. Сравнение затрат на электроэнергию
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Экономия от снижения удельного расхода электроэнергии составит 503,73  тыс. руб.
Экономическая эффективность от сокращения численности персонала.
Одним из факторов сокращения расходов по участку водоотведения является внедрение автоматизированной системы управления и  диспетчеризации. Автоматизация инженерных систем предусмотрена в объёме, достаточном для обеспечения эффективной и безопасной работы инженерного оборудования. 
Внедрение АСУ водоотведения позволяет значительно улучшить систему водоотведения, сократить численность обслуживающего персонала и уменьшить затраты на оплату труда.
Фонд оплаты труда определим по формуле:
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Расчет сокращения фонда оплаты труда от сокращения численности обслуживающего персонала представлен в Таблице №7.
Таблица №7. Расчет сокращения фонда оплаты труда
	Показатель
	Ед. измерения
	Существующая система водоотведения
	Новая система водоотведения

	З/пл
	Руб.
	19500,00
	19500,00

	Численность обслуживающего персонала
	Человек
	4,00
	3,00

	Фот в месяц
	Тыс. руб.
	78,00
	58,50

	Фот в год
	Тыс. руб.
	936,00
	702,00

	Экономия
	Тыс. руб.
	234,00


На Диаграмме №2 можно увидеть, сравнение ФОТ при обслуживании существующей и новой системы водоотведения.

Диаграмма №2. Сравнение ФОТ
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Экономия от сокращения численности обслуживающего персонала составит 234 тыс. руб.

Экономическая эффективность от сокращения затрат на техническое обслуживание и ремонт систем водоотведения.
Замена изношенных стальных, чугунных и других трубопроводов на трубопроводы из современных материалов позволит сократить затраты на техническое обслуживание и ремонт. При расчете затрат используется фактическое количество проводимых в год ремонтов и предполагаемое, после внедрения нового оборудования и сетей на участке водоотведения. Стоимость устранения одной аварии приводится в плановых ценах на 2012 год. 
Расчет сокращения затрат на ремонт и техническое обслуживание представлен в Таблице №8

Таблица №8. Расчет сокращения затрат на ремонт
	Показатель
	Ед. измерения
	Существующая система водоотведения
	Новая система водоотведения

	Стоимость устранения 1-й аварии
	Тыс. руб.
	250,00
	250,00

	Число аварий в год
	Шт.
	5,00
	3,00

	Затраты на ремонт в год
	Тыс. руб.
	1250,00
	750,00

	Экономия
	Тыс. руб.
	500,00


На Диаграмме №3 представлено сравнение ФОТ при обслуживании и эксплуатации старой и новой системы водоотведения.

Диаграмма №3. Сравнение затрат на ремонт
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Экономия от сокращения затрат на ремонт составит 500 тыс. руб.

Рассчитаем общую сумму экономии от  программных мероприятий.

Экономия по каждому мероприятию составляет:

· От удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортирование воды 503,73  тыс. руб.; 

· От сокращения численности персонала 234 тыс. руб.

· От сокращения затрат аварийно-восстановительных работ, вследствие сокращения числа аварий 500 тыс. руб.
Итого  общая сумма экономии от  программных мероприятий составит:

503,73  тыс. руб. + 234 тыс. руб. + 500 тыс. руб. = 1237,73 тыс. руб. в год.

2.5. Расчет размера платы за подключение к системам водоотведения
Основным методом расчета размера платы за подключение объекта капитального строительства  к  системам водоотведения является метод экономически обоснованных расходов. 

Основанием для определения объема средств на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства, является Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры застраиваемой территории. 

Под Программой развития водоотведения территории принимается совокупность намечаемых к реализации и реализованных проектов, связанных с подключением объекта капитального строительства к системам водоотведения. В Таблице №9 представлена программа развития водоотведения.

Таблица №9. Программа развития водоотведения

	Объекты
	Нагрузка, м3/сут.
	Год подключения

	Существующие объекты

	Агропласт
	2,00
	 

	Здание  Администрации "Котельники"
	6,00
	 

	Коттеджный поселок
	250,00
	 

	 ЗАО "Белая Дача Трейдинг"
	500,00
	 

	Администрация Белая Дача
	3,50
	 

	 ООО "Белая Дача Маркет" склад №1
	36,00
	 

	 ООО "Белая Дача Маркет" склад №2
	34,00
	 

	 ООО "Белая Дача Логопарк" склад №3
	32,00
	 

	 ООО "Белая Дача Логопарк" склад №4
	28,00
	 

	ИТОГО:
	891,5
	 

	Новые объекты

	Фаза 1
	169,06
	2012

	Фаза 2
	169,06
	2013

	Фаза 3
	307,40
	2014

	Фаза 4
	307,40
	2015

	Фаза 5
	464,15
	2016

	Фаза 6
	464,15
	2017

	Фаза 7
	280,40
	2018

	Фаза 8
	280,40
	2019

	ИТОГО:
	2442
	 

	Общая нагрузка
	3333,5
	 


Программа развития водоотведения территории составляется на период регулирования. Основой для расчета размера платы за подключение объекта капитального строительства  к  системам водоотведения является реализованная в базовом периоде совокупность работ по подключению объекта капитального строительства  к системам водоотведения.

Тариф на подключение объекта капитального строительства рассчитывается на основании Программы развития водоотведения территории, как компенсация затрат на проведение мероприятий по строительству и реконструкции канализационных сетей и КНС, направленных на повышение качества производимых товаров и услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, а так же направленных на подключение строящихся объектов. 

Расчет размера платы на подключение строящихся объектов произведен в Таблице №10.

В данной инвестиционной программе при расчете тарифа на подключение использованы:

1. Стоимость работ по строительству, равная 59647,35 тыс. руб. без НДС.

2. Компенсация налога на прибыль, в размере 20% от общих расходов. 
3. Заявленные нагрузки:
Таблица №10. Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения
	Показатель
	Ед. изм.
	Сумма

	Затраты на строительство, без НДС
	Тыс. руб.
	59647

	Налог на прибыль
	Тыс. руб.
	14912

	Необходимая валовая выручка
	Тыс. руб.
	74559

	Присоединяемая нагрузка
	м3/сут
	2442

	Плата за присоединение
	Тыс. руб./м3/сут
	30,532


3. Заключение
Внедрение системы диспетчеризации на КНС обеспечит значительное увеличение эффективности управления и мониторинга основными режимами работы КНС. За счет объединения данных в единую картину мониторинга на экране у диспетчера увеличится оперативность реагирования. За счет использования нового энергосберегающего оборудования уменьшатся энергозатраты и увеличатся сроки службы оборудования. 
При строительстве и реконструкции канализационных сетей и КНС будут проведены также мероприятия по повышению энергоэффективности, которые будут способствовать увеличению прибыли, дадут преимущество перед конкурентами, создадут положительный имидж компании, а также внесут вклад в защиту окружающей среды. 

При выполнении инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

· Обеспечен требуемый уровень эффективности, безопасности и надежности функционирования системы водоотведения;

· Созданы инженерные коммуникации и производственные мощности системы водоотведения для подключения вновь построенных объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового назначения;

· Достигнуты значения целевых индикаторов;
· Обеспечено эффективное освоение и возврат вложенных средств, при сохранении приемлемой ценовой политики;
· Повышена прибыльность и конкурентоспособность организации; 

· Проведены мероприятия по повышению энергоэффективности КНС.
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