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РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:

Инвестиционная программа ОАО «Белая Дача» в сфере теплоснабжения по строительству котельной мощностью 66  Гкал/ч, расположенной по адресу Московская обл., г. Котельники, участок 6/11, кадастровый номер 50:22:0050201:0089.

Заказчик программы:

ОАО «Белая Дача»

Разработчики программы:

ОАО «Белая Дача»

Цель программы:

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности выработки тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Задачи программы:

Задачами данной инвестиционной программы являются повышение эффективности использования топлива и снижение издержек на эксплуатацию системы теплоснабжения.

Исполнители основных мероприятий программы:

ЗАО «ПИК «Реконструкция»

Сроки и этапы реализации программы:

Сроки реализации инвестиционной программы определяются исходя из требований и условий участников исполнения мероприятий программы. Реализация ИП со сроками реализации мероприятий представлены в Таблице №1.

Таблица №1 Сроки реализации проектных мероприятий

	Объекты
	Начало работ
	Окончание работ

	Строительство котельной и теплосети 
	янв 2011
	дек 2018

	 Котельная
	янв 2011
	дек 2014

	1я очередь
	янв 2011
	ноя 2012

	Предпроектные работы
	янв 2011
	июл 2011

	Проект, экспертиза
	июн 2011
	дек 2011

	                      стадия "П" для котельной
	июн 2011
	окт 2011

	                      стадия "РД" для 1-ой очереди
	авг 2011
	дек 2011

	                      Выполнение услуг заказчика
	июн 2011
	дек 2011

	Оборудование и материалы
	янв 2011
	ноя 2012

	                      котлы
	янв 2011
	дек 2011

	                      горелки
	янв 2011
	дек 2011

	                      труба
	янв 2011
	дек 2011

	                      прочее оборудование, монтаж
	ноя 2011
	ноя 2012

	Благоустройство территории
	янв 2012
	авг 2012

	ПНР
	янв 2012
	авг 2012

	Внутриплощадочные сети
	окт 2011
	мар 2012

	СМР
	янв 2012
	авг 2012

	Внешние сети
	дек 2011
	окт 2012

	                      наружный газопровод 
	дек 2011
	окт 2012

	                      электроснабжение
	дек 2011
	окт 2012

	тп-90
	янв 2012
	сен 2012

	кл-10 кВ
	янв 2012
	сен 2012

	кл-04 кВ
	янв 2012
	сен 2012

	склад
	янв 2012
	сен 2012

	2я очередь
	янв 2014
	дек 2014

	                 Оборудование и материалы
	янв 2014
	сен 2014

	                 стадия РД для 2-ой очереди
	янв 2014
	сен 2014

	                 Монтажные работы
	янв 2014
	сен 2014

	                 Пусконаладочные работы
	окт 2014
	дек 2014

	Проектные работы
	янв 2011
	июн 2011

	           Предпроектные
	май 2011
	май 2011

	           Проект
	янв 2011
	июн 2011

	Строительство теплосети
	янв 2011
	июн 2014

	                 Теплосеть 700 м (1я очередь)
	янв 2011
	сен 2011

	                 Теплосеть 700 м (2я очередь)
	янв 2012
	июн 2012

	                 Теплосеть 700 м (3я очередь)
	янв 2014
	июн 2014


Объем и источники финансирования программы:

Стоимость строительства котельной и тепловых сетей:

Всего без учета НДС 409 359 тыс. руб.

Всего с учетом НДС 483 043  тыс. руб.

Финансирование инвестиционной программы предусматривается за счет платы за присоединение к тепловым сетям ОАО «Белая Дача».

Контроль за исполнением реализации программы:

Администрация города Котельники.
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1. Аналитическая часть ИП
1.1 ВВЕДЕНИЕ

Данная инвестиционная программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:

· Федерального закона от 17.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

· Постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения";

· Федеральный закон РФ от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Письмо ФСТ 11.06.2008 № НБ-3199/12 «О требованиях к инвестиционным программам»;

·  «Правил безопасности систем газопотребления и газораспределения» ПБ 12-529-03, от 18.03.2003 год;

· Приказ Минэнерго от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

· Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;

· Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99.

1.2. Цели и задачи ИП
Цели инвестиционной программы:

Целью инвестиционной программы по проектированию и строительству котельной мощностью 66 Гкал/час является:

· сокращения потерь тепловой энергии;

· обеспечение энергосбережения;

· повышение эффективности использования ресурсов;

· снижение затрат на выработку тепловой энергии;

· обеспечение доступности для потребителей услуг системы теплоснабжения;

· развитие системы теплоснабжения, увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения; 

· подключение к сетям теплоснабжения новых абонентов; 

· повышение качества теплоснабжения; 

· обеспечение экологической безопасности проектов; 

· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

Задачи инвестиционной программы:

Данная инвестиционная программа направлена на реализацию следующих задач:

1. Разработка проектов:

1.1  Концепция застройки земельных участков;

1.2 Определение типа потребителей тепловой энергии;

1.3  Разработка расчета тепловых нагрузок и потребления тепла и топлива для теплоснабжения объектов;

1.4  Разработка проекта строительства новой отопительной газовой водогрейной котельной;

1.5  Разработка проекта реконструкции и развития тепловых сетей;

1.6  Разработка проекта внедрения системы оперативно-диспетчерского контроля и дистанционного управления системой теплоснабжения (котельная, тепловые сети, ЦТП, ИТП);

2. Осуществить строительство новой отопительной газовой водогрейной котельной установленной мощностью 66 Гкал час;

3. С целью увеличения пропускной способности тепловых сетей и их перспективного развития осуществить строительство новой теплосети, с увеличением диаметров трубопровода согласно проекту.

Целевые индикаторы:

В данной инвестиционной программе установлены целевые индикаторы, указанные в Таблице №2.

Таблица №2 Целевые индикаторы

	Группа целевых индикаторов
	Целевые индикаторы
	Старая котельная
2010 г.
	Новая котельная 2012 г.

	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
	Коэффициент использования мощности 
	4%
	96%

	Эффективность деятельности 
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %
	4%
	2,5

	
	Удельный расход ресурсов на выработку теплоэнергии:
	
	

	
	- топливо, кг у.т./Гкал
	166
	140

	
	- вода, м3/Гкал
	0,91
	0,14

	
	- электроэнергия, кВтч/Гкал
	32,5
	20,7

	
	Потери при распределении т/энергии, %
	12
	9

	Снижение себестоимости теплоэнергии
	Повышение технологической эффективности производства и распределения теплоэнергии
	х
	повышается

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	Повышение качества услуг 
	х
	повышается

	Повышение надежности работы систем теплоснабжения
	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.
	55
	0

	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.
	75
	0



	Обеспечение экологических требований
	Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу 
	х
	не превышает ПДК

	
	Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ
	х
	не превышает ПДК


1.3. Анализ состояния существующей котельной

Предприятие ОАО «Белая Дача» осуществляет комплексную эксплуатацию котельной и тепловых сетей. В ее состав входит одна котельная установленной мощностью 384 Гкал/час, 2409 п.м. тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Производственно-отопительная котельная ОАО «Белая Дача» предназначена для выработки тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В котельной установлено три водогрейных котла типа КВГМ-100, производительностью по 100 Гкал/ч и три паровых котла типа ГМ-50-14, производительностью по 50 т/ч пара и давлением 
[image: image1.wmf]£

 14 кгс/см
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.

В эксплуатации находятся два водогрейных и два паровых котлоагрегата, которые обеспечивают нагрузки отопления, вентиляции и ГВС всех потребителей, подключенных к котельной, а также собственные нужды котельной. Все котлы работают на природном газе. Резервное топливо – топочный мазут М-100. Водогрейные котлы работают в зависимости от климатических условий (в последнее время в течение двух лет в работе находятся только паровые котлы). Паровые котлы работают постоянно. Динамика натуральных показателей по котельной представлена в Таблице №3.

Таблица №3 Динамика основных натуральных показателей по котельной

	Показатель
	Ед. изм.
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	Выработано тепловой энергии всего:
	Гкал
	34 871,36
	32 736,00
	33 274,85

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	1 094,66
	980,00
	980,00

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	4 197,00
	3 937,00
	4 475,85

	Отпущено тепловой энергии всего,
	Гкал
	29 579,70
	27 819,00
	27 819,00


В настоящее время демонтированы теплицы общей площадью 36 Га. Оставшиеся теплицы отданы в аренду под выращивание цветов, причем в зимний период большая часть площади не используется, поэтому на ней поддерживается температура не выше 5 градусов Цельсия. Паровые котлы в данный момент нельзя эксплуатировать на  нагрузке более 50%, так как отходящие газы этих котлов подаются в теплицу площадью 1,3 Га, где продолжает выращивать огурцы арендатор. Уровень NO и CO должен быть не более 35 ppm и 130 ppm соответственно, его можно обеспечить только при работе котла на двух горелках из четырех. Оставшимся потребителям не требуется тепло в количестве, вырабатываемом всеми котлами в номинальном режиме даже в зимний период. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что котлы не могут работать в оптимальных эксплуатационных условиях с учетом рационального и эффективного использования топлива. Котельная вынуждена работать с отклонениями от установленной мощности, так что котлы, которые функционируют уже более 25 лет, работают, как правило, не в расчетных режимах и требуют замены. За счет замены котельного оборудования повысится как КПД, так и работа котельной в целом.

В качестве основного оборудования рассматриваются не только котлоагрегаты, но и тягово-дутьевые машины, насосы, приборы и устройства контроля, защиты и автоматики, а также тепловые сети.

В таблице №4 представлено распределение сетей котельной в зависимости от различных характеристик. Протяженность тепловых сетей (по длине) проложена надземным способом, что обуславливает неблагоприятные условия их эксплуатации. Тип изоляции – минвата и покрывной слой из листового металла  – является неэнергоэффективным. Данные по типам прокладки и диаметрам трубопроводов представлены в Таблице №4

Таблица№ 4 Данные по типу прокладки трубопроводов

	№ п/п
	Наружный диаметр труб теплосети, мм
	Протяженность в 2-трубном исчислении по видам прокладки, пм
	Тип изоляции

	
	
	Непроходной канал
	Бесканальная прокладка
	Надземная прокладка 
	

	1
	159*4,5
	-
	-
	246
	Минвата и покрывной слой из листового металла 

	2
	219*8
	-
	-
	750
	Минвата и покрывной слой из листового металла 

	3
	273*8
	-
	-
	153
	Минвата и покрывной слой из листового металла 

	4
	325*8
	-
	-
	430
	Минвата и покрывной слой из листового металла 

	5
	426*9
	-
	-
	273
	Минвата и покрывной слой из листового металла 

	6
	630*8
	-
	-
	557
	Минвата и покрывной слой из листового металла 

	Итого
	
	-
	-
	2 409
	


Тепловые сети находятся в неудовлетворительных условиях эксплуатации, вследствие чего необходимо проложить всю протяженность теплосетей бесканальным способом в пенополиуретановой изоляции трубопровода. 

1.4. план технических мероприятий новой котельной
В период с 2011 г. по октябрь 2013 г. планируется строительство новой котельной на территории ОАО «Белая Дача»  мощностью 66 Гкал/ч. 

Согласно техническому заданию предусматривается установка трехходовых, жаротрубных, дымогарных котлов, фирмы BUDERUS (Германия) модель Logano S825 L мощностью 19 200 кВт каждый в количестве 2 штук (первая очередь строительства) и 2 котлов мощностью 19 200 кВт каждый (вторая очередь строительства) c рабочим давлением до 6 бар для производства перегретой воды низкого давления с температурой теплоносителя до 115°С, с интегрированными экономайзерами из оцинкованной стали. 

Котлы, предлагается оснастить комбинированными  (газ/дизельное топливо)  горелочными    устройствами    фирмы   «WEISHAUPT» (Германия), модель WKGL80/3-A, DN150, исп. ZM-NR,  рабочий диапазон мощности горелки от 3000 до 20900 кВт, при работе на дизельном топливе максимальная мощность горелки составит 17500 кВт. 

Электроснабжение, водоснабжение, канализация, наружное газоснабжение котельной осуществляется по инженерным сетям ОАО «Белая Дача», разрабатываемым  отдельными проектами.
Обеспечение котельной водой будет осуществляться   по подводящему водопроводу (разрабатывается Заказчиком отдельным проектом).

Вода, поступающая в котельную, подается к технологическому оборудованию, на хозяйственно-бытовые нужды, а также на нужды пожаротушения котельного зала (согласно СНиП II-35-76* прил. 1 и п.17.6, а также  СНиП 2.04.01-85*).

Проектирование  и монтаж  газового оборудования котельной  будет выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».
Газоснабжение котельной предполагается осуществлять от газопровода высокого давления II категории, с  давлением газа  от 3 -  6 бар. 

В составе котельной  предусматривается установка  четырех водогрейных котлов (1 и 2-я очереди строительства котельной),  суммарной тепловой мощностью 66,0 Гкал/ч.

В качестве аварийного топлива принято  - дизельное топливо.

При работе на дизельном топливе максимальная мощность горелки составит 17 500 кВт (данные завода-изготовителя). 

На вводе в котельную на топливопроводе предусматривается установка изолирующего соединения (согласно СП 41-104-2000 п.8.3.1) и электромагнитного отключающего клапана, который автоматически прекращает подачу топлива к горелочным устройствам в случаях:

– снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня;

– повышения уровня воды выше верхнего допустимого уровня;

– прекращения действия всех питательных насосов;

– снижения расхода воды через котел ниже минимального допустимого значения;

– снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;

– неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения;

– возникновения пожара в котельной.

Будет произведена полная замена теплосетей. Изоляционный материал трубопровода решено заменить на пенополиуретан, который практически не впитывает влагу и, следовательно, не меняет своих изоляционных характеристик в течение длительного времени. Влагопоглощение же предыдущего изоляционного материала – минваты - достигает 300%, в результате ее теплоизоляционные характеристики начинают снижаться с первых же месяцев эксплуатации, что приводит не только к чрезмерным потерям тепла, но и вызывает преждевременный выход трубопровода из строя в результате ускоренной коррозии его наружной поверхности. Такие трубопроводы уже с третьего-четвертого года требуют ремонтных работ. Сравнение старого и нового изоляционных материалов приведено в таблице №5. 

Таблица №5 Сравнение изоляционных материалов

	Показатели
	Изоляционные материалы

	
	Пенополиуретан
	Минвата


Коэффициент теплопроводност

			

	
	0,02 – 0,03
	0,05 – 0,07


Тол

	ина теплоизоляции

	

	
	35 – 70 мм
	120-220 мм


Эфф

	ктивный срок службы

		

	
	25 – 30 лет
	5 лет

	Производство работ


	Круглогодично


	Теплое время года, сухая погода


Вода, бензол, толуол, ксилол, бензин, керосин, растительные масла и животные

	жиры



	
	Устойчив


	Теплоизоляционные свойства теряются, восстановлению не подлежит


Экологиче

	кая чистота

	

	
	Безопасен, разрешено применение в жилых зданиях Минздравом РСФСР №07/6-561 от 26.12.86.
	Аллерген



	Фактические тепловые потери


	В 1,7 раза ниже нормативных СНиП 2.04.14-88 Энергосбережение, № 1, 1999г.
	Превышение нормативных после 12 месяцев эксплуатации

	Экономия
	В следствии низкой теплопроводности позволяет экономить до 30% 
	


Строительство новых теплосетей предусматривает замену надземного вида прокладки теплосетей на подземный бесканальный. Согласно СНиП 2.04.07-86* и СНиП 2.04.14-88 пенополиуретан  является рекомендуемым теплоизоляционным материалом именно для бесканальной прокладки. Возможность такого вида укладки обуславливает снижение капитальных затрат на 20-30%, снижение потерь теплоты в 3-4 раза ниже нормативных и длительный срок службы - до 30 лет.
Сроки строительства котельной мощностью 66 Гкал/час и тепловых сетей с вышеуказанными параметрами представлены в Таблице №6.

Максимальная тепловая нагрузка котлов:

	1я очередь
	33 Гкал/час

	2я очередь
	33 Гкал/час


Таблица №6. План мероприятий строительства

	Объекты
	Начало работ
	Окончание работ

	Строительство котельной и теплосети 
	янв 2011
	дек 2018

	 Котельная
	янв 2011
	дек 2014

	1я очередь
	янв 2011
	ноя 2012

	Предпроектные работы
	янв 2011
	июл 2011

	Проект, экспертиза
	июн 2011
	дек 2011

	                      стадия "П" для котельной
	июн 2011
	окт 2011

	                      стадия "РД" для 1-ой очереди
	авг 2011
	дек 2011

	                      Выполнение услуг заказчика
	июн 2011
	дек 2011

	Оборудование и материалы
	янв 2011
	ноя 2012

	                      котлы
	янв 2011
	дек 2011

	                      горелки
	янв 2011
	дек 2011

	                      труба
	янв 2011
	дек 2011

	                      прочее оборудование, монтаж
	ноя 2011
	ноя 2012

	Благоустройство территории
	янв 2012
	авг 2012

	ПНР
	янв 2012
	авг 2012

	Внутриплощадочные сети
	окт 2011
	мар 2012

	СМР
	янв 2012
	авг 2012

	Внешние сети
	дек 2011
	окт 2012

	                      наружный газопровод 
	дек 2011
	окт 2012

	                      электроснабжение
	дек 2011
	окт 2012

	тп-90
	янв 2012
	сен 2012

	кл-10 кВ
	янв 2012
	сен 2012

	кл-04 кВ
	янв 2012
	сен 2012

	склад
	янв 2012
	сен 2012

	2я очередь
	янв 2014
	дек 2014

	                 Оборудование и материалы
	янв 2014
	сен 2014

	                 стадия РД для 2-ой очереди
	янв 2014
	сен 2014

	                 Монтажные работы
	янв 2014
	сен 2014

	                 Пусконаладочные работы
	окт 2014
	дек 2014

	Проектные работы
	янв 2011
	июн 2011

	           Предпроектные
	май 2011
	май 2011

	           Проект
	янв 2011
	июн 2011

	Строительство теплосети
	янв 2011
	июн 2014

	                 Теплосеть 700 м (1я очередь)
	янв 2011
	сен 2011

	                 Теплосеть 700 м (2я очередь)
	янв 2012
	июн 2012

	                 Теплосеть 700 м (3я очередь)
	янв 2014
	июн 2014


1.5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО энергосбережению и ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

[image: image7.jpg]


ОАО «Белая Дача» начинает строительство новой котельной мощностью  66 Гкал/ч. Целями строительства является обеспечение энергосбережения, получение  ощутимого экономического эффекта, сокращение непроизводственных расходов и потерь, сдерживание роста тарифов. На котельной предусматривается установка трехходовых, жаротрубных, дымогарных котлов, фирмы BUDERUS (Германия) модель Logano S825 L мощностью 19 200 кВт каждый в количестве 2 штук  и 2 котлов мощностью 19 200 кВт каждый c рабочим давлением до 6 бар, и 1 котла мощностью 19200 кВт для производства перегретой воды низкого давления с температурой теплоносителя до 115°С, с интегрированными экономайзерами из оцинкованной стали. 

Котлы, предлагается оснастить комбинированными  (газ/дизельное топливо)  горелочными    устройствами    фирмы   «WEISHAUPT», модель WKGL80/3-A, DN150, исп. ZM-NR,  рабочий диапазон мощности горелки от 3000 до 20900 кВт, при работе на дизельном топливе максимальная мощность горелки составит 17500 кВт. 

Для реализации потенциала энергосбережения организацией «Белая Дача» разработана программа энергосбережения на 2010 – 2013 гг. Вопросы энергосбережения в котельных весьма актуальны. 

Основные задачи проекта Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности:

· снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

· сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии; 

· сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.

Мероприятия по энергосбережению в котельных включают в себя: 

· увеличение КПД котельных установок;

· снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

· снижение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии;

· снижение потерь тепловой энергии;

· снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;

· качественная подготовка воды для питания паровых котлов и подпитки теплосети – увеличение срока службы оборудования и снижение эксплуатационных затрат.

Ход реализации мероприятий по годам оценивается целевыми индикаторами и показателями, представленными в таблице №7.

Таблица №7 Целевые индикаторы программы энергоснабжения

	Группа целевых индикаторов
	Целевые индикаторы
	Старая котельная
2010 г.
	Новая котельная 2012 г.

	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
	Коэффициент использования мощности 
	4%
	96%

	Эффективность деятельности 
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, %
	4%
	2,5

	
	Удельный расход ресурсов на выработку теплоэнергии:
	
	

	
	- топливо, кг у.т./Гкал
	166
	140

	
	- вода, м3/Гкал
	0,91
	0,14

	
	- электроэнергия, кВтч/Гкал
	32,5
	20,7

	
	Потери при распределении т/энергии, %
	12
	9

	Снижение себестоимости теплоэнергии
	Повышение технологической эффективности производства и распределения теплоэнергии
	х
	повышается

	Доступность товаров и услуг для потребителей
	Повышение качества услуг 
	х
	повышается

	Повышение надежности работы систем теплоснабжения
	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.
	55
	0

	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.
	75
	0



	Обеспечение экологических требований
	Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу 
	х
	не превышает ПДК

	
	Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ
	х
	не превышает ПДК


 

При реализации мероприятий программы должны быть достигнуты следующие результаты:

· сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

· повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности;

· улучшить экологическую обстановку на территории района;

· улучшить надежность и безаварийность теплоснабжения объектов.

Необходимо также отметить, что проектом предусмотрена замена  трубопровода тепловой сети, изолированного минватой, на трубы в пенополиуретановой изоляции. Прокладка сетей в пенополиуретановой изоляции дает экономию энергетических ресурсов от 15 до 30 процентов.

Преимущества трубопроводов, предварительно изолированных пенополиуретаном, очевидны: 

· Увеличение срока службы конструкций в 2-3 раза (25–30 лет и более);
Уменьшение тепловых потерь до 2–3% (сегодня они составляют 20–40% и более); 
Снижение расходов на обслуживание в 9-10 раз, на ремонт более чем в 3 раза;

· Небольшие капитальные затраты на строительство новых теплотрасс и существенное (в 2–3 раза) сокращение сроков строительства;

· Монолитная, бесшовная изоляция не допускает образования «мостиков холода»;

· Устойчивость к различным химическим веществам, нетоксичность;

· Значительное повышение надежности теплотрасс, сооружаемых по технологии «труба в трубе»;

· Потери тепла в трубах с ППУ-изоляцией сведены к минимуму, внешняя коррозия практически отсутствует;

· Еще одно из важнейших достоинств технологии – система оперативного дистанционного контроля (ОДК) за влажностью изолирующего материала. Благодаря ОДК можно своевременно устранять неполадки и повреждения трубы и изоляции, не дожидаясь, пока произойдет серьезная авария.

2. Финансовая часть ИП

2.1. Финансовые потребности на реализацию мероприятий ИП
Полная стоимость выполнения мероприятий по проектированию и строительству котельной, сетей и ЦТП составляет 483 043 тыс. рублей с НДС, данные затраты с разбивкой по мероприятиям представлены в Таблице №8.

Таблица №8. Затраты на реализацию мероприятий по строительству котельной

	Объекты
	Сумма, тыс. руб.

	Строительство котельной и теплосети 
	483 043

	 Котельная
	335 505

	1я очередь
	249 026

	Предпроектные работы
	677

	Проект, экспертиза
	16 676

	                      стадия "П" для котельной
	5 836

	                      стадия "РД" для 1-ой очереди
	5 840

	                      Выполнение услуг заказчика
	5 000

	Оборудование и материалы
	121 887

	                      котлы
	21 649

	                      горелки
	12000

	                      труба
	15 214

	                      прочее оборудование, монтаж
	73 024

	Благоустройство территории
	11 325

	ПНР
	1 100

	Внутриплощадочные сети
	12288

	СМР
	43 948

	Внешние сети
	38 626

	                      наружный газопровод 
	10 501

	                      электроснабжение
	28 125

	тп-90
	400

	кл-10 кВ
	1200

	кл-04 кВ
	500

	склад
	400

	2я очередь
	86 479

	                 Оборудование и материалы
	57 179

	                 стадия РД для 2-ой очереди
	2300

	                 Монтажные работы
	24 000

	                 Пусконаладочные работы
	3000

	Проектные работы
	3 063

	           Предпроектные
	1 000

	           Проект
	2 063

	Строительство теплосети
	144 475

	                 Теплосеть 700 м (1я очередь)
	44 543

	                 Теплосеть 700 м (2я очередь)
	26 654

	                 Теплосеть 700 м (3я очередь)
	73 278


Стоимость мероприятий по проектированию и строительству котельной, сетей и ЦТП с разбивкой по годам представлены в Таблице №9.
Таблица №9 Затраты на строительство с разбивкой  по годам.

	Год строительства
	Разработка проеекта, тыс. руб.
	Затраты на строительство котельной, тыс. руб.
	Затраты на строительство теплосетей, тыс. руб.
	ИТОГО затраты на строительство, тыс. руб.

	2011 год
	12 353
	25 187
	47 606
	85 146

	2012 год
	2 000
	206 486
	26 654
	235 140

	2013 год
	3 000
	 
	73 278
	76 278

	2014 год
	 
	86 479
	0
	86 479

	2015 год
	 
	 
	 
	0

	2016 год
	 
	 
	 
	0

	2017 год
	 
	 
	 
	0

	2018 год
	 
	 
	 
	0

	2019 год
	 
	 
	 
	0

	Итого затраты на строительство 
	 
	 
	 
	483 043


2.2. План финансирования ИП
Финансирование инвестиционной программы предусматривается за счет платы за присоединение к тепловым сетям ОАО «Белая Дача».

2.3. Экономическая эффективность программных мероприятий
Вследствие мероприятий, проведенных по модернизации котельной, сократятся удельные расходы топлива и электроэнергии, динамику снижения удельных расходов можно проследить на графиках №1, 2. 
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Как видно из графиков с вводом в эксплуатацию в 2012 году новой котельной удельный расход топлива сократится на 30,5 кг усл.т/Гкал (189,5 – 159 = 30,5 кг.усл.т/Гкал), что составляет 16,1%, а удельный расход электроэнергии – на 12 Кват*ч/Гкал (32 – 20 = 12 Кват*ч/Гкал), что составляет 37,5%. 

Воспользуемся данными показателями для расчета экономической эффективности:

1.Рассчитаем экономическую эффективность от снижения удельного расхода газа на выработку 1 Гкал.

Для определения экономии от сокращения удельного расхода топлива необходимо определить удельный расход газа:

	Удельный расход газа = Удельный расход топлива / 1,141

	Котельная №1
	Котельная №2

	189,5 / 1,141 = 166,08 м3/Гкал
	159 / 1,141 = 139,35 м3/Гкал


Прогнозируемая цена на 2012 год за тыс.м3 газа = 4 105,5 руб. Используя показатель удельного расхода газа и цену, определим стоимость газа на выработку 1 Гкал.

	Стоимость газа на 1 Гкал = Удельный расход газа * Цена газа за тыс.м3 / 1000

	Котельная №1
	Котельная №2

	166,08 м3/Гкал * 4,1055 тыс. руб. = 681,841 руб.
	139,35 м3/Гкал * 4,1055 тыс. руб. = 572,101 руб.


При выработке котельной, равной 59 788 Гкал/год, суммарные затраты на приобретение газа будут равны:

	Затраты на приобретение газа = Выработка тепловой энергии при полной загрузке * Стоимость газа на выработку 1 Гкал

	Котельная №1
	Котельная №2

	59 788 Гкал/год * 681,841 руб. / 1000 = 40 765,909 тыс. руб.
	59 788 Гкал/год * 572,101 руб. / 1000 = 34 204,774 тыс. руб.


Экономия от снижения удельного расхода топлива составит: 

40 765,909 тыс. руб. - 34 204,774 тыс. руб. = 6 561,13 тыс. руб.

2. Рассчитаем экономическую эффективность от снижения удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал.

Прогнозируемая цена на 2012 год на электроэнергию = 3,96 руб. Используя значения удельного расхода электроэнергии и цену за 1 Квт, определим стоимость электроэнергии на выработку 1 Гкал.

	Стоимость электроэнергии  на 1 Гкал = Удельный расход электроэнергии * Цена за 1 Квт

	Котельная №1
	Котельная №2

	32 Квт*ч/Гкал * 3,96 руб/Квт = 126,72 руб.
	20 Квт*ч/Гкал * 3,96 руб/Квт. = 79,2 руб.


При выработке котельной, равной 59 788 Гкал/год, затраты на электроэнергию будут равны:

	Затраты на электроэнергию = Выработка тепловой энергии при полной загрузке * Стоимость электроэнергии на выработку 1 Гкал

	Котельная №1
	Котельная №2

	59788 Гкал/год * 126,72 руб. / 1000 = 7576,34 тыс. руб.
	59788 Гкал/год * 79,2 руб. / 1000 = 4735,21 тыс. руб.


Экономия от снижения удельного расхода электроэнергии составит: 

7576,34 - 4735,21 = 2 841,13 тыс. руб.

Суммарная экономия от снижения удельного расхода топлива и электроэнергии на выработку тепловой энергии составит:

6 561,13 тыс. руб. + 2 841,13 тыс. руб. = 9402,26тыс. руб.
Общие расчеты условно-переменных затрат приведены в Таблице №10.

Таблица №10 Расчет условно-переменных затрат 
	 
	Ед.измерения
	Котельная №1
	Котельная №2

	Выработка тепловой энергии 
	Гкал/год
	59788
	59788

	Топливная составляющая

	Удельный расход топлива
	 кг.усл.т/Гкал
	189,50
	159

	Удельный расход газа
	 м3/Гкал
	166,08
	139,35

	Цена
	 тыс.м3
	4105,50
	4105,50

	Газ
	руб.
	681,85
	572,11

	Энергитическая составляющая

	Удельный расход электроэнергии 
	Квт*ч/Гкал
	32,0
	20

	Цена
	руб.
	3,96
	3,96

	Электроэнергия
	руб.
	126,72
	79,20

	Условно-переменные затраты на 1 Гкал
	руб.
	808,57
	651,31

	Условно-переменные затраты
	тыс.руб.
	48342,79
	38940,31


Графически экономия условно-переменными затратами от сокращения удельных расходов топлива и электроэнергии представлена на Диаграмме №1.

Диаграмме №1 экономия условно-переменных затрат
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3. Экономия от потерь

Рассчитаем экономию от потерь тепловой энергии из расчета, что потери котельной №1 составляют 12%, а котельной №2 – 5%. Расчет стоимости потерь по котельной №1 приведен в Таблице №11.

Таблица №11 Потери по котельной №1

	Котельная №1

	Показатель
	Ед.измер.
	Значение

	Выработка тепловой энергии
	Гкал/год
	59 787,92

	Условно-переменные затраты на 1Гкал
	Руб
	808,57

	Потери
	%
	12

	Потери
	Гкал
	7 174,55

	Стоимость потерь
	Тыс.руб.
	5 801,14


Расчет стоимости потерь по котельной №2 приведен в Таблице №12.

Таблица №12 Потери по котельной №2

	Котельная №2

	Показатель
	Ед.измер.
	Значение

	Выработка тепловой энергии
	Гкал/год
	59 787,92

	Условно-переменные затраты на 1Гкал
	Руб
	651,31

	Потери
	%
	5

	Потери
	Гкал
	2 989,40

	Стоимость потерь
	Тыс.руб.
	1 947,02


Принимая во внимание расчеты таблиц 2.3.2 и 2.3.3 экономия от потерь будет равна:

Стоимость потерь котельной №1 – стоимость потерь котельной №2 =

5 801,14тыс.  руб. – 1 947,02 тыс. руб.  = 3 854,12 тыс. руб.

В календарный год суммарная экономия от условно – переменных затрат и стоимости потерь составит: 

9 402,26 тыс. руб. + 3 854,12 тыс. руб. =13 256,38 тыс. руб.

Расчеты экономии от потерь тепловой энергии в натуральном выражении  представлены в Таблице №13. 

Таблица №13 Расчет сокращения потерь

	Показатель
	Единица измерения
	Котельная старая
	Котельная новая

	Сокращение потерь при передаче  тепловой энергии

	Выработка тепловой энергии
	Гкал/час
	59 788
	59 788

	Потери, % от общей выработки
	%
	12
	5

	Потери в абсолютном выражении
	Гкал
	6 832,91
	2 847,04

	Экономия от потерь
	Гкал
	3 985,86


На расположенной ниже диаграмме можно увидеть, сравнение потерь при передаче тепловой энергии.

Диаграмма №2. Сравнение потерь при передаче тепловой энергии
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2.4. Расчет размера платы за подключение к системам теплоснабжения

Основным методом расчета размера платы за подключение объекта капитального строительства  к  системам теплоснабжения является метод экономически обоснованных расходов. 

Основанием для определения объема средств на проведения мероприятий по подключению объекта капитального строительства, является Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры застраиваемой территории.

Под Программой развития теплоснабжения территории принимается совокупность намечаемых к реализации и реализованных проектов, связанных с подключением объекта капитального строительства к системам теплоснабжения В Таблице №14 представлена программа развития теплоснабжения.

Таблица №14. Программа развития теплоснабжения

	Объекты
	Нагрузка, Гкал/час.
	Год подключения

	Существующие объекты

	Здание Администрации г.Котельники
	0,30
	 

	ОАО "Белая Дача"
	0,60
	 

	ЗАО "Белая Дача Трейдинг"
	2,20
	 

	ООО "Белая Дача Маркет" склад №1
	2,08
	 

	ООО "Белая Дача Маркет" склад №2
	2,08
	 

	ООО "Белая Дача Логопарк" склад №3
	1,44
	 

	ООО "Белая Дача Логопарк" склад №4
	1,95
	 

	ИТОГО:
	10,65
	 

	Новые объекты

	Фаза 1
	11,36
	2012

	Фаза 2
	14,01
	2013

	Фаза 3
	6,40
	2014

	Фаза 4
	4,20
	2015

	Фаза 5
	4,20
	2016

	Фаза 6
	4,20
	2017

	Фаза 7
	4,20
	2018

	Фаза 8
	4,20
	2019

	ИТОГО:
	52,77
	 

	Общая нагрузка
	63,42
	 


Программа развития теплоснабжения территории составляется на период регулирования. Основой для расчета размера платы за подключение объекта капитального строительства  к  системам теплоснабжения является реализованная в базовом периоде совокупность работ по подключению объекта капитального строительства  к системам теплоснабжения.

Тариф на подключение объекта капитального строительства рассчитывается на основании Программы развития теплоснабжения территории, как компенсация затрат на проведение мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленных на повышение качества производимых товаров и услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, а так же направленных на подключение строящихся объектов. 

Расчет размера платы на подключение строящихся объектов произведен в Таблице №15.

Таблица №15. Расчет тарифа на подключение к системам теплоснабжения

	Показатель
	Ед. изм.
	Сумма

	Затраты на строительство, без НДС
	Тыс. руб.
	409 359

	Налог на прибыль
	Тыс. руб.
	102 340

	Необходимая валовая выручка
	Тыс. руб.
	511 699

	Присоединяемая нагрузка
	Гкал/ч
	52,77

	Плата за присоединение
	Тыс. руб. /Гкал/час
	9697,577


Если организации, осуществляющие регулируемую деятельность, в течение расчетного периода регулирования понесли экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении размера платы на расчетный период регулирования, в том числе расходы, связанные с объективным и незапланированным ростом цен на продукцию (работы, услуги), потребляемую в течение расчетного периода регулирования, эти расходы учитываются регулирующим органом при установлении размера платы на подключение в последующем расчетном периоде регулирования.

3. Заключение
При выполнении инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

· Обеспечен требуемый уровень эффективности, безопасности и надежности функционирования системы теплоснабжения;

· Созданы инженерные коммуникации и производственные мощности системы теплоснабжения для подключения вновь построенных объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового назначения;

· Достигнуты значения целевых индикаторов.

· Обеспечено эффективное освоение и возврат вложенных средств, при сохранении приемлемой ценовой политики. 

· Обеспечено снижение условно-переменных затрат, формирующих тариф на тепловую энергию. 

· Достигается снижение эксплуатационных издержек за счет повышения технологической эффективности производства и распределения тепловой энергии.

· Снижаются потери тепла при передаче тепловой энергии.




_1343632978.unknown

_1343633011.unknown

