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[bookmark: _Toc60144323]Введение
Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Центр теплоэнергосбережений» г. Москва (далее – ООО «ЦТЭС») по муниципальному контракту, заключенному с Администрацией муниципального образования Городской округ Котельники Московской области, на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью указанного муниципального контракта. 
Проектирование систем теплоснабжения муниципальных образований представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства городского округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.
Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:
· «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
· «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
· «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
· «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
· «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
· «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
· «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
· «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
При разработке Схемы в качестве базового периода - 2019 г. с выделением этапов 2020 г. текущий период), 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025-2029 гг., 2030-2038 гг.
Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
· Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 01.01.2013г.;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»
· «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;
· МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».
При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:
· СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;
· СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
· СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;
· СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;
· СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
· СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;
· СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»;
· ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»;
· ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой.
 Городской округ Котельники находится в центральной части Московской области к юго-востоку от Москвы и граничит с районами Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино Юго-восточного административного округа Москвы (на западе и севере), городским поселением Люберцы Люберецкого муниципального района (на северо-востоке, востоке и юго-востоке) городским округом Дзержинский (на юге и юго-западе). 
Территория городского округа Котельники ограничена с севера и северо-востока трассой федеральной автомагистрали М 5 «Урал» (Новорязанское шоссе), с юго-востока – территориями садовых некоммерческий товариществ (СНТ) и железнодорожной веткой, соединяющей промышленные зоны городского округа Лыткарино с Рязанским и Казанским направлениями Московской железной дороги, с юга – территорией Томилинского лесопарка, микрорайоном Лесной городско-го округа Дзержинский, частью карьера Земснаряд Люберецкого ГОКа, промышленными территориями городского округа Дзержинский, с запада – МКАД. 
Площадь территории городского округа составляет 1424 Га. Площадь территории населенного пункта город Котельники в проектных границах составляет 897,6 Га. 
Современная планировочная структура городского округа Котельники представляет собой результат взаимодействия следующих градостроительных факторов: 
· -	городской округ Котельники занимает срединное положение в сложившейся в середине прошлого века системе промышленных и производственно-складских зон: Капотня, Дзержинский, Котельники, Лыткарино и Люберцы, связанных железнодорожным сообщением через станцию «Люберцы-2» с Рязанским и Казанским направлениями МЖД, - и является местом размещения производств и распределительно-транзитной зоной для грузовых потоков со станцией Яничкино; 
· -	природные массивы Кузьминского (в северо-западной части городского округа) и Томилинского лесопарков (в его южной и юго-восточной части), усадьба «Белая Дача» (Аршеневских) и историческое село Котельники (с церковью в честь Казанской иконы Божьей матери XVII в.); 
· -	зона выработанного на сегодняшний день месторождения строительного песка (Люберецкий ГОК с карьерами), включающая земли СНТ бывших горняков в южной и юго-восточной частях городского округа. 
Планировочный каркас городского округа Котельники образован железнодорожным направлением «Люберцы – Дзержинский – Капотня», делящим территорию городского округа на две части, северную и южную, и пересекающими его реконструированным Новоегорьевским (по эстакаде) и Дзержинским шоссе (в одном уровне). Новоегорьевское шоссе служит главным въез-дом-выездом в городской округ с федеральной магистрали М5 «Урал» (Новорязанское шоссе) и МКАД, имея на пересечениях с ними транспортные развязки в разных уровнях. Дзержинское шоссе - межгородская связь «Дзержинский – Котельники – Люберцы». 
Вдоль железнодорожного направления «Люберцы – Дзержинский – Капотня» расположены производственные территории городского округа, за ними - селитебные (в том числе бывшие фабричные поселки и новая жилая застройка на Опытных полях совхоза «Белая дача»), вдоль западной (МКАД) и северо-восточной границы (магистраль М5 «Урал») - зоны коммерческой застройки (торговые центры «Мега-Белая дача», «Реал», «Зельгрос» и «Касторама», аутлет-центр «Белая дача», авторынок «Автогарант», автосалоны и автотехцентры). 
Учитывая планируемую группой компаний «Белая Дача» полную ликвидацию сельскохозяйственной деятельности и интенсивную урбанизацию бывших сельхозугодий, строящуюся и планируемую к строительству высокоплотную застройку, и реорганизацию ранее застроенных участков, на территории городского округа Котельники предложены следующие приоритеты градостроительного развития: 
· совершенствование планировочной структуры и улучшение планировочной связности территорий внутри городского округа и с другими муниципальными образованиями (Люберцы, Дзержинский): 
· формирование транспортно-пересадочного узла Котельники 	и развитие общественного пассажирского транспорта; 
· необходимая реконструкция существующих инженерных коммуникаций и сооружений; 
· формирование высокоурбанизированного планировочного образования с высоким уровнем качества жизни населения и обеспечением самодостаточности по объему и типам объектов обслуживания и мест приложения труда; 
· повышение эффективности использования территорий с оптимизацией их функционального наполнения; 
· оптимизация 	экологической ситуации: технологическая реорганизация производств; 
· планировочная взаимосвязанность жилой застройки и природных территорий, включение элементов природного и искусственного природного ландшафта в структуру планировочных образований; 
· сохранение и необходимая регенерация существующего лесного фонда, развитие парковых территорий и зон коммерческой рекреации на базе карьеров Люберецкого ГОК; 
· использование природных, историко-культурных и территориальных ресурсов без ущерба для окружающей природной среды и историко-культурного наследия. 
Основные элементы предлагаемой планировочной структуры городского округа Котельники: 
· многоквартирная жилая застройка: формируется на северо-западе в микрорайонах Опытное поле и Новый Ковровый, на западе - Белая Дача, в центральной части - Ковровый (на основе ДРЗТ) и Белая Дача Парк (территория ГК «Белая Дача»), в южной части - Южный и индивидуальная - в юго-восточной части вокруг бывшего села Котельники (включая СНТ); 
· производственные зоны: Западная коммунально-складская зона, Центральная и Восточная производственно-складские зоны, и Южная промышленная зона («Силикат»); 
· коммерческие и коммерческо-деловые территории вдоль трасс: федеральная автомагистраль М 5 «Урал» и МКАД, включая ТПУ «Котельники»; 
· территории рекреационных зон: части Кузьминского и Томилинского лесопарков, карьеры Люберецкого ГОК.


1. [bookmark: _Toc60144324]Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа»
1.1. [bookmark: _Toc60144325]Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
При выполнении актуализации схемы теплоснабжения произведено уточнение сведений об объектах перспективной застройки, планируемых к вводу на территории городского округа Котельники. Сформирован уточненный перечень объектов жилого и нежилого назначения. При формировании прогноза использованы следующие сведения: 
· технические условия на подключение, выданные теплоснабжающими организациями; 
· заявки на подключение к СЦТ, направленные потребителями в теплоснабжающие организации; 
· утвержденные проекты планировки территории; 
· планы по освоению перспективных площадок комплексной застройки, а также по развитию застроенных территорий; 
· Генеральный план города. 
Результаты выполненных расчетов представлены в соответствующих разделах настоящей книги Обосновывающих материалов. 
Как и ранее, прогноз перспективной застройки и перспективной тепловой нагрузки формировался территориально-распределенным в границах города. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения в качестве расчетного элемента территориального принят кадастровый квартал. 
Деление территории городского округа Котельники на кадастровые кварталы приведено в электронной модели городского округа Котельники.
В целях актуализации прогноза перспективной численности населения на территории городского округа Котельники использовались данные Генерального плана городского округа Котельники. 
Численность постоянного населения городского округа Котельники по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2020 составила 49,023 тыс. чел. 
Динамика численности постоянного населения приведена в таблице 1.1.
[bookmark: _Toc58679717]Таблица 1.1 - Динамика численности населения городского округа Котельники за 2016-2038 гг.
	Год
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Численность постоянного населения, чел.
	44353
	44869
	46763
	49023
	53818
	59163
	64507
	69852
	75197
	76733
	78268
	79804
	81339
	82875
	84411
	85946
	87482
	89018
	90553
	92088
	93624
	95160
	96695
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[bookmark: _Toc58662966]Рисунок 1.1 - Динамика численности постоянного населения городского округа Котельники

Анализ данных о величине населения городского округа Котельники за последние пять лет позволяет сделать вывод об устойчивой тенденции к её росту. 
Возрастная структура населения городского округа Котельники относится к прогрессивному типу вследствие превышения количества жителей младше трудоспособного возраста (от 0 до 15 лет) – 8824 чел. (18%), над количеством населения старше трудоспособного возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) – 6863 чел. (14%).
Демографическая ситуация, сложившаяся в городском округе, определяется комплексом взаимосвязанных факторов, воздействующих на развитие населения и демографические процессы: 
· уровень социально-экономического развития; 
· специфика воспроизводства населения; 
· географическое положение; 
· особенности системы расселения; 
· уровень концентрации мест приложения труда. 
Прогноз численности населения показывает ее увеличение, так как положительная направленность миграционного движения населения в перспективе сохранится. Это обусловлено близостью городского округа к Москве, высокими темпами нового жилищного строительства (с тенденцией к его увеличению), а также наличием спроса на новое жилье, строящееся, главным образом, за счет внебюджетных источников финансирования.  
Таким образом, демографический прогноз численности населения городского округа Котельники, согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям составит: 
· на 2024 г. – 75,197 тыс. чел.
· на 2029 г. – 82,875 тыс. чел.
· на расчетный срок (2038 г.) – 96,695 тыс. чел. 
Прогнозируется увеличение численности населения на 97,24% до 2038 года.
Жилая застройка городского округа Котельники состоит в основном из многоквартирных жилых домов. Многоэтажные жилые дома расположены в микрорайонах Новый Ковровый и Южный, северной и северо-западной части округа, два – в южной части, в микрорайоне Силикат. Среднеэтажная и малоэтажная застройка встречается преимущественно в центральном микрорайоне Ковровый и в новом жилом комплексе «Девять» в юго-восточной части.  
На момент разработки генерального плана жилищный фонд городского округа Котельники насчитывает, по данным администрации, 1638,03 тыс. кв. м. общей площади. 
Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 1577,53 тыс. кв. м. В многоквартирной жилой застройке проживает 49,023 тыс. чел. Структура многоквартирного жилого фонда представлена в таблице 1.2. 
Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в городском округе, составляет 32 кв. м/чел, что превышает прогнозируемый показатель жилищной обеспеченности по устойчивым системам расселения на 2020 год (24 м2/чел.).
[bookmark: _Toc58679718]Таблица 1.2 - Структура многоквартирного жилищного фонда
	Тип застройки 
	Площадь (тыс. кв. м) 
	Количество проживающих (тыс. чел.) 

	Многоэтажная многоквартирная застройка 
	1351,39
	34,618

	Среднеэтажная многоквартирная застройка 
	70,84
	2,791

	Малоэтажная многоквартирная застройка 
	155,30
	5,719

	Итого
	1577,53
	43,128



Размещение перспективной застройки, планируемой к подключению к источникам системы централизованного теплоснабжения городского округа Котельники на расчетный срок до 2038 г. с разбивкой по периодам в разрезе элементов территориального деления города представлено в таблице 1.3.
[bookmark: _Toc58679719]Таблица 1.3 - Размещение перспективной застройки, планируемой к подключению к источникам системы централизованного теплоснабжения городского округа Котельники на расчетный срок до 2038 г.
	№ п/п
	Назначение здания
	Застройщик
	Адрес, строительный номер
	Отапливаемая площадь, м2
	Год ввода в эксплуатацию
	Источник теплоснабжения

	1
	Жилой комплекс, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 1
	15988
	2020
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	2
	Жилой комплекс, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 2
	15315
	2020
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	3
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 3
	16331
	2020
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	4
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 4
	15546
	2020
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	5
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 5
	15460
	2020
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	6
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 6
	15718
	2020
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	7
	Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 7.1, 7.2
	64570
	2020
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	8
	ДОО на 350 мест (2-3 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 28
	4769
	2020
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	9
	Жилой комплекс (15, 25 эт.)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 19.1,19.2
	64160
	2021
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	10
	Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 8.1, 8.2
	64570
	2022
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	11
	ДОО на 350 мест (2-3 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 27
	4769
	2022
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	12
	Общеобразовательная школа на 2200 учащихся (4 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 29
	29370
	2022
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	13
	Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 9.1, 9.2
	64570
	2023
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	14
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 10
	15988
	2024
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	15
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 14
	15783
	2024
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	16
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 15
	16050
	2024
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	17
	Жилой комплекс (15, 25 эт.)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 16.1, 16.2
	63655
	2024
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	18
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 11
	15315
	2025
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	19
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 12
	15873
	2025
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	20
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 13
	15546
	2025
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	21
	ДОО на 350 мест (2-3 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 23
	4769
	2025
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	22
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 17
	16045
	2026
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	23
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 18
	15460
	2026
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	24
	ДОО на 350 мест (2-3 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 24
	4769
	2026
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	25
	Общеобразовательная школа на 1500 учащихся (4 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 25
	20025
	2026
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	26
	Жилой комплекс (15, 25 эт.)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 20.1, 20.2
	64160
	2028
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	27
	Жилой комплекс (15, 25 эт.)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 21.1, 21.2
	64160
	2028
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	28
	ДОО на 300 мест (2-3 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 26
	4088
	2028
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	29
	Жилой комплекс (15, 25 эт.)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 22.1, 22.2
	64160
	2029
	Котельная "МСК Инжиниринг"

	30
	Жилой дом (33 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	Корпус 6
	39701
	2020
	ТЭЦ-22

	31
	Жилой дом (33 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	Корпус 7
	39133
	2020
	ТЭЦ-22

	32
	Жилой дом (33 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	Корпус 8
	39707
	2021
	ТЭЦ-22

	33
	Жилой дом (33 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	Корпус 9
	39796
	2021
	ТЭЦ-22

	34
	Жилой дом (33 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	Корпус 10
	39974
	2021
	ТЭЦ-22

	35
	ДОО на 150 мест (2-3 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	-
	2885
	2023
	ТЭЦ-22

	36
	Жилой дом (17 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 1
	16599
	2020
	ТЭЦ-22

	37
	Жилой дом (17 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 2
	12835
	2020
	ТЭЦ-22

	38
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 3
	34062
	2022
	ТЭЦ-22

	39
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 4
	29373
	2022
	ТЭЦ-22

	40
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 13
	13453
	2022
	ТЭЦ-22

	41
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 10
	13460
	2023
	ТЭЦ-22

	42
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 11
	13543
	2023
	ТЭЦ-22

	43
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 9
	16149
	2024
	ТЭЦ-22

	44
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 12
	16053
	2024
	ТЭЦ-22

	45
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 5
	34062
	2025
	ТЭЦ-22

	46
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 6
	29373
	2025
	ТЭЦ-22

	47
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 7
	13460
	2025
	ТЭЦ-22

	48
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес"
	Корпус 8
	16048
	2025
	ТЭЦ-22

	49
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 5
	15979
	2023
	ТЭЦ-22

	50
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 8
	15542
	2023
	ТЭЦ-22

	51
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 6
	15454
	2024
	ТЭЦ-22

	52
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 7
	15540
	2024
	ТЭЦ-22

	53
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 9
	15542
	2024
	ТЭЦ-22

	54
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 10
	14882
	2024
	ТЭЦ-22

	55
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 11
	16022
	2024
	ТЭЦ-22

	56
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 1
	15454
	2026
	ТЭЦ-22

	57
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 2
	15540
	2026
	ТЭЦ-22

	58
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 3
	15454
	2027
	ТЭЦ-22

	59
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 4
	15542
	2027
	ТЭЦ-22

	60
	ДОО на 50 мест
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 12
	700
	2028
	ТЭЦ-22

	61
	Поликлиника
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 15
	993
	2028
	ТЭЦ-22

	62
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.14 (Корпус 6)
	24478.5
	2021
	ТЭЦ-22

	63
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.14 (Корпус 7)
	12523.2
	2021
	ТЭЦ-22

	64
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.14 (Корпус 8)
	24497.7
	2021
	ТЭЦ-22

	65
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.8 (Корпус 4)
	23809.68
	2022
	ТЭЦ-22

	66
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.10 (Корпус 5)
	20914.25
	2022
	ТЭЦ-22

	67
	ДОУ на 235 мест
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.21
	4328.5
	2022
	ТЭЦ-22

	68
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.14 (Корпус 9)
	22971.2
	2022
	ТЭЦ-22

	69
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.14 (Корпус 10)
	23638.8
	2022
	ТЭЦ-22

	70
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.17 (Корпус 11)
	31113.1
	2023
	ТЭЦ-22

	71
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.17 (Корпус 12)
	33509.4
	2023
	ТЭЦ-22

	72
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.18 (Корпус 13)
	13334.4
	2024
	ТЭЦ-22

	73
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.18 (Корпус 14)
	24544.8
	2024
	ТЭЦ-22

	74
	Общеобразовательная школа на 1500 учащихся
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.20
	25000
	2024
	ТЭЦ-22

	75
	Медицинский центр на 110 пос./см.
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	стр.25
	2500
	2025
	ТЭЦ-22

	76
	Общественно-деловой центр
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	стр.22
	70000
	2025
	ТЭЦ-22

	77
	Жилой дом
	ООО "Стройкомфорт" ЖК "Белые росы"
	Корпус 1
	26159.8
	2021
	ТЭЦ-22

	78
	Жилой дом с подземной автостоянкой
	ООО "Стройкомфорт" ЖК "Белые росы"
	Корпус 2
	26159.8
	2021
	ТЭЦ-22

	79
	Общеобразовательная школа на 1200 учащихся
	ООО "Стройсоюз" мкр. Южный
	Жилая группа "Б"
	18584.4
	2021
	ТЭЦ-22

	80
	Жилой дом
	ООО "БИГ-Девелопмент"
	 Кузьминская, д.3
	32672.2
	2020
	ТЭЦ-22

	81
	Жилой дом
	ООО "БИГ-Девелопмент"
	Кузьминская. д.5
	41555
	2020
	ТЭЦ-22

	82
	Жилой дом
	ООО "СолидСтройГрупп" мкр. Белая Дача
	Корпус 17А
	20304
	2021
	ТЭЦ-22

	ТУ

	83
	Торговый павильон-кафе
	ООО «Трактир на Ковровом»
	50:22:0050203:993
	1100
	2023
	ТЭЦ-22

	84
	Объект придорожного сервиса
	Министерство имущественных отношений Московской области
	50:22:0050101:7965
	1100
	2023
	ТЭЦ-22

	85
	Административное здание
	Алистанов Изамудин Султанмурадович
	50:22:0050102:82
	2400
	2023
	ТЭЦ-22

	86
	Жилой дом
	Администрация г.о. Котельники МО
	50:22:0050101:121
	65000
	2023
	ТЭЦ-22

	87
	Магазин
	Огольцова Ирина Павловна
	50:22:0050203:13536
	1100
	2023
	ТЭЦ-22

	88
	Здание нежилого назначения
	ООО «ИНВЕСТ-ЦЕНТР»
	50:22:0050101:11073
	1100
	2023
	ТЭЦ-22

	89
	Объект торговли
	ООО «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА»
	50:22:0050102:8313
	1100
	2023
	ТЭЦ-22

	90
	Производственное здание
	ООО «СТРОЙСОЮЗ»
	50:22:0050203:7421
	60000
	2023
	ТЭЦ-22

	91
	ДОУ 
	Администрация г.о. Котельники МО
	50:22:0050101:11418
	700
	2023
	ТЭЦ-22

	92
	Общественно-деловой объект
	ООО «АВТО-СИТИ»
	50:22:0050101:114
	1100
	2023
	ТЭЦ-22

	93
	Жилой дом
	ООО «СИНДИ-М»
	50:22:0050101:166
	12000
	2023
	ТЭЦ-22

	94
	Жилой дом
	ООО «СИНДИ-М»
	50:22:0050101:236
	12000
	2023
	ТЭЦ-22



Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные жилые дома (МКЖД), а также бюджетные и прочие учреждения на каждом этапе расчетного срока и в целом на период с 2020 по 2038 гг. представлены в таблице 1.4.
[bookmark: _Toc58679720]Таблица 1.4 - Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления
	Наименование микрорайона
	Тип объекта строительства
	Прирост отапливаемых площадей, тыс. м2/год

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2029
	2030-2038

	Старые Котельники
	МКЖД
	163.697
	64.160
	64.570
	88.570
	111.476
	270.719
	0.000

	
	Бюджетные учреждения
	0.000
	0.000
	34.139
	0.000
	0.000
	33.651
	0.000

	
	Прочие
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего по Старым Котельникам
	163.697
	64.160
	98.709
	88.570
	111.476
	304.370
	0.000

	мкр. Белая Дача
	МКЖД
	29.434
	20.304
	76.888
	27.003
	32.202
	92.943
	0.000

	
	Бюджетные учреждения
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Прочие
	0.000
	0.000
	0.000
	3.500
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего по мкр. Белая Дача
	29.434
	20.304
	76.888
	30.503
	32.202
	92.943
	0.000

	мкр. Ковровый
	МКЖД
	74.227
	0.000
	0.000
	31.521
	77.440
	61.990
	0.000

	
	Бюджетные учреждения
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	1.693
	0.000

	
	Прочие
	0.000
	0.000
	0.000
	3.300
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего по мкр. Ковровый
	74.227
	0.000
	0.000
	34.821
	77.440
	63.683
	0.000

	мкр. Опытное поле
	МКЖД
	78.834
	171.797
	0.000
	65.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Бюджетные учреждения
	0.000
	0.000
	0.000
	3.585
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Прочие
	0.000
	0.000
	0.000
	2.200
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего по мкр. Опытное поле
	78.834
	171.797
	0.000
	70.785
	0.000
	0.000
	0.000

	мкр. Южный
	МКЖД
	0.000
	0.000
	0.000
	64.623
	37.879
	0.000
	0.000

	
	Бюджетные учреждения
	0.000
	18.584
	4.329
	0.000
	25.000
	2.500
	0.000

	
	Прочие
	0.000
	0.000
	0.000
	60.000
	0.000
	70.000
	0.000

	Всего по мкр. Южный
	0.000
	18.584
	4.329
	124.623
	62.879
	72.500
	0.000

	мкр. Новые Котельники
	МКЖД
	0.000
	61.499
	91.334
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Бюджетные учреждения
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	
	Прочие
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего по мкр. Новые Котельники
	0.000
	61.499
	91.334
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	Всего по ГО Котельники
	МКЖД
	346.192
	317.760
	232.792
	276.717
	258.997
	425.652
	0.000

	
	Бюджетные учреждения
	0.000
	18.584
	38.468
	3.585
	25.000
	37.844
	0.000

	
	Прочие
	0.000
	0.000
	0.000
	69.000
	0.000
	70.000
	0.000

	Всего по ГО Котельники
	346.192
	336.344
	271.259
	349.302
	283.997
	533.496
	0.000



1.2. [bookmark: _Toc60144326]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
В таблице 1.5. приведены данные по базовому уровню потребления тепла на цели теплоснабжения потребителей, подключенных к системам теплоснабжения существующих централизованных источников теплоснабжения городского округа Котельники.
[bookmark: _Toc58679721]Таблица 1.5 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии в ГО Котельник
	Источник тепловой энергии
	Расчетная нагрузка отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка вентиляция, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка технология, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Итого, Гкал/час

	ТЭЦ-22
	88.3682
	23.3926
	0.0344
	28.7372
	140.5324

	Котельная «МСК Инжиниринг»
	38.358
	4.194
	0
	2,906
	45,458

	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0,1
	0
	0
	0
	0,1



Потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения за отопительный период и год в целом приведены в таблице 1.6.
[bookmark: _Toc58679722]Таблица 1.6 - Потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
	Наименование источника
	Реализация тепловой энергии потребителям за отопительный период, Гкал
	Реализация тепловой энергии потребителям за год, Гкал

	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	31060.72
	46128.84

	Котельная МУЖКП «Котельники»
	294.99
	294.99

	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	301680.59
	312190.00



Прогнозы приростов годового потребления тепловой энергии по периодам и на расчетный срок в целом приведено в таблице 1.7.
Прогнозы прироста расчетных расходов теплоносителя в зоне действия существующего источника тепловой энергии ГО Котельники представлены в таблице 1.7.

[bookmark: _Toc58679723]Таблица 1.7 - Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки
	№ п/п
	Назначение здания
	Застройщик
	Адрес, строительный номер
	Год ввода в эксплуатацию
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Источник теплоснабжения
	Суммарное потребление ТЭ, Гкал
	Объем теплоносителя, м. куб./ч

	
	
	
	
	
	отопление 
	вентиляция 
	ГВСmax
	ГВС ср.
	Всего
	
	
	

	1
	Жилой комплекс, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 1
	2020
	0.582
	0
	0.480
	0.200
	0.782
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 431.319
	17.883

	2
	Жилой комплекс, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 2
	2020
	0.553
	0
	0.473
	0.197
	0.750
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 362.121
	17.110

	3
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 3
	2020
	0.603
	0
	0.485
	0.202
	0.805
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 481.419
	18.443

	4
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 4
	2020
	0.556
	0
	0.473
	0.197
	0.753
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 369.189
	17.185

	5
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 5
	2020
	0.553
	0
	0.481
	0.200
	0.753
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 363.124
	17.165

	6
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 6
	2020
	0.584
	0
	0.481
	0.200
	0.784
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 436.156
	17.940

	7
	Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 7.1, 7.2
	2020
	2.361
	0
	1.482
	0.618
	2.979
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	5 748.080
	69.317

	8
	ДОО на 350 мест (2-3 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 28
	2020
	0.2
	0.109
	0.292
	0.122
	0.431
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	764.588
	9.753

	9
	Жилой комплекс (15, 25 эт.)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 19.1,19.2
	2021
	2.336
	0
	1.477
	0.615
	2.951
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	5 688.556
	68.657

	10
	Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 8.1, 8.2
	2022
	2.361
	0
	1.482
	0.618
	2.979
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	5 748.080
	69.317

	11
	ДОО на 350 мест (2-3 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 27
	2022
	0.2
	0.109
	0.292
	0.122
	0.431
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	764.588
	9.753

	12
	Общеобразовательная школа на 2200 учащихся (4 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 29
	2022
	1.5
	2.5
	0.873
	0.364
	4.364
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	9 532.947
	106.063

	13
	Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 9.1, 9.2
	2023
	2.361
	0
	1.482
	0.618
	2.979
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	5 748.080
	69.317

	14
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 10
	2024
	0.582
	0
	0.480
	0.200
	0.782
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 431.319
	17.883

	15
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 14
	2024
	0.572
	0
	0.478
	0.199
	0.771
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 407.510
	17.619

	16
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 15
	2024
	0.588
	0
	0.482
	0.201
	0.789
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 445.705
	18.047

	17
	Жилой комплекс (15, 25 эт.)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 16.1, 16.2
	2024
	2.319
	0
	1.477
	0.615
	2.934
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	5 648.506
	68.232

	18
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 11
	2025
	0.544
	0
	0.471
	0.196
	0.740
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 340.667
	16.871

	19
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 12
	2025
	0.603
	0
	0.485
	0.202
	0.805
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 481.419
	18.443

	20
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 13
	2025
	0.556
	0
	0.473
	0.197
	0.753
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 369.189
	17.185

	21
	ДОО на 350 мест (2-3 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 23
	2025
	0.2
	0.109
	0.292
	0.122
	0.431
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	764.588
	9.753

	22
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 17
	2026
	0.586
	0
	0.481
	0.200
	0.786
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 440.868
	17.990

	23
	Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 18
	2026
	0.551
	0
	0.472
	0.197
	0.748
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	1 357.284
	17.053

	24
	ДОО на 350 мест (2-3 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 24
	2026
	0.2
	0.109
	0.292
	0.122
	0.431
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	764.588
	9.753

	25
	Общеобразовательная школа на 1500 учащихся (4 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 25
	2026
	0.9
	1.6
	0.631
	0.263
	2.763
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	5 968.801
	66.882

	26
	Жилой комплекс (15, 25 эт.)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 20.1, 20.2
	2028
	2.336
	0
	1.477
	0.615
	2.951
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	5 688.556
	68.657

	27
	Жилой комплекс (15, 25 эт.)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 21.1, 21.2
	2028
	2.336
	0
	1.477
	0.615
	2.951
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	5 688.556
	68.657

	28
	ДОО на 300 мест (2-3 этажа)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 26
	2028
	0.192
	0.162
	0.274
	0.114
	0.468
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	868.343
	10.753

	29
	Жилой комплекс (15, 25 эт.)
	АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк"
	Корпус 22.1, 22.2
	2029
	2.336
	0
	1.477
	0.615
	2.951
	Котельная "МСК Инжиниринг"
	5 688.556
	68.657

	30
	Жилой дом (33 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	Корпус 6
	2020
	1.267
	0.000
	0.890
	0.371
	1.638
	ТЭЦ-22
	3 096.511
	56.861

	31
	Жилой дом (33 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	Корпус 7
	2020
	1.267
	0.000
	0.890
	0.371
	1.638
	ТЭЦ-22
	3 096.511
	56.861

	32
	Жилой дом (33 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	Корпус 8
	2021
	1.267
	0.000
	0.890
	0.371
	1.638
	ТЭЦ-22
	3 096.511
	56.861

	33
	Жилой дом (33 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	Корпус 9
	2021
	1.232
	0.000
	0.899
	0.375
	1.607
	ТЭЦ-22
	3 015.185
	55.523

	34
	Жилой дом (33 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	Корпус 10
	2021
	1.232
	0.000
	0.899
	0.375
	1.607
	ТЭЦ-22
	3 015.185
	55.523

	35
	ДОО на 150 мест (2-3 эт.)
	ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж парк"
	-
	2023
	0.146
	0.079
	0.142
	0.059
	0.284
	ТЭЦ-22
	547.880
	9.986

	36
	Жилой дом (17 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 1
	2020
	0.574
	0.000
	0.543
	0.226
	0.800
	ТЭЦ-22
	1 420.374
	26.731

	37
	Жилой дом (17 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 2
	2020
	0.451
	0.000
	0.457
	0.190
	0.641
	ТЭЦ-22
	1 119.816
	21.214

	38
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 3
	2022
	1.191
	0.000
	0.854
	0.356
	1.547
	ТЭЦ-22
	2 912.950
	53.571

	39
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 4
	2022
	0.863
	0.000
	0.871
	0.363
	1.226
	ТЭЦ-22
	2 142.360
	40.569

	40
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 13
	2022
	0.477
	0.000
	0.473
	0.197
	0.674
	ТЭЦ-22
	1 183.076
	22.365

	41
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 10
	2023
	0.477
	0.000
	0.473
	0.197
	0.674
	ТЭЦ-22
	1 183.076
	22.365

	42
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 11
	2023
	0.480
	0.000
	0.475
	0.198
	0.678
	ТЭЦ-22
	1 190.394
	22.499

	43
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 9
	2024
	0.574
	0.000
	0.543
	0.226
	0.800
	ТЭЦ-22
	1 420.374
	26.731

	44
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 12
	2024
	0.564
	0.000
	0.542
	0.226
	0.790
	ТЭЦ-22
	1 396.690
	26.324

	45
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 5
	2025
	1.191
	0.000
	0.854
	0.356
	1.547
	ТЭЦ-22
	2 912.950
	53.571

	46
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 6
	2025
	0.863
	0.000
	0.871
	0.363
	1.226
	ТЭЦ-22
	2 142.360
	40.569

	47
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 7
	2025
	0.477
	0.000
	0.473
	0.197
	0.674
	ТЭЦ-22
	1 183.076
	22.365

	48
	Жилой дом (25 эт.)
	АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузминский лес"
	Корпус 8
	2025
	0.569
	0.000
	0.540
	0.225
	0.794
	ТЭЦ-22
	1 408.219
	26.510

	49
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 5
	2023
	0.550
	0.000
	0.530
	0.221
	0.771
	ТЭЦ-22
	1 362.203
	25.681

	50
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 8
	2023
	0.557
	0.000
	0.526
	0.219
	0.776
	ТЭЦ-22
	1 378.192
	25.933

	51
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 6
	2024
	0.550
	0.000
	0.524
	0.218
	0.768
	ТЭЦ-22
	1 361.451
	25.639

	52
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 7
	2024
	0.553
	0.000
	0.526
	0.219
	0.772
	ТЭЦ-22
	1 368.769
	25.773

	53
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 9
	2024
	1.121
	0.000
	0.969
	0.404
	1.525
	ТЭЦ-22
	2 762.465
	51.569

	54
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 10
	2024
	1.121
	0.000
	1.121
	0.467
	1.588
	ТЭЦ-22
	2 781.531
	52.625

	55
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 11
	2024
	0.483
	0.000
	0.452
	0.188
	0.671
	ТЭЦ-22
	1 194.577
	22.459

	56
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 1
	2026
	0.550
	0.000
	0.524
	0.218
	0.768
	ТЭЦ-22
	1 361.451
	25.639

	57
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 2
	2026
	0.561
	0.000
	0.526
	0.219
	0.780
	ТЭЦ-22
	1 387.616
	26.093

	58
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 3
	2027
	0.550
	0.000
	0.524
	0.218
	0.768
	ТЭЦ-22
	1 361.451
	25.639

	59
	Жилой дом
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 4
	2027
	0.553
	0.000
	0.526
	0.219
	0.772
	ТЭЦ-22
	1 368.769
	25.773

	60
	ДОО на 50 мест
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 12
	2028
	0.050
	0.026
	0.041
	0.017
	0.093
	ТЭЦ-22
	184.188
	3.325

	61
	Поликлиника
	АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк"
	Корпус 15
	2028
	0.060
	0.000
	0.050
	0.021
	0.081
	ТЭЦ-22
	147.623
	2.747

	62
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.14 (Корпус 6)
	2021
	2.030
	0.000
	0.800
	0.333
	2.363
	ТЭЦ-22
	4 882.744
	86.756

	63
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.14 (Корпус 7)
	2021
	1.090
	0.000
	0.460
	0.192
	1.282
	ТЭЦ-22
	2 625.588
	46.794

	64
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.14 (Корпус 8)
	2021
	2.000
	0.000
	0.800
	0.333
	2.333
	ТЭЦ-22
	4 812.068
	85.556

	65
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.8 (Корпус 4)
	2022
	2.070
	0.000
	0.800
	0.333
	2.403
	ТЭЦ-22
	4 976.979
	88.356

	66
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.10 (Корпус 5)
	2022
	1.720
	0.000
	0.720
	0.300
	2.020
	ТЭЦ-22
	4 142.393
	73.800

	67
	ДОУ на 235 мест
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.21
	2022
	0.395
	0.215
	0.180
	0.075
	0.685
	ТЭЦ-22
	1 459.653
	25.650

	68
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.14 (Корпус 9)
	2022
	2.190
	0.000
	0.800
	0.333
	2.523
	ТЭЦ-22
	5 259.682
	93.156

	69
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Новые Котельники
	д.14 (Корпус 10)
	2022
	1.960
	0.000
	0.790
	0.329
	2.289
	ТЭЦ-22
	4 716.580
	83.886

	70
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.17 (Корпус 11)
	2023
	2.630
	0.000
	1.050
	0.438
	3.068
	ТЭЦ-22
	6 327.619
	112.492

	71
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.17 (Корпус 12)
	2023
	2.880
	0.000
	1.090
	0.454
	3.334
	ТЭЦ-22
	6 921.602
	122.769

	72
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.18 (Корпус 13)
	2024
	1.250
	0.000
	0.480
	0.200
	1.450
	ТЭЦ-22
	3 005.034
	53.333

	73
	Жилой дом
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.18 (Корпус 14)
	2024
	2.150
	0.000
	0.810
	0.338
	2.488
	ТЭЦ-22
	5 166.702
	91.625

	74
	Общеобразовательная школа на 1500 учащихся
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	д.20
	2024
	1.487
	0.263
	0.125
	0.052
	1.802
	ТЭЦ-22
	4 138.436
	70.868

	75
	Медицинский центр на 110 пос./см.
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	стр.25
	2025
	0.209
	0.094
	0.028
	0.012
	0.315
	ТЭЦ-22
	717.338
	12.314

	76
	Общественно-деловой центр
	ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный
	стр.22
	2025
	9.854
	1.686
	0.652
	0.272
	11.812
	ТЭЦ-22
	27 268.417
	466.128

	77
	Жилой дом
	ООО "Стройкомфорт" ЖК "Белые росы"
	Корпус 1
	2021
	1.620
	0.000
	0.628
	0.262
	1.882
	ТЭЦ-22
	3 895.267
	69.161

	78
	Жилой дом с подземной автостоянкой
	ООО "Стройкомфорт" ЖК "Белые росы"
	Корпус 2
	2021
	1.620
	0.590
	0.632
	0.263
	2.473
	ТЭЦ-22
	5 285.726
	92.789

	79
	Общеобразовательная школа на 1200 учащихся
	ООО "Стройсоюз" мкр. Южный
	Жилая группа "Б"
	2021
	0.342
	0.818
	0.630
	0.263
	1.423
	ТЭЦ-22
	2 811.822
	50.775

	80
	Жилой дом
	ООО "БИГ-Девелопмент"
	 Кузьминская, д.3
	2020
	2.069
	0.000
	0.900
	0.375
	2.444
	ТЭЦ-22
	4 987.166
	89.010

	81
	Жилой дом
	ООО "БИГ-Девелопмент"
	Кузьминская. д.5
	2020
	1.998
	0.000
	1.099
	0.458
	2.456
	ТЭЦ-22
	4 844.861
	87.552

	82
	Жилой дом
	ООО "СолидСтройГрупп" мкр. Белая Дача
	Корпус 17А
	2021
	0.070
	0.000
	0.000
	0.000
	0.070
	ТЭЦ-22
	164.910
	2.800

	83
	Торговый павильон-кафе
	ООО «Трактир на Ковровом»
	50:22:0050203:993
	2023
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	ТЭЦ-22
	235.586
	4.000

	84
	Объект придорожного сервиса
	Министерство имущественных отношений Московской области
	50:22:0050101:7965
	2023
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	ТЭЦ-22
	235.586
	4.000

	85
	Административное здание
	Алистанов Изамудин Султанмурадович
	50:22:0050102:82
	2023
	0.176
	0.000
	0.000
	0.000
	0.176
	ТЭЦ-22
	414.632
	7.040

	86
	Жилой дом
	Администрация г.о. Котельники МО
	50:22:0050101:121
	2023
	5.141
	0.000
	0.000
	0.000
	5.141
	ТЭЦ-22
	12 111.481
	205.640

	87
	Магазин
	Огольцова Ирина Павловна
	50:22:0050203:13536
	2023
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	ТЭЦ-22
	235.586
	4.000

	88
	Здание нежилого назначения
	ООО «ИНВЕСТ-ЦЕНТР»
	50:22:0050101:11073
	2023
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	ТЭЦ-22
	235.586
	4.000

	89
	Объект торговли
	ООО «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА»
	50:22:0050102:8313
	2023
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	ТЭЦ-22
	235.586
	4.000

	90
	Производственное здание
	ООО «СТРОЙСОЮЗ»
	50:22:0050203:7421
	2023
	5.500
	0.000
	0.000
	0.000
	5.500
	ТЭЦ-22
	12 957.235
	220.000

	91
	ДОУ 
	Администрация г.о. Котельники МО
	50:22:0050101:11418
	2023
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	ТЭЦ-22
	235.586
	4.000

	92
	Общественно-деловой объект
	ООО «АВТО-СИТИ»
	50:22:0050101:114
	2023
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000
	0.100
	ТЭЦ-22
	235.586
	4.000

	93
	Жилой дом
	ООО «СИНДИ-М»
	50:22:0050101:166
	2023
	0.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300
	ТЭЦ-22
	706.758
	12.000

	94
	Жилой дом
	ООО «СИНДИ-М»
	50:22:0050101:236
	2023
	0.300
	0.000
	0.000
	0.000
	0.300
	ТЭЦ-22
	706.758
	12.000



1.3. [bookmark: _Toc60144327]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
В соответствии с данными, предоставленными администрацией ГО Котельники, в период 2020 – 2038 гг. строительство новых промышленных предприятий, а также перепрофилирование существующих объектов в городском округе не планируется.

1.4. [bookmark: _Toc60144328]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в ГО Котельники в зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.8
[bookmark: _Toc58679724]Таблица 1.8 - Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в ГО Котельники
	№ п/п
	Наименование источника
	Адрес источника
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч·км2)

	
	
	
	2019
	20385

	1
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»*
	г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.5
	30.791
	51,310

	2
	Котельная «МСК Инжиниринг»
	г. Котельники, Яничкин проезд, д. 8
	21.395
	42,003

	3
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	г. Котельники, возле НСТ Горняк
	11.111
	11,111


* Данные по площади зоны действия ТЭЦ-22 и подключенной нагрузке представлены в границах городского округа Котельники.


2. [bookmark: _Toc60144329]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
2.1. [bookmark: _Toc60144330]Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Существующая и перспективная зона действия системы централизованного теплоснабжения ГО Котельники представлены на рисунках 2.1-2.2.
[image: C:\Users\Gorguliy\Downloads\скрины и расчеты\скрины и расчеты\Зоны действия источников 2020.PNG]
[bookmark: _Toc58662967]Рисунок 2.1 - Существующая зона действия ГО Котельники (на базовый период)

[image: C:\Users\Gorguliy\Downloads\скрины и расчеты\скрины и расчеты\Зоны действия источников 2038.PNG]
[bookmark: _Toc58662968]Рисунок 2.2 - Перспективная зона действия ГО Котельники (на расчетный срок)

2.2. [bookmark: _Toc60144331]Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии
Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном, индивидуальная застройка. Индивидуальный жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных квартирных теплогенераторов (котлов или печей), работающих как на природном газе, так и на жидком и твердом топливе. 
Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых сетей).
Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного теплоснабжения позволяет: 
· снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы; 
· снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю; 
· осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности газовых котлов в соответствии с конкретными условиями. 
Учитывая, что проектируемые общественные здания (магазины) в районах малоэтажной застройки имеют небольшую площадь и тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается решить за счет установки индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных помещениях с отдельным входом для обслуживания.  
Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения городского округа Котельники представлены на рисунке 2.3 (выделено красным цветом).
[image: C:\Users\kb3\Desktop\КоетльникиИндивид.jpg]
[bookmark: _Toc58662969]Рисунок 2.3 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения городского округа Котельники

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения отсутствуют.

2.3. [bookmark: _Toc60144332]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки определены с учетом существующей мощности нетто котельной, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 2.1.
[bookmark: _Toc58679725]Таблица 2.1 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв/ дефицит (+/-), Гкал/ч

	Базовый период

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	49.530
	48.928
	1.490
	47.438
	1.240
	45.460
	0.738

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150
	0.150
	0.002
	0.148
	0.000
	0.100
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000
	3276.000
	240.600
	3035.400
	37.1*
	140.53**
	существует резерв

	2020

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	49.530
	48.928
	1.490
	47.438
	1.240
	45.460
	0.738

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150
	0.150
	0.002
	0.148
	0.000
	0.100
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000
	3276.000
	240.600
	3035.400
	37.1*
	150.147**
	существует резерв

	2021

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	66.040
	65.438
	1.698
	63.740
	1.413
	56.449
	5.878

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150
	0.150
	0.002
	0.148
	0.000
	0.100
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000
	3276.000
	240.600
	3035.400
	37.1*
	166.824**
	существует резерв

	2022

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	82.550
	81.948
	1.932
	80.016
	1.608
	64.222
	14.187

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150
	0.150
	0.002
	0.148
	0.000
	0.100
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000
	3276.000
	240.600
	3035.400
	37.1*
	180.192**
	существует резерв

	2023

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	82.550
	81.948
	2.022
	79.926
	1.682
	67.200
	11.044

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150
	0.150
	0.002
	0.148
	0.000
	0.100
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000
	3276.000
	240.600
	3035.400
	37.1*
	201.894**
	существует резерв

	2024

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	82.550
	81.948
	2.180
	79.768
	1.814
	72.477
	5.477

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150
	0.150
	0.002
	0.148
	0.000
	0.100
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000
	3276.000
	240.600
	3035.400
	37.1*
	214.548**
	существует резерв

	2025-2029

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	99.060
	98.458
	2.685
	95.773
	2.235
	89.256
	4.283

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150
	0.150
	0.002
	0.148
	0.000
	0.100
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000
	3276.000
	240.600
	3035.400
	37.1*
	234.178**
	существует резерв

	2030-2038

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	99.060
	98.458
	2.685
	95.773
	2.235
	89.256
	4.283

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150
	0.150
	0.002
	0.148
	0.000
	0.100
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000
	3276.000
	240.600
	3035.400
	37.1*
	234.178**
	существует резерв



2.4. [bookmark: _Toc60144333]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения и по каждому источнику отдельно
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ГО Котельники определены с учетом существующей мощности нетто котельной, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 2.1.

2.5. [bookmark: _Toc60144334]Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности представлены в таблице 2.2.
[bookmark: _Toc58679726]Таблица 2.2 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности котельных
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Базовый период

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	49.530

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2020

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	49.530

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2021

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	66.040

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2022

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	82.550

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2023

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	82.550

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2024

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	82.550

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2025-2029

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	99.060

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2030-2038

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	99.060

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000



2.6. [bookmark: _Toc60144335]Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
По предоставленным данным на момент актуализации схемы теплоснабжения, согласно режимным картам, имеются ограничения установленной мощности основного оборудования. Данные ограничения не оказывают существенного влияния на общий отпуск тепловой энергии. На рассматриваемую перспективу консервации и прочие ограничения тепловой мощности не планируется.
Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 2.3.
[bookmark: _Toc58679727]Таблица 2.3 - Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Располагаемая мощность, Гкал/ч

	Базовый период

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	48.928

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2020

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	48.928

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2021

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	65.438

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2022

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	81.948

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2023

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	81.948

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2024

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	81.948

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2025-2029

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	98.458

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2030-2038

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	98.458

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000



2.7. [bookmark: _Toc60144336]Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды представлены в таблице 2.4.
[bookmark: _Toc58679728]Таблица 2.4 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Собственные нужды, Гкал/ч

	Базовый период

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	1.490

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.002

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	240.600

	2020

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	1.490

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.002

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	240.600

	2021

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	1.698

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.002

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	240.600

	2022

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	1.932

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.002

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	240.600

	2023

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	2.022

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.002

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	240.600

	2024

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	2.180

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.002

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	240.600

	2025-2029

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	2.685

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.002

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	240.600

	2030-2038

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	2.685

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.002

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	240.600



2.8. [bookmark: _Toc60144337]Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто представлены в таблице 2.5.
[bookmark: _Toc58679729]Таблица 2.5 - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	Базовый период

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	47.438

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.148

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3035.400

	2020

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	47.438

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.148

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3035.400

	2021

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	63.740

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.148

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3035.400

	2022

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	80.016

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.148

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3035.400

	2023

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	79.926

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.148

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3035.400

	2024

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	79.768

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.148

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3035.400

	2025-2029

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	95.773

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.148

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3035.400

	2030-2038

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	95.773

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.148

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3035.400



2.9. [bookmark: _Toc60144338]Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Существующие и перспективные значения тепловых потерь в тепловых сетях представлены в таблице 2.6.
[bookmark: _Toc58679730]Таблица 2.6 - Существующие и перспективные значения тепловых потерь в тепловых сетях
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч

	Базовый период

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	1.240

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.000

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	37.1*

	2020

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	1.240

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.000

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	37.1*

	2021

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	1.413

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.000

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	37.1*

	2022

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	1.608

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.000

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	37.1*

	2023

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	1.682

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.000

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	37.1*

	2024

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	1.814

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.000

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	37.1*

	2025-2029

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	2.235

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.000

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	37.1*

	2030-2038

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	2.235

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.000

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	37.1*


* - Не учитывается отдельно по ГО Котельники

2.10. [bookmark: _Toc60144339]Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей по ГО Котельники - отсутствуют.
2.11. [bookmark: _Toc60144340]Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности нетто представлены в таблице 2.7.
[bookmark: _Toc58679731]Таблица 2.7 - Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности нетто
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Резерв/дефицит (+/-), Гкал/ч

	Базовый период

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	0.738

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	существует резерв

	2020

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	0.738

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	существует резерв

	2021

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	5.878

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	существует резерв

	2022

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	14.187

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	существует резерв

	2023

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	11.044

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	существует резерв

	2024

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	5.477

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	существует резерв

	2025-2029

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	4.283

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	существует резерв

	2030-2038

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	4.283

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	существует резерв



Таким образом, на основании данных, представленных в таблице 2.7, видно, что на всем протяжении расчетного срока схемы теплоснабжения сохраняется резерв тепловой мощности. Договора на поддержание резервной тепловой мощности не заключались.

2.12. [bookmark: _Toc60144341]Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Существующие и перспективные значения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии ГО Котельники представлены в таблице 2.8.
[bookmark: _Toc58679732]Таблица 2.8 - Существующие и перспективные значения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии ГО Котельники
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Базовый период

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	45.460

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.100

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	140.53**

	2020

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	45.460

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.100

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	150.147**

	2021

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	56.449

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.100

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	166.824**

	2022

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	64.222

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.100

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	180.192**

	2023

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	67.200

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.100

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	201.894**

	2024

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	72.477

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.100

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	214.548**

	2025-2029

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	89.256

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.100

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	234.178**

	2030-2038

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	89.256

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.100

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	234.178**


** - В границах ГО Котельники

2.13. [bookmark: _Toc60144342]Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно, по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 
В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:
S=;
где:
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч; 
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;
П - теплоплотность района, Гкал/ч х км2; 
Δr - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:
Rэ=563*.
Расчет радиусов эффективного теплоснабжения котельных выполнен с применением программного комплекса Zulu 8.0 исходя из тепловой мощности котельных и превышения нормативных потерь на передачу тепловой энергии потребителю.
Котельная расположена в восточной части ГО Котельники. Радиус эффективного теплоснабжения ГО Котельники составляет 1771 м.


3. [bookmark: _Toc60144343]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. [bookmark: _Toc60144344]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно с учетом развития системы централизованного теплоснабжения ГО Котельники представлены в таблице 6.6.
На расчетный срок схемы теплоснабжения резерв производительности для котельных МУЖКП «Котельники» и АО «МСК Инжиниринг» не изменился относительно данных периода, предшествующего актуализации схемы теплоснабжения.
Из-за ведущегося строительством в зоне действия котельной АО «МСК Инжиниринг» для обеспечения безопасного и достаточного режима работы тепловых сетей в части восполнения потерь теплоносителя в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 на котельной к 2021 году требуется произвести техническое дооснащение ВПУ с увеличением мощности до 31,0 м3/ч.
Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для ТЭЦ-22 в схеме теплоснабжения городского округа Котельники не ведется ввиду размещения ТЭЦ за переделами территории ГО Котельники и незначительного влияния объема тепловых сетей городского округа на процессы ВПУ ТЭЦ в целом (объем тепловых сетей ГО Котельники, получающих тепловую энергию от ТЭЦ-22, составляет менее 1% от общего объема тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей, подключенных к ТЭЦ). Данный раздел для ТЭЦ-22 должен быть рассмотрен в соответствующих схемах теплоснабжения г.о. Дзержинский и города Москвы.


[bookmark: _Toc27420104][bookmark: _Toc58679733]Таблица 3.1 - Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом развития системы централизованного теплоснабжения ГО Котельники
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	Котельная «МСК Инжиниринг»
	Производительность ВПУ, м3/ч
	10,8
	10,8
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0

	
	Потери сетевой воды, м3/год
	14576,31
	14576,31
	32017,62
	44354,87
	49082,37
	57457,15
	84089,20
	84089,20

	
	Заполнение при пуско-наладочных работах, м3/год
	1041,17
	1041,17
	2286,97
	3168,20
	3505,88
	4104,08
	6006,37
	6006,37

	
	Заполнение при гидравлических испытаниях, м3/год
	347,06
	347,06
	762,32
	1056,07
	1168,63
	1368,03
	2002,12
	2002,12

	
	Всего потерь, м3/год
	15964,53
	15964,53
	35066,92
	48579,14
	53756,88
	62929,26
	92097,69
	92097,69

	
	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	5,21
	5,21
	11,43
	15,84
	17,53
	20,52
	30,03
	30,03

	
	Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, м3/ч
	5,6
	5,6
	19,6
	15,2
	13,5
	10,5
	1,0
	1,0

	
	Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, %
	51,8%
	51,8%
	63,1%
	48,9%
	43,5%
	33,8%
	3,1%
	3,1%

	Котельная МУЖКП «Котельники»
	Производительность ВПУ, м3/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	
	Потери сетевой воды, м3/год
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04
	5,04

	
	Заполнение при пуско-наладочных работах, м3/год
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	
	Заполнение при гидравлических испытаниях, м3/год
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Всего потерь, м3/год
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52

	
	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, м3/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, %
	99,6%
	99,6%
	99,6%
	99,6%
	99,6%
	99,6%
	99,6%
	99,6%

	Итого г.о. Котельники
	Производительность ВПУ, м3/ч
	11,3
	11,3
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5
	31,5

	
	Потери сетевой воды, м3/год
	14581,4
	14581,4
	32022,7
	44359,9
	49087,4
	57462,2
	84094,2
	84094,2

	
	Заполнение при пуско-наладочных работах, м3/год
	1041,5
	1041,5
	2287,3
	3168,6
	3506,2
	4104,4
	6006,7
	6006,7

	
	Заполнение при гидравлических испытаниях, м3/год
	347,2
	347,2
	762,4
	1056,2
	1168,7
	1368,1
	2002,2
	2002,2

	
	Всего потерь, м3/год
	15970,1
	15970,1
	35072,4
	48584,7
	53762,4
	62934,8
	92103,2
	92103,2

	
	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/ч
	5,2
	5,2
	11,4
	15,8
	17,5
	20,5
	30,0
	30,0

	
	Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, м3/ч
	6,0
	6,0
	20,0
	15,6
	13,9
	10,9
	1,4
	1,4

	
	Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, %
	53,7%
	53,7%
	63,6%
	49,6%
	44,3%
	34,7%
	4,5%
	4,5%




3.2. [bookmark: _Toc60144345]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно приведены в таблице 3.1.
Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на действующей котельной на всех этапах рассматриваемого периода представлен в таблице 6.5.
[bookmark: _Toc58679734][bookmark: _Toc27420101]Таблица 3.2 - Расчет дополнительной аварийной подпитки 
	Наименование источника тепловой энергии
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"*
	58,90
	73,45
	98,66
	118,87
	151,67
	170,80
	200,48
	200,48

	Котельная «МСК Инжиниринг»
	13,88
	13,88
	30,49
	42,24
	46,75
	54,72
	80,08
	80,08

	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	Итого г.о. Котельники
	72,79
	87,34
	129,16
	161,12
	198,42
	225,53
	280,57
	280,57


* на территории г.о. Котельники



4. [bookmark: _Toc60144346]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа
4.1. [bookmark: _Toc60144347]Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа (не менее трех, в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснабжения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем теплоснабжения)
Перед настоящей схемой теплоснабжения в части строительства, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения ГО Котельники стоят две задачи - подключение к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства и поддержание надежности теплоснабжения. 
Решить указанные задачи в ГО Котельники возможно лишь одним (единственным) вариантом перспективного развития системы теплоснабжения, что обосновывается следующим:
Задача №1 – подключение перспективных объектов капитального строительства к системе теплоснабжения, для удовлетворения спроса на тепловую энергию.
Решение в схеме теплоснабжения: предлагается подключение перспективных объектов капитального строительства к существующим источникам тепловой энергии ТЭЦ-22 ПАО «МОСЭНЕРГО» и котельной АО «МСК Инжиниринг».
Обоснование рассмотрения единственного варианта:
а) Иные существующие источники тепловой энергии на территории ГО Котельники кроме ТЭЦ-22 ПАО «МОСЭНЕРГО» и котельной АО «МСК Инжиниринг», не имеют конфигурацию тепловой сети, тепловые мощности и параметры, которые можно использовать для подключение многоквартирной застройки и общественных объектов.
б) Строительство новых источников тепловой энергии в зоне действия ТЭЦ-22 ПАО «МОСЭНЕРГО» для подключения перспективной застройки неэффективно, ввиду достаточного резерва тепловой мощности и необходимостью «загружать» ее оборудование для поддержания низкого для потребителей тарифа на тепло, развитой конфигурации тепловой сети от станции.
в) Строительство новых источников тепловой энергии в зоне действия котельной АО «МСК Инжиниринг» также организационно невозможно и неэффективно ввиду того, что основным застройщиком в этой зоне являются организации, как и АО «МСК Инжиниринг» аффилированные с Группой компаний ПИК, затраты на реконструкцию котельной будут меньше, чем на строительство новой.
г) Большая часть мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения объектов капитального строительства сформирована с учетом технических условий, выданных заявителям от эксплуатирующей организацией - МУЖКП «Котельники», что не допускает иные решения по подключению, кроме обозначенных.
Задача №2 – поддержание надежности теплоснабжения. 
Решение в схеме теплоснабжения: реализация мероприятий по реконструкции тепловой сети силами эксплуатирующей организации.
Обоснование рассмотрения единственного варианта: 
а) Предлагаемые мероприятия сформированы на основании обследования тепловых сетей проведенного эксплуатирующей организацией МУЖКП «Котельники», иных исходя из состояния трубопроводов, не требуется.
б) Предлагаемые мероприятия указаны в инвестиционной программе МУЖКП «Котельники» утвержденной Министерством энергетики Московской области 
Вывод: Единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения является приоритетным для ГО Котельники и в полной мере решает задачи, как развития системы теплоснабжения, так и поддержания надежного состояния существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей.

4.2. [bookmark: _Toc60144348]Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации
Приведенное в п. 4.1 раздела 4 настоящей схемы теплоснабжения ГО Котельники обосновывает наличие в ГО Котельники единственного приоритетного варианта развития системы теплоснабжения.
Выбранный вариант развития системы теплоснабжения ГО Котельники имеет следующие технико-экономические показатели по группам проектов:
- Реконструкция источников тепловой энергии с объемом инвестиций в ценах 2020г. (без НДС) - 77400 тыс. руб. 
- Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников - с объемом инвестиций в ценах 2020г. (без НДС) - 43387,9 тыс. руб.
- Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей - с объемом инвестиций в ценах 2020г. (без НДС) - 1117,54 тыс. руб.
- Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей - с объемом инвестиций в ценах 2020г. (без НДС) – 409700,81 тыс. руб.
Общий объем необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов системы теплоснабжения ГО Котельники по выбранному варианту составит – 531606,25 тыс. руб.
Для потребителей тепловой энергии в ГО Котельники по выбранному варианту развития системы теплоснабжения будут иметь место следующие ценовые (тарифные) последствия с учетом инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов системы теплоснабжения, а именно:
В зоне действия МУЖКП «Котельники»
- изменения с 2020г. до 2038г. составят от 1957 руб./Гкал до 2796,29 руб./Гкал
- среднегодовой рост за указанный период – не более 2,5%
В зоне действия МСК «Инжиниринг»
- изменения с 2020г. до 2038г. составят от 2103,98 руб./Гкал до 3071,62 руб./Гкал
- среднегодовой рост за указанный период – не более 2,2%

4.3. [bookmark: _Toc60144349]Описание развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
Развитие систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения ГО Котельники связано с приростом площадей строительных фондов на территории городского округа.


5. [bookmark: _Toc60144350]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1. [bookmark: _Toc60144351]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях ГО Котельники, отсутствуют. Теплоснабжение объектов перспективной застройки на территории городского округа планируется осуществлять от существующих источников тепловой энергии (ТЭЦ-22 и котельной АО «МСК Инжиниринг»).

5.2. [bookmark: _Toc60144352]Обоснования расчетов ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях ГО Котельники, отсутствуют. Теплоснабжение объектов перспективной застройки на территории городского округа планируется осуществлять от существующих источников тепловой энергии (ТЭЦ-22 и котельной АО «МСК Инжиниринг»).

5.3. [bookmark: _Toc60144353]Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.1.
[bookmark: _Toc58679735]Таблица 5.1 - Перечень проектов по строительству тепловых сетей в ГО Котельники для присоединения перспективных потребителей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Период реализации мероприятия, тыс. руб.

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2029
	2030-2038
	Итого

	1
	Реконструкция котельной АО «МСК Инжиниринг» для подключения перспективной застройки с увеличение установленной мощности до 99,06 Гкал/ч и производительности ВПУ до 31 м3/ч
	0
	26800
	25300
	0
	0
	25300
	0
	77400



5.4. [bookmark: _Toc60144354]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации ГО Котельники с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, переводу котельной на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития систем газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения отсутствуют. Основным топливом на котельной на базовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения городского округа является природный газ.

5.5. [bookmark: _Toc60144355]Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения
Предложения по переводу потребителей тепловой энергии ГО Котельники на индивидуальные источники теплоснабжения отсутствуют.

5.6. [bookmark: _Toc60144356]Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения
Предложения по подключению существующих потребителей к источникам централизованного теплоснабжения отсутствуют.

5.7. [bookmark: _Toc60144357]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.8. [bookmark: _Toc60144358]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно отсутствуют.

5.9. [bookmark: _Toc60144359]Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа отсутствуют.

5.10. [bookmark: _Toc60144360]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.11. [bookmark: _Toc60144361]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от ГО Котельники осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.
Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха, два раза в сутки по состоянию на 7-00 часов и 19-00 часов. В период резкого изменения температуры наружного воздуха (±3оС/час и более) корректировка суточного графика отпуска тепла производится в любое время суток по фактической температуре наружного воздуха и ветровому воздействию.
Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Отпуск тепловой энергии потребителям городского округа Котельники в основном осуществляется от ЦТП по температурному графику регулирования 95/70 °С с непосредственным подключением потребителей. Часть потребителей подключается к магистральной тепловой сети ТЭЦ-22 по независимой схеме с помощью теплообменных аппаратов.
Объекты АО "Белая Дача" подключены по зависимой схеме, остальные абоненты по независимой схеме (ГВС и отопление), т.е. через теплообменники.
Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя.
Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – не требуется.
5.12. [bookmark: _Toc60144362]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
В качестве условий развития системы теплоснабжения ГО Котельники на рассматриваемый период принято:
· обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующего источника централизованного теплоснабжения;
· обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирного дома, административных и общественных зданий в существующих районах населенного пункта, за счет действующего источника централизованного теплоснабжения;
· обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать.
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки определены с учетом существующей мощности нетто котельной, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 5.2.
[bookmark: _Toc58679736]Таблица 5.2 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2029
	2030-2038

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	0.738
	0.738
	5.878
	14.187
	11.044
	5.477
	4.283
	4.283

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048
	0.048

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	На расчетный срок схемы теплоснабжения сохраняется резерв тепловой мощности нетто


На котельной АО «МСК Инжиниринг» резерв тепловой мощности практически отсутствует уже в базовый период. В связи со значительным приростом нагрузки на расчетный срок схемы теплоснабжения за счет строительства перспективных объектов в зоне действия котельной, необходимо произвести установку дополнительного котельного оборудования (3хLogano S825L в 2021-2022 гг. и в 2026 г.). Так же на котельной необходимо увеличить производительность ВПУ до 31 м3/ч с целью обеспечения необходимого количества подпиточной воды на перспективу.
В зоне действия котельной МУЖКП «Котельники» прирост нагрузки на расчетный срок схемы теплоснабжения отсутствует. На весь период схемы теплоснабжения на котельной сохраняется незначительный резерв тепловой мощности.
В зоне действия ТЭЦ-22 на весть период схемы теплоснабжения сохраняется резерв тепловой мощности.
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ГО Котельники представлены в таблице 5.3.
[bookmark: _Toc58679737]Таблица 5.3 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности котельных
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Базовый период

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	49.530

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2020

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	49.530

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2021

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	66.040

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2022

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	82.550

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2023

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	82.550

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2024

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	82.550

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2025-2029

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	99.060

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000

	2030-2038

	1
	Котельная АО «МСК Инжиниринг»
	99.060

	2
	Котельная МУЖКП «Котельники»
	0.150

	3
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	3276.000



5.13. [bookmark: _Toc60144363]Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующей ГО Котельники с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива - отсутствуют.

6. [bookmark: _Toc60144364]Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
6.1. [bookmark: _Toc60144365]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории ГО Котельники отсутствуют. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, отсутствуют.

6.2. [bookmark: _Toc60144366]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа предлагается осуществить строительство участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Перечень участков тепловых сетей с указанием характеристик трубопроводов представлен в таблице 6.1.
[bookmark: _Toc58679738]Таблица 6.1 - Мероприятия по строительству участков тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки
	№ п/п
	Мероприятие
	Ду, мм
	Длина (в 2-х трубном исчислении), м
	Год реализации

	1
	Строительство магистральной сети к жилому комплексу (15,25 эт.) от ТК до ТК 19.1, корпус 19.1, 19.2 
	300
	176
	2021

	2
	Строительство тепловой сети от ТК 19.1 к жилому комплексу, корпус 19.1, 19.2   
	200
	41
	2021

	3
	Строительство магистральной сети от ТК 7.1 до ТК 8.1 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2 
	300
	101
	2022

	4
	Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2   
	200
	54
	2022

	5
	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 доДОУ на 350 мест, корпус 27
	80
	58
	2022

	6
	Строительство тепловой сети от ТК 19.1 до общеобразовательной школы на 2200 учащихся, корпус 29
	200
	68
	2022

	7
	Строительство магистральной сети от ТК 8.1 до ТК 9 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2 
	300
	150
	2023

	8
	Строительство тепловой сети от ТК 9 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2 
	200
	55
	2023

	9
	Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 10
	100
	39
	2024

	10
	Строительство тепловой сети от ТК 14 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 14
	100
	40
	2024

	11
	Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15  к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 15
	300
	130
	2024

	12
	
	200
	62
	2024

	13
	Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 15
	150
	45
	2024

	14
	Строительство тепловой сети от ТК 16 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 16.1, 16.2 
	200
	42
	2024

	15
	Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 11 
	250
	96
	2025

	16
	
	200
	51
	2025

	17
	Строительство тепловой сети от ТК 11 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 11
	150
	28
	2025

	18
	Строительство магистральной сети от ТК 24 до ТК 12/13 к жилому комплексудом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 12
	200
	127
	2025

	19
	Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 12
	150
	38
	2025

	20
	Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 13
	150
	60
	2025

	21
	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 доДОУ на 350 мест, корпус 23
	100
	153
	2025

	22
	Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 18
	150
	110
	2026

	23
	Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, корпус 24
	100
	60
	2026

	24
	Строительство тепловой сети от ТК 25 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, корпус 25 
	200
	175
	2026

	25
	Строительство магистральной сети от ТК 19.1 до ТК 20 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2 
	300
	138
	2028

	26
	Строительство тепловой сети от ТК 20 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2 
	200
	39
	2028

	27
	Строительство магистральной сети от ТК 20 до ТК 21 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2 
	250
	160
	2028

	28
	Строительство тепловой сети от ТК 21 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2 
	200
	35
	2028

	29
	Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, корпус 26
	100
	54
	2028

	30
	Строительство магистральной сети от ТК 21 до ТК 22 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2 
	250
	118
	2029

	31
	Строительство тепловой сети от ТК 22 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2 
	200
	37
	2029

	32
	Строительство магистральной сети от к.1313/11 до ЦТП до жилого дома (33 эт.), корпус 6
	350
	331
	2020

	33
	Строительство ЦТП мощностью 25 Гкал/час
	 
	 
	2020

	34
	Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 6
	150
	82
	2020

	35
	
	100
	18
	2020

	36
	Строительство сети ГВС от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 6
	100
	82
	2020

	37
	
	80
	18
	2020

	38
	Строительство тепловой сети от к.7 к жилому дому (33 эт.), корпус 7
	100
	22
	2020

	39
	Строительство сети ГВС от к.7 к жилому дому (33 эт.), корпус 7
	80
	22
	2020

	40
	Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 8
	150
	47
	2021

	41
	
	100
	23
	2021

	42
	Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), корпус 8
	100
	47
	2021

	43
	
	80
	23
	2021

	44
	Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9
	150
	189
	2021

	45
	
	100
	39
	2021

	46
	Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9
	100
	189
	2021

	47
	
	80
	39
	2021

	48
	Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10
	150
	100
	2021

	49
	
	100
	40
	2021

	50
	Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10
	100
	100
	2021

	51
	
	80
	40
	2021

	52
	Строительство тепловой сети от ТК 6 доДОУ на 150 мест
	80
	234
	2023

	53
	Строительство сети ГВС от к.6 доДОУ на 150 мест
	70
	234
	2023

	54
	Строительство тепловой сети от К-45 к жилому дому (17 эт.), корпус 1
	100
	33
	2020

	55
	Строительство сети ГВС от К-45 к жилому дому (17 эт.), корпус 1
	80
	33
	2020

	56
	Строительство магистральной сети от УТ-34 до ТК К.2/К.3 к жилому дому (17 эт.), корпус 2
	300
	510
	2020

	57
	Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (17 эт.), корпус 2
	100
	40
	2020

	58
	Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (25 эт.), корпус 3
	125
	35
	2022

	59
	Строительство магистральной сети от ТК К.2/К.3 до ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4
	300
	95
	2022

	60
	Строительство тепловой сети от ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4
	100
	28
	2022

	61
	Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 13
	175
	37
	2022

	62
	Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 13
	80
	23
	2022

	63
	Строительство магистральной сети от ТК К.12/К.13 до ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10
	125
	55
	2023

	64
	Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10
	80
	23
	2023

	65
	Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 11
	80
	29
	2023

	66
	Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9
	200
	17
	2024

	67
	
	125
	32
	2024

	68
	Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9
	80
	17
	2024

	69
	Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 12
	80
	35
	2024

	70
	Строительство магистральной сети от ТК до ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 5
	175
	65
	2025

	71
	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 5
	125
	29
	2025

	72
	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 6
	100
	77
	2025

	73
	Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 7
	80
	62
	2025

	74
	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 8
	80
	17
	2025

	75
	Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому дому, корпус 5
	300
	359
	2023

	76
	
	250
	89
	2023

	77
	Строительство тепловой сети от ТК-5 к жилому дому, корпус 5
	80
	14
	2023

	78
	Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому дому, корпус 8
	250
	91
	2023

	79
	
	200
	47
	2023

	80
	Строительство тепловой сети от ТК-8 к жилому дому, корпус 8
	80
	13
	2023

	81
	Строительство тепловой сети от ТК-6 к жилому дому, корпус 6
	80
	13
	2024

	82
	Строительство тепловой сети от ТК-7 к жилому дому, корпус 7
	80
	12
	2024

	83
	Строительство магистральной сети от ТК-8 до ТК-9 к жилому дому, корпус 9
	200
	43
	2024

	84
	Строительство тепловой сети от ТК-9 к жилому дому, корпус 9
	125
	12
	2024

	85
	Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к жилому дому, корпус 10
	150
	24
	2024

	86
	Строительство тепловой сети от ТК-10 к жилому дому, корпус 10
	125
	11
	2024

	87
	Строительство магистральной сети от ТК-10 до ТК-11 к жилому дому, корпус 11
	80
	46
	2024

	88
	Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому, корпус 11
	80
	14
	2024

	89
	Строительство тепловой сети от ТК-1 к жилому дому, корпус 1
	80
	13
	2026

	90
	Строительство тепловой сети от ТК-2 к жилому дому, корпус 2
	80
	16
	2026

	91
	Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому, корпус 3
	80
	18
	2027

	92
	Строительство тепловой сети от ТК-4 к жилому дому, корпус 4
	80
	16
	2027

	93
	Строительство тепловой сети от ТК-11 к ДОО на 50 мест, корпус 12
	50
	139
	2028

	94
	Строительство тепловой сети от ТК-12 к поликлинике, корпус 15
	50
	10
	2028

	95
	Строительство магистральной сети от точки подключения к сетям в го Дзержинский до ТК-13 к жилому дому 14 (корпус 6)
	500
	549
	2021

	96
	
	400
	179
	2021

	97
	
	150
	18
	2021

	98
	Строительство тепловой сети от ТК-13 до ТК-13 к жилому дому 14 (корпус 6)
	125
	16
	2021

	99
	Строительство магистральной сети от ТК-13 до ТК-14 к жилому дому 14 (корпус 6)
	350
	108
	2021

	100
	Строительство тепловой сети от ТК-14 к жилому дому 14 (корпус 7)
	100
	55
	2021

	101
	Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8)
	350
	68
	2021

	102
	
	250
	33
	2021

	103
	Строительство тепловой сети от ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8)
	125
	25
	2021

	104
	Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому 8 (корпус 4)
	125
	110
	2022

	105
	Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому 10 (корпус 5)
	125
	53
	2022

	106
	Строительство тепловой сети от ТК-12 к жилому дому 14 (корпус 9)
	125
	53
	2022

	107
	Строительство магистральной сети от ТК-16 до ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 10)
	200
	61
	2022

	108
	Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 10)
	125
	22
	2022

	109
	Строительство магистральной сети от ТК-15 до ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21
	200
	55
	2022

	110
	Строительство тепловой сети от ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21
	70
	12
	2022

	111
	Строительство магистральной сети от ТК-19 до ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 11)
	200
	28
	2023

	112
	Строительство тепловой сети от ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 11)
	150
	148
	2023

	113
	Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 17 (корпус 12)
	150
	133
	2023

	114
	Строительство магистральной сети от ТК-20 до ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 13)
	175
	73
	2024

	115
	Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 13)
	100
	40
	2024

	116
	Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 14)
	125
	40
	2024

	117
	Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, д. 20
	250
	80
	2024

	118
	Строительство тепловой сети от ТК-10 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, д. 20
	100
	10
	2024

	119
	Строительство тепловой сети от ТК-5 к медицинскому центру на 110 пос./см, стр. 25
	50
	70
	2025

	120
	Строительство тепловой сети от ТК-10 к общественно-деловому центру, стр. 22
	250
	45
	2025

	121
	Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жилому дому, корпус 1
	250
	900
	2021

	122
	
	175
	164
	2021

	123
	Строительство тепловой сети от ТК  к жилому дому, корпус 2
	125
	27
	2021

	124
	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому с подземной автостоянкой, корпус 2
	125
	22
	2021

	125
	Строительство тепловой сети от К-7Б к общеобразовательной школе на 1200 учащихся, д. 20
	100
	90
	2021

	126
	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому ул. Кузьминская, 3
	100
	181
	2020

	127
	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому ул.Кузьминская, 5 
	100
	102
	2020

	128
	Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 17А
	150
	119
	2021

	129
	
	100
	11
	2021

	130
	Строительство тепловой сети от ЦТП (мкр. Ковровый) к торговому павильону-кафе, к.н.з.у 50:22:0050203:993
	80
	62
	2024

	131
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к объекту придорожного сервиса, к.н.з.у 50:22:0050101:7965
	100
	174
	2024

	132
	Строительство тепловой сети от К-8 к административному зданию, к.н.з.у 50:22:0050102:82
	100
	1121
	2024

	133
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:121
	150
	109
	2024

	134
	Строительство тепловой сети от К-13 к магазину, к.н.з.у 50:22:0050203:13536
	80
	44
	2024

	135
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к зданию нежилого назначения, к.н.з.у 50:22:0050101:11073
	100
	77
	2024

	136
	Строительство тепловой сети от К-46 к объекту торговли, к.н.з.у 50:22:0050102:8313
	80
	1056
	2024

	137
	Строительство тепловой сети от ТК-6В к производственному зданию, к.н.з.у 50:22:0050203:7421
	150
	222
	2024

	138
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к ДОУ, к.н.з.у 50:22:0050101:11418
	100
	294
	2024

	139
	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к общественно-деловому объекту, к.н.з.у 50:22:0050101:114
	100
	385
	2024

	140
	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:166
	100
	126
	2024

	141
	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:236
	100
	186
	2024



6.3. [bookmark: _Toc60144367]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

6.4. [bookmark: _Toc60144368]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей
Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. Строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории ГО Котельники на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется. Системы отопления перспективных потребителей тепловой энергии к тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения планируется подключать по независимой схеме с использованием водо-водяных подогревателей (ВВП). Схемой теплоснабжения в 2025 г. предусматривается устройство насосной станции отопления на ЦТП-5 мкр. Белая дача.

6.5. [bookmark: _Toc60144369]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей
Выполненный в соответствии с рекомендациями 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 расчет показателей надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения ГО Котельники показывает, что потребители входят в зоны надежного тепло-снабжения.
Оценка надежности теплоснабжения потребителей городско округа, выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы:
Необходима концентрация усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации:
· замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;
· эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;
· аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;
· использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.
С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории ГО Котельники, предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Сведения об участках, требующих замены (реконструкции) представлены в таблице 6.2.
[bookmark: _Toc58679739]Таблица 6.2 - Сведения об участках тепловых сетей, требующих замены (реконструкции) в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Мероприятие
	Ду, мм
	Длина (в 2-х трубном исчислении), м
	Год реализации

	1
	Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-34 до ТК-32 по адресу мкр. Силикат (ППУ в н/к)
	100
	211
	2021

	2
	Реконструкция участка трубопровода ГВС от ТК-34 до ТК-32 по адресу мкр. Силикат (ППУ в н/к)
	80
	211
	2021

	3
	Реконструкция и вынос трубопровода отопления на высокие опоры от ТК-1 до ТК-2 по адресу мкр. Ковровый (ППУ в оцинк. надз.)
	200
	74
	2022

	4
	Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-11 до ввода в здание ДК "Силикат" по адресу мкр. Силикат д.32 (ППУ в б/к)
	150
	144.2
	2022

	
	
	100
	137
	2022

	5
	Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-50 до ввода в ж/д №6 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	100
	53
	2023

	6
	Реконструкция участка трубопровода ГВС от ТК-50 до ввода в ж/д №6 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	80
	53
	2023

	7
	Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-51 до ТК-54 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	100
	107.5
	2023

	8
	Реконструкция участка трубопровода ГВС от ТК-51 до ТК-54 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	80
	107.5
	2023

	9
	Реконструкция участка трубопровода  от ТК-7 до ЦТП-3 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	200
	180.9
	2024

	10
	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/6 до ТК-1313/7 по адресу ул. Кузьминская, напротив д.11 (ППУ канал.)
	400
	162.4
	2025

	11
	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/3 до ТК-1313/4 с заменой дренажной системы по адресу ул. Новая, между ж/д 11 и ЦТП-4 (ППУ канал.)
	400
	51
	2025




7. [bookmark: _Toc60144370]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
7.1. [bookmark: _Toc60144371]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.

7.2. [bookmark: _Toc60144372]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.

7.3. 
8. [bookmark: _Toc60144373]Раздел 8 Перспективные топливные балансы
8.1. [bookmark: _Toc60144374]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 8.1.
[bookmark: _Toc58679740][bookmark: _Toc51079470]Таблица 8.1 - Существующие и перспективные расходы топлива по котельным 
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	Расход условного топлива, т.у.т
	7854,5
	7922,2
	11540,4
	14139,6
	15074,3
	16691,9
	21963,5
	21963,5

	
	Расход газа по норме, тыс.м3
	6771,1
	6771,1
	9863,6
	12085,1
	12884,0
	14266,6
	18772,3
	18772,3

	
	ННЗТ, тыс. т
	0,1
	0,1
	0,2
	0,3
	0,3
	0,4
	0,5
	0,5

	
	НЭЗТ, тыс. т
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	ИТОГО
	0,3
	0,3
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	0,7
	0,7

	котельная МУЖКП «Котельники»
	Расход условного топлива, т.у.т в том числе по  типам:
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1

	
	жидкое топливо, т
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	эл. энергии, тыс.кВтч
	189,89
	189,89
	189,89
	189,89
	189,89
	189,89
	189,89
	189,89

	
	ННЗТ, тыс. т
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	
	НЭЗТ, тыс. т
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	
	ИТОГО
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015

	Итого г.о. Котельники
	Расход условного топлива, т.у.т
	7899,6
	7967,3
	11585,5
	14184,7
	15119,4
	16737,0
	22008,6
	22008,6

	
	Расход газа, тыс.м3
	6771,1
	6771,1
	9863,6
	12085,1
	12884,0
	14266,6
	18772,3
	18772,3

	
	жидкое топливо, т
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	эл. энергии, тыс.кВтч
	189,89
	189,89
	189,89
	189,89
	189,89
	189,89
	189,89
	189,89

	
	ННЗТ, тыс. т
	0,1
	0,1
	0,2
	0,3
	0,3
	0,4
	0,5
	0,5

	
	НЭЗТ, тыс. т
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	ИТОГО
	0,3
	0,3
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	0,7
	0,7



8.2. [bookmark: _Toc60144375]Перспективные топливные балансы для нецентрализованных систем теплоснабжения
На территории ГО Котельники зоны действия нецентрализованных систем теплоснабжения отсутствуют. Развитие нецентрализованного теплоснабжения на территории городского округа не планируется.

8.3. [bookmark: _Toc60144376]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Котельная АО «МСК Инжиниринг» и в штатном режиме работает на природном газе. Котельная МУЖКП «Котельники» - на электроэнергии, которую получает от сетей единой энергетической системы России (ЕЭС России).
Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

8.4. [bookmark: _Toc60144377]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Характеристика природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Москва» на энергоисточники г.о. Котельники, представлена в таблице 8.2.
[bookmark: _Toc58679741]Таблица 8.2 - Характеристика природного газа
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Метод испытания
	Нормируемое значение по ГОСТ 5542-87
	Фактические показатели

	1 
	Теплота сгорания низшая, при 20 оС и 101,325 кПа 
	МДж/м3 
(Ккал/м3) 
	ГОСТ 22667-82. м-мви-138-04 
	Не менее 31,8 (7600) 
	8063 


Котельная АО «МСК Инжиниринг» и в штатном режиме работает на природном газе с со средней калорийностью топлива 8162,02 ккал/м3 (т) . Котельная МУЖКП «Котельники» - на электроэнергии, которую получает от сетей единой энергетической системы России (ЕЭС России).
Доля потребления природного газа в общем объеме потребления топлива источниками теплоснабжения находящимися на территории ГО Котельники составляет более 99%.
[bookmark: _Toc58679742]Таблица 8.3 – Доля различных типов топлива, используемых для производства тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.
	Вид топлива

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	Расход условного топлива, т.у.т
	7854,5
	7922,2
	11540,4
	14139,6
	15074,3
	16691,9
	21963,5
	21963,5
	природный газ

	котельная МУЖКП «Котельники»
	Расход условного топлива, т.у.т
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	45,1
	эл. энергия и жидкое топливо

	 
	ИТОГО
	7899,6
	7967,3
	11585,5
	14184,7
	15119,4
	16737,0
	22008,6
	22008,6
	

	 
	Доля природного газа в общем объеме потребления
	99,4%
	99,4%
	99,6%
	99,7%
	99,7%
	99,7%
	99,8%
	99,8%
	



8.5. [bookmark: _Toc60144378]Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Доля потребления природного газа в общем объеме потребления топлива источниками теплоснабжения, находящимися на территории ГО Котельники составляет более 99%.

8.6. [bookmark: _Toc60144379]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа остается для выработки тепловой энергии значительной доли использования природного газа.

9. [bookmark: _Toc60144380]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
В соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:
1.	Собственные средства организаций, в том числе:
· доходы инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);
· амортизация основных производственных фондов (ОПФ);
· прочие собственные средства организаций, в том числе прибыль, направляемая на инвестиции;
2.	Привлечённые средства, в том числе:
· средства инвестора на условиях концессии.
При определении объёмов финансирования за счёт каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счёт привлечённых средств.
Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счёт платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определён исходя из расчётной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей – в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчётная (индикативная) величина платы на очередной расчётный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учёта нагрузок за счёт изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).
Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. 
Плата за подключение состоит из следующих составляющих: 
· расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей); 
· расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей); 
· расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей; 
· налог на прибыль. 
Согласно п. 167 Методических указаний расчёт платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулиро-вания прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определённых в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утверждённых в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учётом положений пункта 173 Методических указаний. 
Таким образом, при условии корректного расчёта размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее – договор о подключении).
По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.
В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры») размер платы за подключение определяется следующим образом:
1)	Если в утверждённую в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчётным путём как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утверждённую инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утверждённых в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;
2)	При отсутствии утверждённой инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утверждённой инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооружённых заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;
3)	Если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.
Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.
В обязанность исполнителя входит:
· осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов, не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п. 2).
В обязанность заявителя входит:
· выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения).
В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения): точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения).
В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»):
· в случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям;
· в случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учётом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством;
· стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и без канальная) и надземная (наземная)).
· при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке;
· в размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:
а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;
б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;
в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;
г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством. 
· стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы: 
· тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более; 
· тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям; 
· тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям; 
· тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя; 
· плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии; 
· плата за подключение к системе теплоснабжения. 
В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа…». 
Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включённых в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утверждёнными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации…». 
Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона, которая регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. 
В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной службой по тарифам. 
В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции и техническом тепловых сетей, необходимые для поддержания системы теплоснабжения на требуемом уровне и возможности подключения к системе теплоснабжения намечаемых к строительству объектов должны быть включены в инвестиционные программы соответствующих теплоснабжающих организаций и реализованы ими.
Согласно п. 9 ст. 29 Главы 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
Согласно п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключённых (технологически присоединённых) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения». 
Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий. 
При расчёте учитываются следующие показатели: 
· расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг; 
· экономический эффект от реализации мероприятий. 
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов: 
· обеспечение возможности подключения новых потребителей; 
· обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов; 
· повышение качества и надёжности теплоснабжения; 
· снижение аварийности систем теплоснабжения; 
· снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; 
· снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счёт снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий; 
· снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии; 
· снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).
Амортизация ОПФ. Объёмы финансирования капитальных вложений за счёт амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.
Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2020-2038 гг. 
Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение со-стояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. 
В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, формируются из следующих составляющих:
–	Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО;
–	Расходы на возврат и обслуживание средств, привлечённых для финансирования мероприятий, включённых в состав схемы теплоснабжения;
–	Налог на прибыль, возникающий в случае возврата кредитов из прибыли;
–	Налог на имущество по объектам инвестирования.
Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены:
1.	По капитальным вложениям – исходя из объёмов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО и объёмов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляемых на финансирование капитальных вложений;
2.	По капитальным ремонтам – исходя из расходов, непосредственно направляемых на выполнение мероприятий, включённых в тариф на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии).
Расходы на возврат и обслуживание кредитных средств определены с учётом следующих допущений:
1.1.	При разработке плана финансирования мероприятий предусмотрено начало возврата кредитных средств через 1 год после их получения;
1.2.	Возврат тела каждого кредита осуществляется неравными долями, исходя из возможности их включения в тариф;
1.3.	Размер процентной ставки по кредитам на финансирование мероприятий принят в соответствии с действующим законодательством в размере ставки рефинансирования центрального банка российской федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.
При расчёте налога на прибыль учитывается следующее: согласно действующему законодательству, налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведённых расходов. В соответствии со ст. 269 НК РФ проценты по долговым обязательствам, исчисленные исходя из 125 % ключевой ставки ЦБ РФ не облагаются налогом на прибыль. Налог на прибыль начисляется в случае финансирования капитальных вложений, возврата кредитов из прибыли и на проценты по долговым обязательствам, исчисленные из ставки сверх 125 % ключевой ставки ЦБ РФ.
Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2 %. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов. Расчёт среднегодовой стоимости имущества выполнен с учётом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учёта.
Финансирование выполнения разработанного плана капитальных ремонтов тепловых сетей предусмотрено путём включения необходимых средств по годам в объём необходимой валовой выручки организации непосредственно по статье расходов на ремонт.
В соответствии с разработанными планами капитальных вложений для каждой из рассматриваемых ТСО разработаны и ниже представлены подробные планы по формированию финансовых потребностей ИП и источников их финансирования по годам (в ценах соответствующих лет).
Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблице 9.1. 
В ГО Котельники на момент разработки схемы теплоснабжения договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.
[bookmark: _Toc58679743]Таблица 9.1 - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование группы проектов
	Источник финансирования

	1
	Реконструкция действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, повышения надежности теплоснабжения
	амортизация, плата за подключение, инвестиционная программа

	2
	Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
	не требуется

	3
	Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы
	не требуется

	4
	Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования
	не требуется

	5
	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей тепловой энергией (переключение нагрузки)
	не требуется

	6
	Новое строительство для обеспечения существующих потребителей тепловой энергией (переключение нагрузки)
	средства инвестора-застройщика



Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счёт ежегодных амортизационных отчислений 
Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа. 
Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2020-2038 гг. 
Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности работы системы теплоснабжения потребителей, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других категорий потребителей. 
В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций. 
Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения 
Источниками инвестиций, обеспечивающими финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, являются: 
1)	Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию; 
2)	Прибыль, направленная на инвестиции; 
3)	Прочие источники финансирования. 
При расчёте инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели: 
· расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг; 
· экономический эффект от реализации мероприятий. 
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов: 
· обеспечение возможности подключения новых потребителей; 
· обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов; 
· повышение качества и надёжности теплоснабжения; 
· снижение аварийности систем теплоснабжения; 
· снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения; 
· снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий; 
· снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии; 
· снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП). 
Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых могут быть включены в плату за подключение к системе теплоснабжение
Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 
Плата за подключение состоит из следующих составляющих: 
· расходы на строительство новых и реконструкцию существующих источников теплоснабжения; 
· расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей); 
· расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей); 
· расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей; 
· налог на прибыль. 
Согласно п. 167 Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения: «Расчёт платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утверждённых в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учётом положений пункта 173 Методических указаний».
Таким образом, при условии корректного расчёта размера платы за подключение к системе теплоснабжения, инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.
Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книге 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Книге 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей». 
В соответствии с разработанным планом капитальных вложений и принятым порядком привлечения, возврата и обслуживания средств для их реализации обоснован объем финансовых потребностей теплоснабжающей организации на осуществление капитальных вложений и определены источники их финансирования.
Объем суммарных предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники на каждом этапе в ценах 2020 г. представлен в таблице 9.2.
Прогноз индекса-дефлятора МЭР до 2038г. представлен в таблице 9.3.
Объем суммарных предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники на каждом этапе с учетом индексов МЭР представлен в таблице 9.4.

9.1. 
[bookmark: _Toc58679744]Таблица 9.2 - Объем суммарных предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники на каждом этапе в ценах 2020 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	ВСЕГО
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2038гг.

	I
	Реконструкция источников тепловой энергии
	77400
	0
	26800
	25300
	0
	0
	0
	25300
	0
	0
	0
	0

	II
	Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников
	43387.90
	0.00
	10370.14
	6811.04
	5259.92
	6052.79
	14894.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	III.
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	1117.54
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1117.54
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	IV.
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	409700.81
	73677.17
	133144.00
	22428.39
	107031.27
	22053.58
	20469.87
	8437.69
	510.44
	16465.73
	5482.68
	0.00

	 
	ВСЕГО
	531606.25
	73677.17
	170314.14
	54539.43
	112291.19
	29223.90
	35363.88
	33737.69
	510.44
	16465.73
	5482.68
	0.00



[bookmark: _Toc58679745]Таблица 9.3 - Прогноз индексов-дефляторов до 2038 г.  
	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)
	
	
	

	Источники теплоснабжения
	106.2
	105.1
	104.8
	104.7
	103.8
	104.3
	104.2
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Тепловые сети
	106.2
	105.1
	104.8
	104.7
	103.8
	104.3
	104.2
	104.1
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0
	104.0

	Нарастающий итог
	
	
	

	Нарастающий итог по источникам теплоснабжения
	100.0
	105.1
	110.1
	115.3
	119.7
	124.9
	130.2
	135.5
	141.0
	146.7
	152.6
	158.8
	165.2
	171.8
	178.7
	185.9
	185.9
	185.9
	185.9

	Нарастающий итог по тепловым сетям
	100.0
	105.1
	110.1
	115.3
	119.7
	124.9
	130.2
	135.5
	141.0
	146.7
	152.6
	158.8
	165.2
	171.8
	178.7
	185.9
	185.9
	185.9
	185.9



[bookmark: _Toc58679746]Таблица 9.4 - Объем суммарных предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники на каждом этапе с учетом индексов МЭР
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	ВСЕГО
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2038гг.

	I
	Реконструкция источников тепловой энергии
	87801.43
	0.00
	27005.53
	27855.30
	0.00
	0.00
	0.00
	32940.60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	II
	Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников
	50310.47
	0.00
	10899.01
	7498.96
	6064.69
	7245.18
	18602.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	III.
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	1337.69
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1337.69
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	IV.
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	457013.57
	73677.17
	139934.35
	24693.65
	123806.11
	26398.14
	25566.86
	10985.87
	691.65
	23216.67
	8043.08
	0.00

	 
	ВСЕГО
	596463.15
	73677.17
	177838.89
	60047.91
	129870.81
	34981.01
	44169.49
	43926.47
	691.65
	23216.67
	8043.08
	0.00








9.2. [bookmark: _Toc60144381]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии в ГО Котельники на каждом этапе в ценах 2020 г. представлены в таблице 9.5.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии в ГО Котельники на каждом этапе с учетом индексов МЭР приведены в таблице 9.6.

9.3. [bookmark: _Toc60144382]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и тепловых пунктов в ГО Котельники на каждом этапе представлены в таблице 9.7.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и тепловых пунктов в ГО Котельники на каждом этапе с учетом индексов МЭР приведены в таблице 9.8.


[bookmark: _Toc58679747]Таблица 9.5 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе в ценах 2020 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	ВСЕГО
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2038гг.

	I.
	Реконструкция источников тепловой энергии

	1
	Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением установленной мощности до 99.06 Гкал/ч
	75900.00
	 
	25300
	25300
	 
	 
	 
	25300
	 
	 
	 
	 

	2
	Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением производительности водоподоготовки с 10,8 м3/ч до 31 м3/ч
	1500.00
	 
	1500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	77400.00
	 
	26800.00
	25300.00
	 
	 
	 
	25300.00
	 
	 
	 
	 


* - Строительство сетей осуществлено в начале 2020 г.

[bookmark: _Toc58679748]Таблица 9.6 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе с учетом индексов МЭР
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС)

	
	ВСЕГО
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2038гг.

	Реконструкция источников тепловой энергии

	Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением установленной мощности до 99.06 Гкал/ч
	86224.93
	 
	25429.03
	27855.3
	 
	 
	 
	32940.6
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением производительности водоподоготовки с 10,8 м3/ч до 31 м3/ч
	1576.50
	 
	1576.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	87801.43
	 
	27005.53
	27855.30
	 
	 
	 
	32940.60
	 
	 
	 
	 





[bookmark: _Toc58679749]Таблица 9.7 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе в ценах 2020 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	ВСЕГО
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2038гг.

	II.
	Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников

	1
	Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-34 до ТК-32 по адресу мкр. Силикат (ППУ в н/к)
	10370.14
	 
	10370.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Реконструкция и вынос трубопровода отопления на высокие опоры от ТК-1 до ТК-2 по адресу мкр. Ковровый (ППУ в оцинк. надз.)
	1556.19
	 
	 
	1556.19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-11 до ввода в здание ДК "Силикат" по адресу мкр. Силикат д.32 (ППУ в б/к)
	5254.85
	 
	 
	5254.85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-50 до ввода в ж/д №6 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	1673.86
	 
	 
	 
	1673.86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-51 до ТК-54 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	3586.06
	 
	 
	 
	3586.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Реконструкция участка трубопровода от ТК-7 до ЦТП-3 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	6052.79
	 
	 
	 
	 
	6052.79
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/6 до ТК-1313/7 по адресу ул. Кузьминская, напротив д.11 (ППУ канал.)
	10884.14
	 
	 
	 
	 
	 
	10884.14
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/3 до ТК-1313/4 с заменой дренажной системы по адресу ул. Новая, между ж/д 11 и ЦТП-4 (ППУ канал.)
	4009.88
	 
	 
	 
	 
	 
	4009.88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	43387.90
	0.00
	10370.14
	6811.04
	5259.92
	6052.79
	14894.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	III.
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	1
	Устройство насосной станции отопления на ЦТП-5 мкр. Белая дача
	1117.54
	 
	 
	 
	 
	1117.54
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	1117.54
	0
	0
	0
	0
	1117.536
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IV.
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1
	Строительство магистральной сети от УТ-10 до ТК 1.1  для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 1*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство тепловой сети от ТК 1.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 1*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство магистральной сети от УТ-10 до ТК 1.1  для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 2*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Строительство тепловой сети от ТК 2.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 2*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Строительство магистральной сети от ТК 2.1 до ТК 2 для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (25эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 3*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Строительство тепловой сети от от ТК 2 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 3*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Строительство тепловой сети от ТК 2 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 4*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Строительство тепловой сети от ТК 5.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 5*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 6*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Строительство магистральной сети от  ТК 1 до ТК 7.1  для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 7.1, 7.2*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Строительство тепловой сети от ТК 7.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 7.1, 7.2*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Строительство тепловой сети от ТК 5.1 доДОУ на 350 мест, корпус 28*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Строительство магистральной сети к жилому комплексу (15,25 эт.) от ТК  до ТК 19.1, корпус 19.1, 19.2 
	6983.13
	 
	6983.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Строительство тепловой сети от ТК 19.1 к жилому комплексу, корпус 19.1, 19.2   
	1145.58
	 
	1145.58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Строительство магистральной сети от ТК 7.1  до ТК 8.1 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2 
	4007.36
	 
	 
	4007.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу  (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2   
	1508.81
	 
	 
	1508.81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 доДОУ на 350 мест, корпус 27
	870.75
	 
	 
	870.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Строительство тепловой сети от ТК 19.1 до общеобразовательной школы на 2200 учащихся, корпус 29
	1899.98
	 
	 
	1899.98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Строительство магистральной сети от ТК 8.1 до ТК 9 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2 
	5951.53
	 
	 
	 
	5951.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Строительство тепловой сети от ТК 9 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2 
	1536.75
	 
	 
	 
	1536.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 10
	624.76
	 
	 
	 
	 
	624.76
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Строительство тепловой сети от ТК 14 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 14
	640.78
	 
	 
	 
	 
	640.78
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15  к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 15
	5157.99
	 
	 
	 
	 
	5157.99
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	
	1732.34
	 
	 
	 
	 
	1732.34
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 15
	880.15
	 
	 
	 
	 
	880.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Строительство тепловой сети от ТК 16 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 16.1, 16.2 
	1173.52
	 
	 
	 
	 
	1173.52
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 11 
	3619.41
	 
	 
	 
	 
	 
	3619.41
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	
	958.02
	 
	 
	 
	 
	 
	958.02
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Строительство тепловой сети от ТК 11 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 11
	547.65
	 
	 
	 
	 
	 
	547.65
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Строительство магистральной сети от ТК 24 до ТК 12/13 к жилому комплексудом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 12
	3548.50
	 
	 
	 
	 
	 
	3548.50
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 12
	743.24
	 
	 
	 
	 
	 
	743.24
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 13
	1173.53
	 
	 
	 
	 
	 
	1173.53
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 доДОУ на 350 мест, корпус 23
	2451.00
	 
	 
	 
	 
	 
	2451.00
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 18
	2151.47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2151.47
	 
	 
	 
	 

	37
	Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, корпус 24
	961.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	961.18
	 
	 
	 
	 

	38
	Строительство тепловой сети от ТК 25 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, корпус 25 
	4889.66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4889.66
	 
	 
	 
	 

	39
	Строительство магистральной сети от ТК 19.1 до ТК 20 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2 
	5475.41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5475.41
	 
	 

	40
	Строительство тепловой сети от ТК 20 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2 
	1089.70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1089.70
	 
	 

	41
	Строительство магистральной сети от ТК 20 до ТК 21 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2 
	6032.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6032.35
	 
	 

	42
	Строительство тепловой сети от ТК 21 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2 
	977.93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	977.93
	 
	 

	43
	Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, корпус 26
	865.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	865.06
	 
	 

	44
	Строительство магистральной сети от ТК 21 до ТК 22 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2 
	4448.86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4448.86
	 

	45
	Строительство тепловой сети от ТК 22 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2 
	1033.81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1033.81
	 

	46
	Строительство магистральной сети от к.1313/11 до ЦТП до жилого дома (33 эт.), корпус 6
	18084.82
	18084.82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Строительство ЦТП мощностью 25 Гкал/час
	25000.00
	25000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 6
	1603.83
	1603.83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	
	288.35
	288.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Строительство сети ГВС от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 6
	1313.61
	1313.61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	
	270.23
	270.23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Строительство тепловой сети от к.7 к жилому дому (33 эт.), корпус 7
	352.43
	352.43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Строительство сети ГВС от к.7 к жилому дому (33 эт.), корпус 7
	330.29
	330.29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 8
	919.27
	 
	919.27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	
	368.45
	 
	368.45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), корпус 8
	752.92
	 
	752.92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	
	345.30
	 
	345.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9
	3696.62
	 
	3696.62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	
	624.76
	 
	624.76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9
	3027.71
	 
	3027.71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	
	585.51
	 
	585.51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10
	1955.89
	 
	1955.89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	
	640.78
	 
	640.78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10
	1601.96
	 
	1601.96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	
	600.52
	 
	600.52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Строительство тепловой сети от ТК 6 доДОУ на 150 мест
	3513.03
	 
	 
	 
	3513.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Строительство сети ГВС от к.6 доДОУ на 150 мест
	3415.39
	 
	 
	 
	3415.39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	Строительство тепловой сети от К-45 к жилому дому (17 эт.), корпус 1
	528.65
	528.65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Строительство сети ГВС от К-45 к жилому дому (17 эт.), корпус 1
	495.43
	495.43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Строительство магистральной сети от УТ-34 до ТК К.2/К.3 к жилому дому (17 эт.), корпус 2
	20235.20
	20235.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (17 эт.), корпус 2
	640.78
	640.78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (25 эт.), корпус 3
	657.46
	 
	 
	657.46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Строительство магистральной сети от ТК К.2/К.3 до ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4
	3769.30
	 
	 
	3769.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Строительство тепловой сети от ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4
	448.55
	 
	 
	448.55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 13
	1033.81
	 
	 
	1033.81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 13
	345.30
	 
	 
	345.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	Строительство магистральной сети от ТК К.12/К.13 до ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10
	1033.16
	 
	 
	 
	1033.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10
	345.30
	 
	 
	 
	345.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 11
	435.38
	 
	 
	 
	435.38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9
	475.00
	 
	 
	 
	 
	475.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	
	601.11
	 
	 
	 
	 
	601.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9
	255.22
	 
	 
	 
	 
	255.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 12
	525.45
	 
	 
	 
	 
	525.45
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	Строительство магистральной сети от ТК до ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 5
	1816.16
	 
	 
	 
	 
	 
	1816.16
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 5
	544.76
	 
	 
	 
	 
	 
	544.76
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 6
	1233.51
	 
	 
	 
	 
	 
	1233.51
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 7
	930.80
	 
	 
	 
	 
	 
	930.80
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 8
	255.22
	 
	 
	 
	 
	 
	255.22
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому дому, корпус 5
	14243.99
	 
	 
	 
	14243.99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	
	3355.50
	 
	 
	 
	3355.50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Строительство тепловой сети от ТК-5 к жилому дому, корпус 5
	210.18
	 
	 
	 
	210.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому дому, корпус 8
	3430.90
	 
	 
	 
	3430.90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	
	1313.22
	 
	 
	 
	1313.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Строительство тепловой сети от ТК-8 к жилому дому, корпус 8
	195.17
	 
	 
	 
	195.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	Строительство тепловой сети от ТК-6 к жилому дому, корпус 6
	195.17
	 
	 
	 
	 
	195.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Строительство тепловой сети от ТК-7 к жилому дому, корпус 7
	180.16
	 
	 
	 
	 
	180.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Строительство магистральной сети от ТК-8 до ТК-9 к жилому дому, корпус 9
	1201.46
	 
	 
	 
	 
	1201.46
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	Строительство тепловой сети от ТК-9 к жилому дому, корпус 9
	225.42
	 
	 
	 
	 
	225.42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к жилому дому, корпус 10
	469.41
	 
	 
	 
	 
	469.41
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Строительство тепловой сети от ТК-10 к жилому дому, корпус 10
	206.63
	 
	 
	 
	 
	206.63
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	Строительство магистральной сети от ТК-10 до ТК-11 к жилому дому, корпус 11
	690.60
	 
	 
	 
	 
	690.60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому, корпус 11
	210.18
	 
	 
	 
	 
	210.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	Строительство тепловой сети от ТК-1 к жилому дому, корпус 1
	195.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195.17
	 
	 
	 
	 

	104
	Строительство тепловой сети от ТК-2 к жилому дому, корпус 2
	240.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240.21
	 
	 
	 
	 

	105
	Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому, корпус 3
	270.23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270.23
	 
	 
	 

	106
	Строительство тепловой сети от ТК-4 к жилому дому, корпус 4
	240.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240.21
	 
	 
	 

	107
	Строительство тепловой сети от ТК-11 к ДОО на 50 мест, корпус 12
	1889.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1889.35
	 
	 

	108
	Строительство тепловой сети от ТК-12 к поликлинике, корпус 15
	135.92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135.92
	 
	 

	109
	Строительство магистральной сети от точки подключения к сетям в го Дзержинский до ТК-13 к жилому дому 14 (корпус 6)
	41747.83
	 
	41747.83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	
	9780.01
	 
	9780.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	
	352.06
	 
	352.06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	Строительство тепловой сети от ТК-13 до ТК-13 к жилому дому 14 (корпус 6)
	300.55
	 
	300.55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	Строительство магистральной сети от ТК-13 до ТК-14 к жилому дому 14 (корпус 6)
	5900.79
	 
	5900.79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	Строительство тепловой сети от ТК-14 к жилому дому 14 (корпус 7)
	3005.03
	 
	3005.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8)
	3715.31
	 
	3715.31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	
	1244.17
	 
	1244.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	Строительство тепловой сети от ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8)
	469.62
	 
	469.62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому 8 (корпус 4)
	2066.31
	 
	 
	2066.31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому 10 (корпус 5)
	995.59
	 
	 
	995.59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	Строительство тепловой сети от ТК-12 к жилому дому 14 (корпус 9)
	995.59
	 
	 
	995.59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	Строительство магистральной сети от ТК-16 до ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 10)
	1704.40
	 
	 
	1704.40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 10)
	413.26
	 
	 
	413.26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	Строительство магистральной сети от ТК-15 до ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21
	1536.75
	 
	 
	1536.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Строительство тепловой сети от ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21
	175.15
	 
	 
	175.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Строительство магистральной сети от ТК-19 до ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 11)
	782.35
	 
	 
	 
	782.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Строительство тепловой сети от ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 11)
	2894.71
	 
	 
	 
	2894.71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 17 (корпус 12)
	2601.33
	 
	 
	 
	2601.33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Строительство магистральной сети от ТК-20 до ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 13)
	2039.69
	 
	 
	 
	 
	2039.69
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 13)
	640.78
	 
	 
	 
	 
	640.78
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 14)
	751.39
	 
	 
	 
	 
	751.39
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, д. 20
	3016.18
	 
	 
	 
	 
	3016.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	Строительство тепловой сети от ТК-10 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, д. 20
	160.20
	 
	 
	 
	 
	160.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	Строительство тепловой сети от ТК-5 к медицинскому центру на 110 пос./см, стр. 25
	951.47
	 
	 
	 
	 
	 
	951.47
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	Строительство тепловой сети от ТК-10 к общественно-деловому центру, стр. 22
	1696.60
	 
	 
	 
	 
	 
	1696.60
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жилому дому, корпус 1
	33931.99
	 
	33931.99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	
	4582.31
	 
	4582.31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	Строительство тепловой сети от ТК  к жилому дому, корпус 2
	507.19
	 
	507.19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому с подземной автостоянкой, корпус 2
	413.26
	 
	413.26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	Строительство тепловой сети от К-7Б к общеобразовательной школе на 1200 учащихся, д. 20
	1441.76
	 
	1441.76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому ул. Кузьминская, 3
	2899.55
	2899.55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому ул.Кузьминская, 5 
	1634.00
	1634.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 17А
	2327.50
	 
	2327.50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	
	176.22
	 
	176.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	Строительство тепловой сети от ЦТП (мкр. Ковровый) к торговому павильону-кафе, к.н.з.у 50:22:0050203:993
	930.80
	 
	 
	 
	930.80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	145
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к объекту придорожного сервиса, к.н.з.у 50:22:0050101:7965
	2787.41
	 
	 
	 
	2787.41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	146
	Строительство тепловой сети от К-8 к административному зданию, к.н.з.у 50:22:0050102:82
	17957.98
	 
	 
	 
	17957.98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	147
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:121
	2131.92
	 
	 
	 
	2131.92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	Строительство тепловой сети от К-13 к магазину, к.н.з.у 50:22:0050203:13536
	660.57
	 
	 
	 
	660.57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к зданию нежилого назначения, к.н.з.у 50:22:0050101:11073
	1233.51
	 
	 
	 
	1233.51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	Строительство тепловой сети от К-46 к объекту торговли, к.н.з.у 50:22:0050102:8313
	15853.69
	 
	 
	 
	15853.69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	Строительство тепловой сети от ТК-6В к производственному зданию, к.н.з.у 50:22:0050203:7421
	4342.07
	 
	 
	 
	4342.07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к ДОУ, к.н.з.у 50:22:0050101:11418
	4709.77
	 
	 
	 
	4709.77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к общественно-деловому объекту, к.н.з.у 50:22:0050101:114
	6167.55
	 
	 
	 
	6167.55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	154
	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:166
	2018.47
	 
	 
	 
	2018.47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:236
	2979.65
	 
	 
	 
	2979.65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	409700.81
	73677.17
	133144.00
	22428.39
	107031.27
	22053.58
	20469.87
	8437.69
	510.44
	16465.73
	5482.68
	0.00


* - Строительство сетей осуществлено в начале 2020 г.




[bookmark: _Toc58679750]Таблица 9.8 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе с учетом индексов МЭР
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС)

	
	ВСЕГО
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2038гг.

	Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников

	Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-34 до ТК-32 по адресу мкр. Силикат (ППУ в н/к)
	10899.01
	 
	10899.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция и вынос трубопровода отопления на высокие опоры от ТК-1 до ТК-2 по адресу мкр. Ковровый (ППУ в оцинк. надз.)
	1713.37
	 
	 
	1713.37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-11 до ввода в здание ДК "Силикат" по адресу мкр. Силикат д.32 (ППУ в б/к)
	5785.59
	 
	 
	5785.59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-50 до ввода в ж/д №6 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	1929.96
	 
	 
	 
	1929.96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-51 до ТК-54 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	4134.73
	 
	 
	 
	4134.73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция участка трубопровода  от ТК-7 до ЦТП-3 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	7245.18
	 
	 
	 
	 
	7245.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/6 до ТК-1313/7 по адресу ул. Кузьминская, напротив д.11 (ППУ канал.)
	13594.29
	 
	 
	 
	 
	 
	13594.29
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/3 до ТК-1313/4 с заменой дренажной системы по адресу ул. Новая, между ж/д 11 и ЦТП-4 (ППУ канал.)
	5008.34
	 
	 
	 
	 
	 
	5008.34
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	50310.47
	0.00
	10899.01
	7498.96
	6064.69
	7245.18
	18602.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Устройство насосной станции отопления на ЦТП-5 мкр. Белая дача
	1337.69
	 
	 
	 
	 
	1337.69
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	1337.69
	0
	0
	0
	0
	1337.691
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	Строительство магистральной сети от УТ-10 до ТК 1.1  для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 1*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 1.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 1*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от УТ-10 до ТК 1.1  для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 2*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 2.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 2*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК 2.1 до ТК 2 для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (25эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 3*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от от ТК 2 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 3*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 2 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 4*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 5.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 5*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 6*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от  ТК 1 до ТК 7.1  для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 7.1, 7.2*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 7.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 7.1, 7.2*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 5.1 доДОУ на 350 мест, корпус 28*
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети к жилому комплексу (15,25 эт.) от ТК  до ТК 19.1, корпус 19.1, 19.2 
	7339.27
	 
	7339.27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 19.1 к жилому комплексу, корпус 19.1, 19.2   
	1204.00
	 
	1204.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК 7.1  до ТК 8.1 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2 
	4412.11
	 
	 
	4412.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу  (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2   
	1661.20
	 
	 
	1661.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 доДОУ на 350 мест, корпус 27
	958.70
	 
	 
	958.70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 19.1 до общеобразовательной школы на 2200 учащихся, корпус 29
	2091.88
	 
	 
	2091.88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК 8.1 до ТК 9 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2 
	6862.11
	 
	 
	 
	6862.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 9 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2 
	1771.87
	 
	 
	 
	1771.87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 10
	747.84
	 
	 
	 
	 
	747.84
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 14 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 14
	767.02
	 
	 
	 
	 
	767.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15  к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 15
	6174.12
	 
	 
	 
	 
	6174.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2073.61
	 
	 
	 
	 
	2073.61
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 15
	1053.54
	 
	 
	 
	 
	1053.54
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 16 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 16.1, 16.2 
	1404.70
	 
	 
	 
	 
	1404.70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 11 
	4520.65
	 
	 
	 
	 
	 
	4520.65
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1196.56
	 
	 
	 
	 
	 
	1196.56
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 11 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 11
	684.01
	 
	 
	 
	 
	 
	684.01
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК 24 до ТК 12/13 к жилому комплексудом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 12
	4432.08
	 
	 
	 
	 
	 
	4432.08
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 12
	928.30
	 
	 
	 
	 
	 
	928.30
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 13
	1465.74
	 
	 
	 
	 
	 
	1465.74
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 доДОУ на 350 мест, корпус 23
	3061.30
	 
	 
	 
	 
	 
	3061.30
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 18
	2801.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2801.22
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, корпус 24
	1251.45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1251.45
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 25 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, корпус 25 
	6366.34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6366.34
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК 19.1 до ТК 20 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2 
	7720.32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7720.32
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 20 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2 
	1536.47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1536.47
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК 20 до ТК 21 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2 
	8505.62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8505.62
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 21 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2 
	1378.89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1378.89
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, корпус 26
	1219.73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1219.73
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК 21 до ТК 22 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2 
	6526.48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6526.48
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 22 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2 
	1516.61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1516.61
	 

	Строительство магистральной сети от к.1313/11 до ЦТП до жилого дома (33 эт.), корпус 6
	18084.82
	18084.82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство ЦТП мощностью 25 Гкал/час
	25000.00
	25000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 6
	1603.83
	1603.83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	288.35
	288.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство сети ГВС от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 6
	1313.61
	1313.61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	270.23
	270.23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от к.7 к жилому дому (33 эт.), корпус 7
	352.43
	352.43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство сети ГВС от к.7 к жилому дому (33 эт.), корпус 7
	330.29
	330.29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 8
	966.15
	 
	966.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	387.24
	 
	387.24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), корпус 8
	791.32
	 
	791.32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	362.91
	 
	362.91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9
	3885.15
	 
	3885.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	656.63
	 
	656.63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9
	3182.12
	 
	3182.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	615.37
	 
	615.37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10
	2055.64
	 
	2055.64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	673.46
	 
	673.46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10
	1683.66
	 
	1683.66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	631.14
	 
	631.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК 6 доДОУ на 150 мест
	4050.53
	 
	 
	 
	4050.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство сети ГВС от к.6 доДОУ на 150 мест
	3937.95
	 
	 
	 
	3937.95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от К-45 к жилому дому (17 эт.), корпус 1
	528.65
	528.65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство сети ГВС от К-45 к жилому дому (17 эт.), корпус 1
	495.43
	495.43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от УТ-34 до ТК К.2/К.3 к жилому дому (17 эт.), корпус 2
	20235.20
	20235.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (17 эт.), корпус 2
	640.78
	640.78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (25 эт.), корпус 3
	723.87
	 
	 
	723.87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК К.2/К.3 до ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4
	4150.00
	 
	 
	4150.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4
	493.85
	 
	 
	493.85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 13
	1138.23
	 
	 
	1138.23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 13
	380.17
	 
	 
	380.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК К.12/К.13 до ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10
	1191.23
	 
	 
	 
	1191.23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10
	398.13
	 
	 
	 
	398.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 11
	501.99
	 
	 
	 
	501.99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9
	568.57
	 
	 
	 
	 
	568.57
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	719.53
	 
	 
	 
	 
	719.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9
	305.50
	 
	 
	 
	 
	305.50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 12
	628.97
	 
	 
	 
	 
	628.97
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК до ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 5
	2268.39
	 
	 
	 
	 
	 
	2268.39
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 5
	680.40
	 
	 
	 
	 
	 
	680.40
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 6
	1540.65
	 
	 
	 
	 
	 
	1540.65
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 7
	1162.57
	 
	 
	 
	 
	 
	1162.57
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 8
	318.77
	 
	 
	 
	 
	 
	318.77
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому дому, корпус 5
	16423.33
	 
	 
	 
	16423.33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4066.20
	 
	 
	 
	4066.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-5 к жилому дому, корпус 5
	242.34
	 
	 
	 
	242.34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому дому, корпус 8
	4157.58
	 
	 
	 
	4157.58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1514.15
	 
	 
	 
	1514.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-8 к жилому дому, корпус 8
	225.03
	 
	 
	 
	225.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-6 к жилому дому, корпус 6
	233.62
	 
	 
	 
	 
	233.62
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-7 к жилому дому, корпус 7
	215.65
	 
	 
	 
	 
	215.65
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-8 до ТК-9 к жилому дому, корпус 9
	1438.15
	 
	 
	 
	 
	1438.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-9 к жилому дому, корпус 9
	269.82
	 
	 
	 
	 
	269.82
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к жилому дому, корпус 10
	561.89
	 
	 
	 
	 
	561.89
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-10 к жилому дому, корпус 10
	247.34
	 
	 
	 
	 
	247.34
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-10 до ТК-11 к жилому дому, корпус 11
	826.64
	 
	 
	 
	 
	826.64
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому, корпус 11
	251.59
	 
	 
	 
	 
	251.59
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-1 к жилому дому, корпус 1
	254.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	254.11
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-2 к жилому дому, корпус 2
	312.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312.75
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому, корпус 3
	366.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	366.17
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-4 к жилому дому, корпус 4
	325.48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	325.48
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-11 к ДОО на 50 мест, корпус 12
	2663.99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2663.99
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-12 к поликлинике, корпус 15
	191.65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191.65
	 
	 

	Строительство магистральной сети от точки подключения к сетям в го Дзержинский до ТК-13 к жилому дому 14 (корпус 6)
	43876.97
	 
	43876.97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10278.79
	 
	10278.79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	370.01
	 
	370.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-13 до ТК-13 к жилому дому 14 (корпус 6)
	315.88
	 
	315.88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-13 до ТК-14 к жилому дому 14 (корпус 6)
	6201.73
	 
	6201.73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-14 к жилому дому 14 (корпус 7)
	3158.29
	 
	3158.29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8)
	3904.79
	 
	3904.79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1307.63
	 
	1307.63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8)
	493.57
	 
	493.57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому 8 (корпус 4)
	2275.01
	 
	 
	2275.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому 10 (корпус 5)
	1096.14
	 
	 
	1096.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-12 к жилому дому 14 (корпус 9)
	1096.14
	 
	 
	1096.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-16 до ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 10)
	1876.54
	 
	 
	1876.54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 10)
	455.00
	 
	 
	455.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-15 до ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21
	1691.96
	 
	 
	1691.96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21
	192.84
	 
	 
	192.84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-19 до ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 11)
	902.05
	 
	 
	 
	902.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 11)
	3337.60
	 
	 
	 
	3337.60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 17 (корпус 12)
	2999.33
	 
	 
	 
	2999.33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-20 до ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 13)
	2441.51
	 
	 
	 
	 
	2441.51
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 13)
	767.02
	 
	 
	 
	 
	767.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 14)
	899.41
	 
	 
	 
	 
	899.41
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, д. 20
	3610.36
	 
	 
	 
	 
	3610.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-10 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, д. 20
	191.75
	 
	 
	 
	 
	191.75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-5 к медицинскому центру на 110 пос./см, стр. 25
	1188.39
	 
	 
	 
	 
	 
	1188.39
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-10 к общественно-деловому центру, стр. 22
	2119.05
	 
	 
	 
	 
	 
	2119.05
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жилому дому, корпус 1
	35662.52
	 
	35662.52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4816.01
	 
	4816.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК  к жилому дому, корпус 2
	533.05
	 
	533.05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому с подземной автостоянкой, корпус 2
	434.34
	 
	434.34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от К-7Б к общеобразовательной школе на 1200 учащихся, д. 20
	1515.29
	 
	1515.29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому ул. Кузьминская, 3
	2899.55
	2899.55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому ул.Кузьминская, 5 
	1634.00
	1634.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 17А
	2446.21
	 
	2446.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	185.20
	 
	185.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ЦТП (мкр. Ковровый) к торговому павильону-кафе, к.н.з.у 50:22:0050203:993
	1073.22
	 
	 
	 
	1073.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к объекту придорожного сервиса, к.н.з.у 50:22:0050101:7965
	3213.89
	 
	 
	 
	3213.89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от К-8 к административному зданию, к.н.з.у 50:22:0050102:82
	20705.55
	 
	 
	 
	20705.55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:121
	2458.10
	 
	 
	 
	2458.10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от К-13 к магазину, к.н.з.у 50:22:0050203:13536
	761.64
	 
	 
	 
	761.64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к зданию нежилого назначения, к.н.з.у 50:22:0050101:11073
	1422.24
	 
	 
	 
	1422.24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от К-46 к объекту торговли, к.н.з.у 50:22:0050102:8313
	18279.30
	 
	 
	 
	18279.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК-6В к производственному зданию, к.н.з.у 50:22:0050203:7421
	5006.40
	 
	 
	 
	5006.40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к ДОУ, к.н.з.у 50:22:0050101:11418
	5430.36
	 
	 
	 
	5430.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к общественно-деловому объекту, к.н.з.у 50:22:0050101:114
	7111.19
	 
	 
	 
	7111.19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:166
	2327.30
	 
	 
	 
	2327.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:236
	3435.53
	 
	 
	 
	3435.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	457013.57
	73677.17
	139934.35
	24693.65
	123806.11
	26398.14
	25566.86
	10985.87
	691.65
	23216.67
	8043.08
	0.00


* - Строительство сетей осуществлено в начале 2020 г.


9.4. [bookmark: _Toc60144383]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
В настоящей схеме теплоснабжения ГО Котельники предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения – не предусмотрено.

9.5. [bookmark: _Toc60144384]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Система централизованного теплоснабжения ГО Котельники – закрытая. В настоящей схеме теплоснабжения ГО Котельники предложений для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения – не предусмотрено.

9.6. [bookmark: _Toc60144385]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа. 
При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие материалы:
- Тарифная документация РСО;
- Бухгалтерская отчётность РСО;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.10.2009 № 493 «Об утверждении Методики расчёта показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации»;
- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, Минэкономразвития России; 
- Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Минэкономразвития России; 
- Государственные сметные нормативы, укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2020 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 916/пр;
- Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет.
Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.
Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчётности организаций (ПБУ).
Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование.
Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:
Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта.
Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.
Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 19 годам (с 2020 до 2038 года включительно) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.
Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.
Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчёты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:
- чистой приведённой стоимости (NPV);
- внутренней нормы доходности (IRR);
- индекс доходности инвестиций (PI);
- срока окупаемости капитальных вложений.
Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы, так как при её расчёте исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.
Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учётом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.
В связи с тем, что проекты Схемы теплоснабжения имеют длительные периоды окупаемости, что связано с тарифным регулированием, в проекте дополнительно представлены расчётные величины надбавок к экономически обоснованному тарифу, с целью определить показатели эффективности при NPV = 0. В таких условиях IRR проекта становится равным ставки дисконтирования, а сам проект – безубыточным.
Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объёма инвестиционных ресурсов.
Расчёт эффективности реализации мероприятий схемы теплоснабжения произведен на базе финансовой модели условной теплоснабжающей организации, с учётом текущих цен на энергоресурсы, воду, уровня заработной платы, в условиях действующего налогового законодательства, а также с учётом текущей и прогнозной выработки тепловой энергии, доли расходов тепла на собственные нужды и технологических потерь в ГО Котельники.
Обобщённые показатели экономической эффективности инвестиций теплоснабжающей организации представлены в таблице 9.9. Анализ приводится с учётом выхода на положительный NPV при IRR=20 %.
[bookmark: _Toc58679751]Таблица 9.9 - Показатели эффективности инвестиций теплоснабжающей организации
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	без надбавки
	с надбавкой

	 
	Горизонт планирования
	 
	2038

	 
	Ставка дисконтирования
	%
	11,63%

	1
	Статические показатели
	 
	 
	 

	1.1.
	Срок окупаемости программы без учёта дисконтирования с начала реализации программы (PBP)
	лет
	17,0
	8,0

	2
	Дисконтные показатели
	 
	
	

	2.1.
	Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)
	тыс. руб.
	-193 465
	60 442

	2.2.
	Внутренняя норма доходности проекта (IRR)
	%
	-
	20,00%

	2.2.
	Индекс доходности инвестиций (PI)
	 ×
	-0,54
	0,17

	2.2.
	Срок окупаемости программы с учётом дисконтирования с начала реализации программы (DPBP)
	лет
	17,0
	10,0


На основании выполненных расчётов можно сделать следующие выводы: с учётом длительного периода окупаемости проектов Схемы теплоснабжения эффективность может быть оценена по более высоким показателям. 
Отрицательный NPV в первом случае может быть связан с применением в настоящей работе ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию, а также тем, что основная часть капитальных вложений будет направлена на строительство и реконструкцию тепловых сетей, окупаемость которых очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет достичь окупаемости с учётом дисконтирования в горизонте планирования. 
При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной поддержки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организации смогут сократить объёмы привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению положительных показателей эффективности инвестиций.
Строительство объектов теплоснабжения сопряжено с возможностью возникновения рисковых ситуаций, которые могут снизить эффективность проекта. Эти риски могут возникнуть в результате увеличения размера капитальных вложений, роста цен на потребляемые ресурсы, снижения объёма продаж. Инвестор должен знать наиболее существенные риски, оценку последствий их проявления, возможные способы снижения, с целью эффективного управления рисками в процессе реализации проекта.
Для оценки рисков снижения эффективности инвестиций в строительство объектов теплоснабжения с учётом изменений различных параметров проекта может использоваться один из наиболее распространённых методов – метод анализа чувствительности проекта. Этот метод позволяет определить, как изменение важнейших параметров проекта влияет на изменение критериев оценки эффективности и на значение выходных показателей проекта, позволяет проанализировать устойчивость проекта к возможным изменениям внутренних показателей проекта: изменение объёма продаж ресурса, текущих расходов.
Анализ чувствительности проводился по отношению к следующим параметрам:
· изменение выручки от продаж;
· изменение инвестиционных затрат;
· изменение операционных затрат.
В таблице 9.10 приведены критические значения изменений анализируемых параметров, при которых NPV проекта становится равным «0», то есть проект становиться не рентабельным. Самыми значимыми факторами для проекта являются изменение операционных затрат и выручки от продаж, так как запас прочности проекта по ним самый минимальный.
[bookmark: _Toc58679752]Таблица 9.10 - Критические значения изменений анализируемых параметров проекта
	Наименование
	Значение

	Изменение выручки от продаж
	-5,01%

	Изменение инвестиционных затрат
	32,06%

	Изменение операционных затрат
	-25,91%


Графики чувствительности вариантов проекта на изменения вышеуказанных основных параметров представлен на рисунке 9.1. Интерпретация – чем более пологой выглядит кривая показателя, тем большее влияние он оказывает на конечный результат.
[image: ]
[bookmark: _Toc58662970]Рисунок 9.1 - Чувствительность проекта к изменениям
Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения ГО Котельники по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капитального строительства. Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения ГО Котельники не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.
Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с использованием следующих источников финансирования, применяемых вместе и по раздельности:
- реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных затрат за счет средств концессионера (МУЖКП «Котельники», АО «МСК Инжиниринг») и средств эксплуатирующих организаций;
- строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – оплата капитальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками объектов строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подключение к системе теплоснабжения ГО Котельники) и средств потенциального инвестора. 
Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и техническое перевооружение зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.
Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой.
В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей ГО Котельники. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения.
Оценка эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники по отдельным проектам представлена в таблице 9.11. 

9.7. 
[bookmark: _Toc58679753]Таблица 9.11 - Оценка эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники по отдельным проектам
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций, тыс. руб.  
	Период реализации мероприятия, год
	Источник финансирования
	Эффективность инвестиций, лет

	I.
	Реконструкция источников тепловой энергии
	
	
	

	1
	Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением установленной мощности до 99.06 Гкал/ч
	75900.00
	2021-2022, 2026 
	АО "МСК Инжиниринг"
	15

	2
	Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением производительности водоподготовки с 10,8 м3/ч до 31 м3/ч
	1500.00
	2021 
	АО "МСК Инжиниринг"
	15

	II.
	Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников
	
	
	

	1
	Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-34 до ТК-32 по адресу мкр. Силикат (ППУ в н/к)
	10370.14
	2021 
	Инвестиционная программа МУЖКП «Котельники»
	5

	2
	Реконструкция и вынос трубопровода отопления на высокие опоры от ТК-1 до ТК-2 по адресу мкр. Ковровый (ППУ в оцинк. надз.)
	1556.19
	2022
	Инвестиционная программа МУЖКП «Котельники»
	5

	3
	Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-11 до ввода в здание ДК "Силикат" по адресу мкр. Силикат д.32 (ППУ в б/к)
	5254.85
	2022
	Инвестиционная программа МУЖКП «Котельники»
	5

	4
	Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-50 до ввода в ж/д №6 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	1673.86
	2023
	Инвестиционная программа МУЖКП «Котельники»
	5

	5
	Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-51 до ТК-54 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	3586.06
	 2023
	Инвестиционная программа МУЖКП «Котельники»
	5

	6
	Реконструкция участка трубопровода от ТК-7 до ЦТП-3 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к)
	6052.79
	 2024
	Инвестиционная программа МУЖКП «Котельники»
	5

	7
	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/6 до ТК-1313/7 по адресу ул. Кузьминская, напротив д.11 (ППУ канал.)
	10884.14
	 2025
	Инвестиционная программа МУЖКП «Котельники»
	5

	8
	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/3 до ТК-1313/4 с заменой дренажной системы по адресу ул. Новая, между ж/д 11 и ЦТП-4 (ППУ канал.)
	4009.88
	2025
	Инвестиционная программа МУЖКП «Котельники»
	5

	III.
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	
	
	

	1
	Устройство насосной станции отопления на ЦТП-5 мкр. Белая дача
	1117.54
	2024
	Инвестиционная программа МУЖКП «Котельники»
	5

	IV.
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	
	
	

	1
	ЖК "Белая Дача парк. "Строительство магистральной сети от УТ-10 до ТК 1.1 для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 1*
	
	2020
	не требуется
	20

	2
	Строительство тепловой сети от ТК 1.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 1*
	
	2020
	не требуется
	20

	3
	Строительство магистральной сети от УТ-10 до ТК 1.1 для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 2*
	
	2020
	не требуется
	20

	4
	
	
	2020
	не требуется
	20

	5
	Строительство тепловой сети от ТК 2.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 2*
	
	2020
	не требуется
	20

	6
	Строительство магистральной сети от ТК 2.1 до ТК 2 для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (25эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 3*
	
	2020
	не требуется
	20

	7
	Строительство тепловой сети от от ТК 2 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 3*
	
	2020
	не требуется
	20

	8
	Строительство тепловой сети от ТК 2 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 4*
	
	2020
	не требуется
	20

	9
	Строительство тепловой сети от ТК 5.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 5*
	
	2020
	не требуется
	20

	10
	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 6*
	
	2020
	не требуется
	20

	11
	Строительство магистральной сети от ТК 1 до ТК 7.1 для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 7.1, 7.2*
	
	2020
	не требуется
	20

	12
	
	
	2020
	не требуется
	20

	13
	Строительство тепловой сети от ТК 7.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 7.1, 7.2*
	
	2020
	не требуется
	20

	14
	Строительство тепловой сети от ТК 5.1 доДОУ на 350 мест, корпус 28*
	
	2020
	не требуется
	20

	15
	Строительство магистральной сети к жилому комплексу (15,25 эт.) от ТК до ТК 19.1, корпус 19.1, 19.2 
	6983.13
	2021
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	16
	Строительство тепловой сети от ТК 19.1 к жилому комплексу, корпус 19.1, 19.2   
	1145.58
	2021
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	17
	Строительство магистральной сети от ТК 7.1 до ТК 8.1 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2 
	4007.36
	2022
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	18
	Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2   
	1508.81
	2022
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	19
	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 доДОУ на 350 мест, корпус 27
	870.75
	2022
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	20
	Строительство тепловой сети от ТК 19.1 до общеобразовательной школы на 2200 учащихся, корпус 29
	1899.98
	2022
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	21
	Строительство магистральной сети от ТК 8.1 до ТК 9 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2 
	5951.53
	2023
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	22
	Строительство тепловой сети от ТК 9 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2 
	1536.75
	2023
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	23
	Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 10
	624.76
	2024
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	24
	Строительство тепловой сети от ТК 14 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 14
	640.78
	2024
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	25
	Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 15
	5157.99
	2024
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	26
	
	1732.34
	2024
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	27
	Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 15
	880.15
	2024
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	28
	Строительство тепловой сети от ТК 16 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 16.1, 16.2 
	1173.52
	2024
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	29
	Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 11 
	3619.41
	2025
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	30
	
	958.02
	2025
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	31
	Строительство тепловой сети от ТК 11 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 11
	547.65
	2025
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	32
	Строительство магистральной сети от ТК 24 до ТК 12/13 к жилому комплексудом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 12
	3548.50
	2025
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	33
	Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 12
	743.24
	2025
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	34
	Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 13
	1173.53
	2025
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	35
	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 доДОУ на 350 мест, корпус 23
	2451.00
	2025
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	36
	Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 18
	2151.47
	2026
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	37
	Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, корпус 24
	961.18
	2026
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	38
	Строительство тепловой сети от ТК 25 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, корпус 25 
	4889.66
	2026
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	39
	Строительство магистральной сети от ТК 19.1 до ТК 20 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2 
	5475.41
	2028
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	40
	Строительство тепловой сети от ТК 20 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2 
	1089.70
	2028
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	41
	Строительство магистральной сети от ТК 20 до ТК 21 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2 
	6032.35
	2028
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	42
	Строительство тепловой сети от ТК 21 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2 
	977.93
	2028
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	43
	Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, корпус 26
	865.06
	2028
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	44
	Строительство магистральной сети от ТК 21 до ТК 22 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2 
	4448.86
	2029
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	45
	Строительство тепловой сети от ТК 22 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2 
	1033.81
	2029
	инвестор - АО "Новый горизонт" (ПИК)
	20

	46
	ЖК "Оранж парк". Строительство магистральной сети от к.1313/11 до ЦТП до жилого дома (33 эт.), корпус 6
	18084.82
	2020
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	47
	Строительство ЦТП мощностью 25 Гкал/час
	25000.00
	2020
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	48
	Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 6
	1603.83
	2020
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	49
	
	288.35
	2020
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	50
	Строительство сети ГВС от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 6
	1313.61
	2020
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	51
	
	270.23
	2020
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	52
	Строительство тепловой сети от к.7 к жилому дому (33 эт.), корпус 7
	352.43
	2020
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	53
	Строительство сети ГВС от к.7 к жилому дому (33 эт.), корпус 7
	330.29
	2020
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	54
	Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 8
	919.27
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	55
	
	368.45
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	56
	Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), корпус 8
	752.92
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	57
	
	345.30
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	58
	Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9
	3696.62
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	59
	
	624.76
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	60
	Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9
	3027.71
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	61
	
	585.51
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	62
	Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10
	1955.89
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	63
	
	640.78
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	64
	Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10
	1601.96
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	65
	
	600.52
	2021 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	66
	Строительство тепловой сети от ТК 6 доДОУ на 150 мест
	3513.03
	2023 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	67
	Строительство сети ГВС от к.6 доДОУ на 150 мест
	3415.39
	2023 
	инвестор - ООО "Восточный" (ПИК) 
	20

	68
	ЖК "Кузминский лес". Строительство тепловой сети от К-45 к жилому дому (17 эт.), корпус 1
	528.65
	2020
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	69
	Строительство сети ГВС от К-45 к жилому дому (17 эт.), корпус 1
	495.43
	2020
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	70
	Строительство магистральной сети от УТ-34 до ТК К.2/К.3 к жилому дому (17 эт.), корпус 2
	20235.20
	2020
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	71
	Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (17 эт.), корпус 2
	640.78
	2020
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	72
	Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (25 эт.), корпус 3
	657.46
	2022 
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	73
	Строительство магистральной сети от ТК К.2/К.3 до ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4
	3769.30
	2022
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	74
	Строительство тепловой сети от ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4
	448.55
	2022
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	75
	Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 13
	1033.81
	2022
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	76
	Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 13
	345.30
	2022
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	77
	Строительство магистральной сети от ТК К.12/К.13 до ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10
	1033.16
	2023
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	78
	Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10
	345.30
	2023
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	79
	Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 11
	435.38
	2023 
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	80
	Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9
	475.00
	2024 
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	81
	
	601.11
	2024
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	82
	Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9
	255.22
	2024
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	83
	Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 12
	525.45
	2024
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	84
	Строительство магистральной сети от ТК до ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 5
	1816.16
	2025  
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	85
	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 5
	544.76
	2025
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	86
	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 6
	1233.51
	2025
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	87
	Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 7
	930.80
	2025
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	88
	Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 8
	255.22
	2025
	инвестор - АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
	20

	89
	ЖК "Котельники парк". Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому дому, корпус 5
	14243.99
	 2023
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	90
	
	3355.50
	2023
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	91
	Строительство тепловой сети от ТК-5 к жилому дому, корпус 5
	210.18
	2023
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	92
	Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому дому, корпус 8
	3430.90
	2023
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	93
	
	1313.22
	2023
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	94
	Строительство тепловой сети от ТК-8 к жилому дому, корпус 8
	195.17
	2023
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	95
	Строительство тепловой сети от ТК-6 к жилому дому, корпус 6
	195.17
	2024
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	96
	Строительство тепловой сети от ТК-7 к жилому дому, корпус 7
	180.16
	2024
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	97
	Строительство магистральной сети от ТК-8 до ТК-9 к жилому дому, корпус 9
	1201.46
	2024
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	98
	Строительство тепловой сети от ТК-9 к жилому дому, корпус 9
	225.42
	2024
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	99
	Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к жилому дому, корпус 10
	469.41
	2024
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	100
	Строительство тепловой сети от ТК-10 к жилому дому, корпус 10
	206.63
	2024
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	101
	Строительство магистральной сети от ТК-10 до ТК-11 к жилому дому, корпус 11
	690.60
	2024
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	102
	Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому, корпус 11
	210.18
	2024
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	103
	Строительство тепловой сети от ТК-1 к жилому дому, корпус 1
	195.17
	2026
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	104
	Строительство тепловой сети от ТК-2 к жилому дому, корпус 2
	240.21
	2026
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	105
	Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому, корпус 3
	270.23
	2027
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	106
	Строительство тепловой сети от ТК-4 к жилому дому, корпус 4
	240.21
	2027 
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	107
	Строительство тепловой сети от ТК-11 к ДОО на 50 мест, корпус 12
	1889.35
	2028 
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	108
	Строительство тепловой сети от ТК-12 к поликлинике, корпус 15
	135.92
	2028 
	инвестор - АО "Яркий мир" (ПИК) 
	20

	109
	мкр. Новые Котельники. Строительство магистральной сети от точки подключения к сетям в го Дзержинский до ТК-13 к жилому дому 14 (корпус 6)
	41747.83
	2021 
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	110
	
	9780.01
	2021 
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	111
	
	352.06
	2021 
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	112
	Строительство тепловой сети от ТК-13 до ТК-13 к жилому дому 14 (корпус 6)
	300.55
	2021 
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	113
	Строительство магистральной сети от ТК-13 до ТК-14 к жилому дому 14 (корпус 6)
	5900.79
	2021 
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	114
	Строительство тепловой сети от ТК-14 к жилому дому 14 (корпус 7)
	3005.03
	2021 
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	115
	Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8)
	3715.31
	2021 
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	116
	
	1244.17
	2021 
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	117
	Строительство тепловой сети от ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8)
	469.62
	2021 
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	118
	Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому 8 (корпус 4)
	2066.31
	 2022
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	119
	Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому 10 (корпус 5)
	995.59
	 2022
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	120
	Строительство тепловой сети от ТК-12 к жилому дому 14 (корпус 9)
	995.59
	 2022
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	121
	Строительство магистральной сети от ТК-16 до ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 10)
	1704.40
	 2022
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	122
	Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 10)
	413.26
	 2022
	инвестор - ООО СЗ "Котельники" 
	20

	123
	мкр. Южный. Строительство магистральной сети от ТК-15 до ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21
	1536.75
	 2022
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	124
	Строительство тепловой сети от ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21
	175.15
	 2022
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	125
	Строительство магистральной сети от ТК-19 до ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 11)
	782.35
	 2023
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	126
	Строительство тепловой сети от ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 11)
	2894.71
	2023
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	127
	Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 17 (корпус 12)
	2601.33
	2023
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	128
	Строительство магистральной сети от ТК-20 до ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 13)
	2039.69
	2024 
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	129
	Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 13)
	640.78
	2024 
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	130
	Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 14)
	751.39
	2024 
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	131
	Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, д. 20
	3016.18
	2024 
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	132
	Строительство тепловой сети от ТК-10 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, д. 20
	160.20
	2024 
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	133
	Строительство тепловой сети от ТК-5 к медицинскому центру на 110 пос./см, стр. 25
	951.47
	2025 
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	134
	Строительство тепловой сети от ТК-10 к общественно-деловому центру, стр. 22
	1696.60
	2025 
	инвестор ООО СЗ "Котельники" 
	20

	135
	ЖК "Белые росы". Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жилому дому, корпус 1
	33931.99
	 2021
	инвестор - ООО "Стройкомфорт" 
	20

	136
	
	4582.31
	 2021
	инвестор - ООО "Стройкомфорт" 
	20

	137
	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому, корпус 2
	507.19
	 2021
	инвестор - ООО "Стройкомфорт" 
	20

	138
	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому с подземной автостоянкой, корпус 2
	413.26
	 2021
	инвестор - ООО "Стройкомфорт" 
	20

	139
	мкр. Южный. Строительство тепловой сети от К-7Б к общеобразовательной школе на 1200 учащихся, д. 20
	1441.76
	 2021
	инвестор - ООО СЗ "Котельники"
	20

	140
	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому ул. Кузьминская, 3
	2899.55
	2020
	инвестор - ООО "БИГ-Девелопмент"
	20

	141
	Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому ул.Кузьминская, 5 
	1634.00
	2020
	инвестор - ООО "БИГ-Девелопмент"
	20

	142
	мкр. Белая Дача. Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 17А
	2327.50
	 2021
	инвестор - ООО "СолидСтройГрупп"
	20

	143
	
	176.22
	 2021
	инвестор
	20

	144
	Строительство тепловой сети от ЦТП (мкр. Ковровый) к торговому павильону-кафе, к.н.з.у 50:22:0050203:993
	930.80
	2023 
	инвестор - ООО «Трактир на Ковровом». ТУ
	20

	145
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к объекту придорожного сервиса, к.н.з.у 50:22:0050101:7965
	2787.41
	2023
	инвестор - Министерство имущественных отношений МО. ТУ
	20

	146
	Строительство тепловой сети от К-8 к административному зданию, к.н.з.у 50:22:0050102:82
	17957.98
	2023
	инвестор - Алистанов И.С. ТУ
	20

	147
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:121
	2131.92
	2023
	инвестор - Администрация ГО Котельники. ТУ  
	20

	148
	Строительство тепловой сети от К-13 к магазину, к.н.з.у 50:22:0050203:13536
	660.57
	2023
	инвестор - Огольцова И.П. ТУ
	20

	149
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к зданию нежилого назначения, к.н.з.у 50:22:0050101:11073
	1233.51
	2023
	инвестор - ООО «ИНВЕСТ-ЦЕНТР». ТУ
	20

	150
	Строительство тепловой сети от К-46 к объекту торговли, к.н.з.у 50:22:0050102:8313
	15853.69
	2023
	инвестор - ООО «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА». ТУ
	20

	151
	Строительство тепловой сети от ТК-6В к производственному зданию, к.н.з.у 50:22:0050203:7421
	4342.07
	2023
	инвестор - ООО «СТРОЙСОЮЗ». ТУ
	20

	152
	Строительство тепловой сети от к.1313/11 к ДОУ, к.н.з.у 50:22:0050101:11418
	4709.77
	2023
	инвестор - Администрация ГО Котельники. ТУ
	20

	153
	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к общественно-деловому объекту, к.н.з.у 50:22:0050101:114
	6167.55
	2023
	инвестор - ООО «АВТО-СИТИ». ТУ
	20

	154
	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:166
	2018.47
	2023
	инвестор - ООО «СИНДИ-М». ТУ
	20

	155
	Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:236
	2979.65
	2023 
	инвестор - ООО «СИНДИ-М». ТУ
	20


* - Строительство сетей осуществлено в начале 2020 г.
9.8. 
9.9. [bookmark: _Toc60144386]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения ГО Котельники произошли следующие изменения в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей относительно утвержденной схемы теплоснабжения: 
1. Изменились перечень мероприятий и объем инвестиций необходимых для их реализации на основании проведенного пересчета в цены 2020г., а также текущей оценки необходимы затрат. 
2.Реализовано мероприятие «Подключение объекта перспективной застройки - 6А 7А от д/с "Акварель" труба Д=4х400 подключить в камере трубой корп. 7А - 4хД159 - 23м, и корп. 6А - 4хД159 - 360м». Источник инвестиций – средства инвестора-застройщика.
3. Проложены тепловые сети, без подключения нагрузки в ЖК "Белая Дача парк" (застройщик - АО "Новый горизонт" (ПИК)). 
Перечень мероприятий по ЖК "Белая Дача парк" представлен в таблице 9.12. 
[bookmark: _Toc58679754]Таблица 9.12 - Перечень мероприятий по ЖК "Белая Дача парк"
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Характеристики участка

	
	
	диаметр, мм
	протяженность, м

	1
	Строительство магистральной сети от УТ-10 до ТК 1.1 для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 1
	400
	454

	2
	Строительство тепловой сети от ТК 1.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 1
	100
	28

	3
	Строительство магистральной сети от УТ-10 до ТК 1.1 для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 2
	400
	23

	4
	
	200
	128

	5
	Строительство тепловой сети от ТК 2.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 2
	100
	57

	6
	Строительство магистральной сети от ТК 2.1 до ТК 2 для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (25эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 3
	150
	165

	7
	Строительство тепловой сети от от ТК 2 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 3
	100
	24

	8
	Строительство тепловой сети от ТК 2 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 4
	125
	118

	9
	Строительство тепловой сети от ТК 5.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 5
	100
	66

	10
	Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 6
	100
	33

	11
	Строительство магистральной сети от ТК 1 до ТК 7.1 для подключения жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 7.1, 7.2
	400
	56

	12
	
	300
	90

	13
	Строительство тепловой сети от ТК 7.1 до жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 7.1, 7.2  
	200
	65

	14
	Строительство тепловой сети от ТК 5.1 до ДОУ на 350 мест, корпус 28
	80
	24




10. [bookmark: _Toc60144387]Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1. [bookmark: _Toc60144388]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии с постановлением Главы городского округа Котельники Московской области №73-ПГ от 11.02.2020 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Котельники Московской области» МУЖКП «Котельники» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на всей территории ГО Котельники.
Однако, в соответствии с постановлением Главы городского округа Котельники Московской области №852-ПГ от 29.10.2020 постановление №73-ПГ от 11.02.2020 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Котельники Московской области» МУЖКП «Котельники» было отменено. В настоящее время единая теплоснабжающая организация в ГО Котельники не определена.
В схеме теплоснабжения ГО Котельники в соответствии с критериями рекомендуется назначить в качестве единой теплоснабжающей организации в городском округе Котельники - МУЖКП «Котельники» на всей территории городского округа Котельники за исключением зоны деятельности АО «МСК Инжиниринг», АО «МСК Инжиниринг» назначить в качестве единой теплоснабжающей организации в зоне действия котельной АО «МСК Инжиниринг».

10.2. [bookmark: _Toc60144389]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр зон деятельности ЕТО ГО Котельники представлен в таблице 10.1.
[bookmark: _Toc58679755]Таблица 10.1 - Основные сведения о теплоснабжающей организации
	№ п/п
	Наименование ЕТО
	Зона деятельности

	1
	МУЖКП «Котельники»
	ЦТП и распределительные тепловые сети (в том числе ООО «АВР Строймонтаж») и электрокотельная на территории ГО Котельники

	2
	АО «МСК Инжиниринг»
	Котельная, ЦТП и распределительные тепловые сети в зоне действия котельной АО «МСК Инжиниринг»



Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУЖКП «Котельники» в городском округе Котельники: централизованное теплоснабжение в большей части городского округа Котельники осуществляется от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», находящейся на территории городского округа Дзержинский, по магистральным тепловым сетям, эксплуатируемым ООО «ТСК Мосэнерго». Подключение потребителей к магистральным сетям производится через центральные тепловые пункты, квартальные тепловые сети и ИТП, находящихся в эксплуатации у различных организаций (МУЖКП «Котельники», ООО «АВР Строймонтаж» и пр.). Эксплуатацию котельной на ул. Карьерная, 18 осуществляет МУЖКП «Котельники».
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МСК Инжиниринг» в городском округе Котельники: эксплуатацию котельной АО «МСК Инжиниринг» и соответствующих тепловых сетей осуществляет АО «МСК Инжиниринг». 

10.3. [bookmark: _Toc60144390]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией
В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)».
В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 
В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 
Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; 
· в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 
· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» … при разработке проекта новой схемы теплоснабжения раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)", предусмотренный подпунктом "к" пункта 4 требований к схемам теплоснабжения, содержащийся в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект в неизменном виде, за исключением:
а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
6) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации.

10.4. [bookmark: _Toc60144391]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В отношении заявок, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, действуют положения «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
а) статья 5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
б) статья 8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
в) статья 9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
г) статья 11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
В соответствии с постановлением Главы городского округа Котельники Московской области №73-ПГ от 11.02.2020 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Котельники Московской области» МУЖКП «Котельники» наделено статусом единой теплоснабжающей организации на всей территории ГО Котельники.
Однако, в соответствии с постановлением Главы городского округа Котельники Московской области №852-ПГ от 29.10.2020 постановление №73-ПГ от 11.02.2020 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Котельники Московской области» МУЖКП «Котельники» было отменено. В настоящее время единая теплоснабжающая организация в ГО Котельники не определена.
В схеме теплоснабжения ГО Котельники в соответствии с критериями рекомендуется назначить в качестве единой теплоснабжающей организации в городском округе Котельники - МУЖКП «Котельники» на всей территории городского округа Котельники за исключением зоны деятельности АО «МСК Инжиниринг», АО «МСК Инжиниринг» назначить в качестве единой теплоснабжающей организации в зоне действия котельной АО «МСК Инжиниринг».

10.5. [bookmark: _Toc60144392]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, представлен в таблице 10.2.
[bookmark: _Toc58679756]Таблица 10.2 - Основные сведения о теплоснабжающей организации
	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование принадлежащих объектов

	1
	ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»
	ТЭЦ-22 в г.о. Дзержинский

	2
	ООО «ТСК Мосэнерго»
	Магистральные тепловые сети к ГО Котельники

	3
	МУЖКП «Котельники»
	ЦТП, распределительные тепловые сети и электрокотельная.

	4
	АО «МСК Инжиниринг»
	Котельная, ЦТП и распределительные тепловые сети

	5
	ООО «АВР Строймонтаж»
	ЦТП и распределительные тепловые сети




11. [bookmark: _Toc60144393]Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
На всех этапах действия схемы теплоснабжения, распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии остается неизменной.

12. [bookmark: _Toc60144394]Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
По информации, полученной от администрации ГО Котельники, по состоянию на 31.12.2019 в системе теплоснабжения ГО Котельники бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.


13. [bookmark: _Toc60144395]Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа
13.1. [bookmark: _Toc60144396]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Основным видом топлива ГО Котельники является природный газ. Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источника тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники не принималось.

13.2. [bookmark: _Toc60144397]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Проблемы организации газоснабжения ГО Котельники на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники отсутствуют.

13.3. [bookmark: _Toc60144398]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники отсутствуют.

13.4. [bookmark: _Toc60144399]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Решения о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники отсутствуют.
13.5. [bookmark: _Toc60144400]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники отсутствуют.

13.6. [bookmark: _Toc60144401]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения (вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники не принимались.

13.7. [bookmark: _Toc60144402]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники отсутствуют.


14. [bookmark: _Toc60144403]Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа
14.1. [bookmark: _Toc60144404]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения на тепловых сетях ожидаемое количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0 ед. 
Данный показатель был скорректирован в связи с увеличением количества инцидентов на тепловых сетях с 13 ед. в 2018 году до 31 ед. в 2019 году. 
В ходе актуализации схемы расчетное ожидаемое количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0,40 ед./км.
[bookmark: _Toc58679757]Таблица 14.1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Наименование источника тепловой энергии/РСО
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"/ТСК "Мосэнерго"
	Длина сетей, км
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4

	
	Кол-во инцидентов повлекших отключение потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ожидаемое количество отказов, ед. /км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"/МУЖКП «Котельники»
	Длина сетей, км
	63,6
	65,1
	68,3
	68,9
	74,3
	74,8
	75,4
	75,4

	
	Кол-во инцидентов повлекших отключение потребителей
	31
	29
	28
	26
	24
	23
	15
	0

	
	Ожидаемое количество отказов, ед. /км
	0,49
	0,45
	0,41
	0,38
	0,33
	0,31
	0,19
	0,00

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	Длина сетей, км
	8,9
	8,9
	9,2
	9,4
	9,6
	10,0
	11,5
	11,5

	
	Кол-во инцидентов повлекших отключение потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ожидаемое количество отказов, ед. /км
	
	
	
	
	
	
	
	

	котельная МУЖКП «Котельники»
	Длина сетей, км
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	Кол-во инцидентов повлекших отключение потребителей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ожидаемое количество отказов, ед. /км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	г.о. Котельники
	Длина сетей, км
	77,1
	78,5
	82,0
	82,9
	88,4
	89,3
	91,4
	91,4

	
	Кол-во инцидентов повлекших отключение потребителей
	31
	29
	28
	26
	24
	23
	15
	0

	
	Ожидаемое количество отказов, ед. /км
	0,40
	0,37
	0,34
	0,31
	0,28
	0,26
	0,16
	0,00



14.2. [bookmark: _Toc60144405]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Оценка ожидаемого количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений на источниках ГО Котельники осталась неизменной.
Аварий на источниках тепловой энергии по причине выхода из эксплуатации основного котельного оборудования за последние три года не было. Основная причина инцидентов отключение электропитания отдельных групп тягодутьевого, насосного оборудования. Прекращение подачи тепловой энергии не происходило за счет радиальных резервных схем подключения оборудования.
Ожидаемое количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на источниках ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0 ед..
[bookmark: _Toc58679758]Таблица 14.2 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	котельная МУЖКП «Котельники»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



14.3. [bookmark: _Toc60144406]Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
[bookmark: _Toc58679759]Таблица 14.3 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	153,1
	153,1
	153,1
	153,1
	153,1
	153,1
	153,1
	153,1

	котельная МУЖКП «Котельники»
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0



14.4. [bookmark: _Toc60144407]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
[bookmark: _Toc58679760]Таблица 14.4 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование источника тепловой энергии/РСО
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"/ТСК "Мосэнерго"
	Мат. хар-ка сетей, м2
	3267,6
	3267,6
	3267,6
	3267,6
	3267,6
	3267,6
	3267,6
	3267,6

	
	Тепловые потери, Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"/МУЖКП «Котельники»/ООО «АВР Строймонтаж»)
	Мат. хар-ка сетей, м2
	6759,8
	7094,6
	7914,0
	8011,8
	8648,8
	8725,0
	8781,3
	8781,3

	
	Тепловые потери, Гкал
	33425,5
	35080,9
	39132,7
	39616,2
	42766,3
	43143,1
	43421,3
	43421,3

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	Мат. хар-ка сетей, м2
	2562,0
	2562,0
	2623,0
	2682,3
	2738,3
	2812,8
	3102,6
	3102,6

	
	Тепловые потери, Гкал
	5449,4
	5449,4
	6766,6
	7698,4
	8055,4
	8687,9
	10699,3
	10699,3

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	2,1
	2,1
	2,6
	2,9
	2,9
	3,1
	3,4
	3,4

	котельная МУЖКП «Котельники»
	Мат. хар-ка сетей, м2
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	Тепловые потери, Гкал
	73,6
	73,6
	73,6
	73,6
	73,6
	73,6
	73,6
	73,6

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3

	г.о. Котельники
	Мат. хар-ка сетей, м2
	12595,4
	12930,2
	13810,6
	13967,7
	14660,8
	14811,4
	15157,5
	15157,5

	
	Тепловые потери, Гкал*
	38948,5
	40603,9
	45972,9
	47388,2
	50895,3
	51904,7
	54194,2
	54194,2

	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	4,2
	4,2
	4,4
	4,4
	4,5
	4,5
	4,6
	4,6


* без учета тепловых потерь в сетях ТСК "Мосэнерго"

14.5. [bookmark: _Toc60144408]Коэффициент использования установленной тепловой мощности
[bookmark: _Toc58679761]Таблица 14.5 – Определение коэффициента использования установленной тепловой мощности
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	45,5
	45,5
	66,0
	82,6
	82,6
	82,6
	99,1
	99,1

	
	Выработка , Гкал
	53455,8
	53455,8
	77088,7
	94066,0
	100171,1
	110736,7
	145169,5
	145169,5

	
	КИУМ
	12,3%
	12,3%
	14,4%
	14,1%
	15,0%
	16,6%
	18,1%
	18,1%

	котельная МУЖКП «Котельники»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Выработка , Гкал
	343,7
	343,7
	343,7
	343,7
	343,7
	343,7
	343,7
	343,7

	
	КИУМ
	26,2%
	28,3%
	28,3%
	28,3%
	28,3%
	28,3%
	28,3%
	28,3%

	Итого го. Котельники
	Установленная мощность, Гкал/ч
	45,7
	45,7
	66,2
	82,7
	82,7
	82,7
	99,2
	99,2

	
	Выработка , Гкал
	53799,5
	53799,5
	77432,4
	94409,7
	100514,8
	111080,4
	145513,2
	145513,2

	
	КИУМ
	14,6%
	14,6%
	14,5%
	14,1%
	15,0%
	16,6%
	18,1%
	18,1%



14.6. [bookmark: _Toc60144409]Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
[bookmark: _Toc58679762]Таблица 14.6 – Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"
	Мат. хар-ка сетей, м2
	10027,39
	10362,18
	11181,59
	11279,37
	11916,43
	11992,64
	12048,90
	12048,90

	
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	140,52
	150,15
	166,82
	180,19
	201,89
	214,55
	234,18
	234,18

	
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	Мат. хар-ка сетей, м2
	2562,00
	2562,00
	2623,00
	2682,34
	2738,34
	2812,79
	3102,59
	3102,59

	
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	45,46
	45,46
	56,45
	64,22
	67,20
	72,48
	89,26
	89,26

	
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03

	котельная МУЖКП «Котельники»
	Мат. хар-ка сетей, м2
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00
	6,00

	
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Итого го. Котельники
	Мат. хар-ка сетей, м2
	12595,39
	12930,18
	13810,59
	13967,71
	14660,77
	14811,43
	15157,49
	15157,49

	
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	186,08
	195,71
	223,37
	244,51
	269,19
	287,12
	323,53
	323,53

	
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02



14.7. [bookmark: _Toc60144410]Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ГО Котельники на расчетный срок схемы теплоснабжения не запланировано.

14.8. [bookmark: _Toc60144411]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ГО Котельники на расчетный срок схемы теплоснабжения не запланировано.

14.9. [bookmark: _Toc60144412]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ГО Котельники на расчетный срок схемы теплоснабжения не запланировано.

14.10. [bookmark: _Toc60144413]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на базовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения представлена в таблице 14.7.
[bookmark: _Toc27420125][bookmark: _Toc58679763]Таблица 14.7 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета
	Показатель
	Изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	65
	70
	75
	100
	100
	100
	100
	100



14.11. [bookmark: _Toc60144414]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
[bookmark: _Toc58679764]Таблица 14.8 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"
	Мат. хар-ка сетей, м2
	10027,4
	10362,2
	11181,6
	11279,4
	11916,4
	11992,6
	12048,9
	12048,9

	
	Мат. хар-ка новых сетей, м2
	 
	334,8
	819,4
	97,8
	637,1
	76,2
	56,3
	0,0

	
	Средневзвешенный год эксплуатации сетей
	21,2
	20,5
	18,6
	17,3
	17,5
	17,8
	18,0
	27,0

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	Мат. хар-ка сетей, м2
	2562,0
	2562,0
	2623,0
	2682,3
	2738,3
	2812,8
	3102,6
	3102,6

	
	Мат. хар-ка новых сетей, м2
	 
	0,0
	61,0
	59,3
	56,0
	74,4
	289,8
	0,0

	
	Средневзвешенный год эксплуатации сетей
	8,0
	9,0
	8,8
	8,5
	8,1
	7,7
	6,9
	16,0

	котельная МУЖКП «Котельники»
	Мат. хар-ка сетей, м2
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	Мат. хар-ка новых сетей, м2
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Средневзвешенный год эксплуатации сетей
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	18,0
	27,0

	Итого го. Котельники
	Мат. хар-ка сетей, м2
	12595,4
	12930,2
	13810,6
	13967,7
	14660,8
	14811,4
	15157,5
	15157,5

	
	Мат. хар-ка новых сетей, м2
	 
	334,8
	880,4
	157,1
	693,1
	150,7
	346,1
	0,0

	
	Средневзвешенный год эксплуатации сетей
	18,5
	18,3
	16,8
	15,6
	15,7
	15,9
	15,7
	24,7



14.12. [bookmark: _Toc60144415]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)
[bookmark: _Toc58679765]Таблица 14.9 – Определение отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"
	Мат. хар-ка сетей, м2
	10027,4
	10362,2
	11181,6
	11279,4
	11916,4
	11992,6
	12048,9
	12048,9

	
	Мат. хар-ка реконстр. сетей, м2
	209,0
	38,0
	50,1
	28,8
	36,2
	86,9
	86,9
	0,0

	
	Отношение реконстр./общей мат. хар-ки
	2,1%
	0,4%
	0,4%
	0,3%
	0,3%
	0,7%
	0,7%
	0,0%

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	Мат. хар-ка сетей, м2
	2562,0
	2562,0
	2623,0
	2682,3
	2738,3
	2812,8
	3102,6
	3102,6

	
	Мат. хар-ка реконстр. сетей, м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Отношение реконстр./общей мат. хар-ки
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	котельная МУЖКП «Котельники»
	Мат. хар-ка сетей, м2
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	
	Мат. хар-ка реконстр. сетей, м2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Отношение реконстр./общей мат. хар-ки
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Итого го. Котельники
	Мат. хар-ка сетей, м2
	12595,4
	12930,2
	13810,6
	13967,7
	14660,8
	14811,4
	15157,5
	15157,5

	
	Мат. хар-ка реконстр. сетей, м2
	209,0
	38,0
	50,1
	28,8
	36,2
	86,9
	86,9
	0,0

	
	Отношение реконстр./общей мат. хар-ки
	1,7%
	0,3%
	0,4%
	0,2%
	0,2%
	0,6%
	0,6%
	0,0%



14.13. [bookmark: _Toc60143686][bookmark: _Toc60144416]Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания) в сфере теплоснабжения ГО Котельники не зафиксированы. Санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, не применялись.

14.14. [bookmark: _Toc60144417]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
[bookmark: _Toc58679766]Таблица 14.10 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование показателя
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	котельная АО «МСК Инжиниринг»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	45,53
	45,53
	66,04
	82,55
	82,55
	82,55
	99,06
	99,06

	
	Мощность реконстр. котлов, Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Отношение реконстр./устан.мощность
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	котельная МУЖКП «Котельники»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Мощность реконстр. котлов, Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Отношение реконстр./устан.мощность
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Итого го. Котельники
	Установленная мощность, Гкал/ч
	45,7
	45,7
	66,2
	82,7
	82,7
	82,7
	99,2
	99,2

	
	Мощность реконстр. котлов, Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Отношение реконстр./устан.мощность
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



14.15. [bookmark: _Toc60144418]Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии
Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии для ГО Котельники на базовый период представлены в таблице 14.11.
[bookmark: _Toc27420129][bookmark: _Toc58679767]Таблица 14.11 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии для ГО Котельники
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	Тепловые сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	18,5
	18,3
	16,8
	15,6
	15,7
	15,9
	15,7
	24,7

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	31
	29
	28
	26
	24
	23
	15
	0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	4,2
	4,2
	4,4
	4,4
	4,5
	4,5
	4,6
	4,6

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	1,7%
	0,3%
	0,4%
	0,2%
	0,2%
	0,6%
	0,6%
	0,0%

	Источники теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)
	%
	14,6%
	14,6%
	14,5%
	14,1%
	15,0%
	16,6%
	18,1%
	18,1%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования котельной, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



14.16. [bookmark: _Toc60144419]Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа
Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа. 
[bookmark: _Toc58679768]Таблица 14.12 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии для ГО Котельники
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	31
	29
	28
	26
	24
	23
	15
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии
	кг у.т./
Гкал
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6
	154,6

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	4,2
	4,2
	4,4
	4,4
	4,5
	4,5
	4,6
	4,6

	Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)
	%
	14,6%
	14,6%
	14,5%
	14,1%
	15,0%
	16,6%
	18,1%
	18,1%

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей
	м2/
(Гкал/ч)
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	65,0
	70,0
	75,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	18,5
	18,3
	16,8
	15,6
	15,7
	15,9
	15,7
	24,7

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	1,7%
	0,3%
	0,4%
	0,2%
	0,2%
	0,6%
	0,6%
	0,0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования котельной, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



[bookmark: _Toc58679769]Таблица 14.13 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии для АО «МСК Инжиниринг»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии
	кг у.т./
Гкал
	153,1
	153,1
	153,1
	153,1
	153,1
	153,1
	153,1
	153,1

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,1
	2,1
	2,6
	2,9
	2,9
	3,1
	3,4
	3,4

	Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)
	%
	12,3%
	12,3%
	14,4%
	14,1%
	15,0%
	16,6%
	18,1%
	18,1%

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей
	м2/
(Гкал/ч)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	90
	91
	92
	93
	93
	94
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	8,0
	9,0
	8,8
	8,5
	8,1
	7,7
	6,9
	16,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования котельной, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



[bookmark: _Toc58679770]Таблица 14.14 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии для МУЖКП «Котельники»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	31,0
	29,4
	27,7
	26,1
	24,5
	22,8
	14,7
	0,0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии
	кг у.т./
Гкал
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0
	168,0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)
	%
	26,2%
	28,3%
	28,3%
	28,3%
	28,3%
	28,3%
	28,3%
	28,3%

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей
	м2/
(Гкал/ч)
	48,1
	47,3
	47,4
	44,5
	42,8
	40,7
	37,5
	37,5

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	64
	69
	74
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	21,2
	20,5
	18,6
	17,3
	17,5
	17,8
	18,0
	27,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	2,1%
	0,4%
	0,4%
	0,3%
	0,3%
	0,7%
	0,7%
	0,0%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования котельной, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



[bookmark: _Toc58679771]Таблица 14.15 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии для ООО «АВР Строймонтаж»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей
	м2/
(Гкал/ч)
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45
	17,45

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	64
	69
	74
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	21,2
	20,5
	18,6
	17,3
	17,5
	17,8
	18,0
	27,0

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



[bookmark: _Toc58679772]Таблица 14.16 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии для ООО «ТСК Мосэнерго» на территории ГО Котельники
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029 гг.
	2030-2038 гг.

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей
	м2/
(Гкал/ч)
	23,3
	21,8
	19,6
	18,1
	16,2
	15,2
	14,0
	14,0

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	19
	28

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



14.17. [bookmark: _Toc60144420]Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения
Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения ГО Котельники, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, представлены в таблице 14.17.
[bookmark: _Toc48095224][bookmark: _Toc58679773]Таблица 14.17 - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения ГО Котельники
	Показатель
	Ед. изм.
	факт
	Изменения 2019/2018

	
	
	2018
	2019 г.
	

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт.
	13
	31
	238,5%

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт.
	0
	0
	-

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	154,6
	154,6
	-

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	3,8
	4,2
	108,7%

	Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)
	-
	14,56%
	14,56%
	-

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей
	м2/(Гкал/ч)
	1,48%
	1,48%
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	63
	65
	103,2%

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	17,8
	18,5
	103,9%

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	0,05%
	1,7%
	3318,7%

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования котельной, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности котельной
	-
	0,0%
	0,0%
	-










15. [bookmark: _Toc60144421]Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия
15.1. [bookmark: _Toc60144422]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Объем инвестиций на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники представлен в таблице 15.1.
Расчёт тарифных последствий произведен на базе финансовой модели теплоснабжающей организации, с учётом текущих цен на энергоресурсы, воду, уровня заработной платы, в условиях действующего налогового законодательства, а также с учётом текущей и прогнозной выработки тепловой энергии, доли расходов тепла на собственные нужды и технологических потерь.
Прогноз тарифа с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей по каждой организации действующей в сфере теплоснабжения в ГО Котельники, составленный на основании тарифно-балансовой расчетной модели потребителей представлен в таблице 15.2.

15.2. [bookmark: _Toc60144423]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Расчёт предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) базируется на принципах бенчмаркинга со стоимостью альтернативного теплоснабжения на основе наилучших доступных технологий, замещающего централизованное теплоснабжение (цена «альтернативной котельной»), определенного по расчётной модели цены «альтернативной котельной», разработанной Ассоциацией «НП Совет рынка». Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный в соответствие с указанной идеологией, ограничивает нерегулируемые цены для конечных потребителей тепловой энергии из общей тепловой сети с тем, чтобы нерегулируемая цена на тепловую энергию (мощность) для конечного потребителя в централизованном теплоснабжении не могла быть выше, чем стоимость альтернативного теплоснабжения, доступного для потребителя.
В ГО Котельники в соответствии с Постановлением Главы городского округа Котельники Московской области №902-ПГ от 22.11.2013 «Об утверждении схемы теплоснабжения и назначении единой теплоснабжающей организации» полномочиями единых теплоснабжающих организаций наделены МУЖКП «Котельники» и АО «МСК Инжиниринг» в своих зонах деятельности. ООО «АВР Строймонтаж» осуществляет транспортировку тепла через эксплуатируемые им тепловые сети, от МУЖКП «Котельники» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУЖКП «Котельники».
Прогноз тарифа с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей по каждой единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения в ГО Котельники, составленный на основании тарифно-балансовой расчетной модели потребителей представлен в таблице 15.3.


[bookmark: _Toc58679774]Таблица 15.1 – Объем инвестиций на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники
	№
п/п

	Наименование проектов
	Объем инвестиций на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб., без учета НДС

	
	
	всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2038

	I
	Реконструкция источников тепловой энергии
	77400
	0
	26800
	25300
	0
	0
	0
	25300
	0
	0
	0
	0

	II
	Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников
	43387,90
	0,00
	10370,14
	6811,04
	5259,92
	6052,79
	14894,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	III.
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	1117,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1117,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	IV.
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	409700,81
	73677,17
	133144,00
	22428,39
	107031,27
	22053,58
	20469,87
	8437,69
	510,44
	16465,73
	5482,68
	0,00

	 
	ВСЕГО
	531606,25
	73677,17
	170314,14
	54539,43
	112291,19
	29223,90
	35363,88
	33737,69
	510,44
	16465,73
	5482,68
	0,00



[bookmark: _Toc58679775]Таблица 15.2 - Прогноз тарифа с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей по каждой организации действующей в сфере теплоснабжения в ГО Котельники
	Наименование организации
	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС 

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	МУЖКП «Котельники»
	1957,85
	1997,01
	2036,95
	2077,69
	2119,24
	2161,62
	2204,86
	2248,95
	2293,93
	2339,81
	2386,61
	2434,34
	2483,03
	2532,69
	2583,34
	2635,01
	2687,71
	2741,46
	2796,29

	ООО «АВР Строймонтаж»
	306,3
	312,43
	318,67
	325,05
	331,55
	338,18
	344,94
	351,84
	358,88
	366,06
	373,38
	380,85
	388,46
	396,23
	404,16
	412,24
	420,48
	428,89
	437,47

	АО «МСК Инжиниринг»
	2103,98
	2126,00
	2171,00
	2218,60
	2267,24
	2316,95
	2367,75
	2419,67
	2472,72
	2526,94
	2582,34
	2638,96
	2696,82
	2755,95
	2816,37
	2878,12
	2941,23
	3005,71
	3071,62


Примечание: ООО «АВР Строймонтаж» осуществляет транспортировку тепла от МУЖКП «Котельники» через эксплуатируемые тепловые сети 

[bookmark: _Toc58679776]Таблица 15.3 - Прогноз тарифа с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей по каждой единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения в ГО Котельники
	Наименование организации
	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС 

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Зона действия ЕТО №1 - МУЖКП «Котельники»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУЖКП «Котельники»
	1957,85
	1997,01
	2036,95
	2077,69
	2119,24
	2161,62
	2204,86
	2248,95
	2293,93
	2339,81
	2386,61
	2434,34
	2483,03
	2532,69
	2583,34
	2635,01
	2687,71
	2741,46
	2796,29

	ООО «АВР Строймонтаж»
	306,3
	312,43
	318,67
	325,05
	331,55
	338,18
	344,94
	351,84
	358,88
	366,06
	373,38
	380,85
	388,46
	396,23
	404,16
	412,24
	420,48
	428,89
	437,47

	Зона действия ЕТО №2 - АО «МСК Инжиниринг»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО «МСК Инжиниринг»
	2126,00
	2171,00
	2218,60
	2267,24
	2316,95
	2367,75
	2419,67
	2472,72
	2526,94
	2582,34
	2638,96
	2696,82
	2755,95
	2816,37
	2878,12
	2941,23
	3005,71
	3071,62
	2126,00


Примечание: ООО «АВР Строймонтаж» осуществляет транспортировку тепла от МУЖКП «Котельники» через эксплуатируемые тепловые сети




15.3. [bookmark: _Toc60144424][bookmark: _GoBack]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий по каждой единой теплоснабжающей организации действующей в сфере теплоснабжения в ГО Котельники на основании разработанных тарифно-балансовых моделей - без учета мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, с учётом индексов-дефляторов МЭР на тепловую энергию и с учетом указанных мероприятий представлены в таблице 15.4. 

16. 
[bookmark: _Toc58679777]Таблица 15.4 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий по каждой единой теплоснабжающей организации действующей в сфере теплоснабжения в ГО Котельники на основании разработанных тарифно-балансовых моделей - без учета мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, с учётом индексов-дефляторов МЭР на тепловую энергию и с учетом указанных мероприятий
	Наименование организации
	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС 

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	Зона действия ЕТО №1 - МУЖКП «Котельники»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с учетом индексов МЭР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУЖКП «Котельники»
	1957,85
	2057,70
	2155,59
	2257,40
	2343,55
	2445,35
	2549,12
	2652,89
	2760,57
	2872,17
	2987,68
	3109,07
	3234,37
	3363,59
	3498,68
	3639,64
	3639,64
	3639,64
	3639,64

	с учетом мероприятий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУЖКП «Котельники»
	1957,85
	1997,01
	2036,95
	2077,69
	2119,24
	2161,62
	2204,86
	2248,95
	2293,93
	2339,81
	2386,61
	2434,34
	2483,03
	2532,69
	2583,34
	2635,01
	2687,71
	2741,46
	2796,29

	оценка
	1,00
	1,03
	1,06
	1,09
	1,11
	1,13
	1,16
	1,18
	1,20
	1,23
	1,25
	1,28
	1,30
	1,33
	1,35
	1,38
	1,35
	1,33
	1,30

	с учетом индексов МЭР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО «АВР Строймонтаж»
	306,3
	321,92
	337,24
	353,16
	366,64
	382,57
	398,80
	415,04
	431,88
	449,34
	467,41
	486,40
	506,01
	526,22
	547,36
	569,41
	569,41
	569,41
	569,41

	с учетом мероприятий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО «АВР Строймонтаж»
	306,3
	312,43
	318,67
	325,05
	331,55
	338,18
	344,94
	351,84
	358,88
	366,06
	373,38
	380,85
	388,46
	396,23
	404,16
	412,24
	420,48
	428,89
	437,47

	оценка
	1,00
	1,03
	1,06
	1,09
	1,11
	1,13
	1,16
	1,18
	1,20
	1,23
	1,25
	1,28
	1,30
	1,33
	1,35
	1,38
	1,35
	1,33
	1,30

	Зона действия ЕТО №2 - АО «МСК Инжиниринг»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с учетом индексов МЭР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО «МСК Инжиниринг»
	2103,98
	2211,28
	2316,48
	2425,89
	2518,46
	2627,87
	2739,38
	2850,89
	2966,61
	3086,54
	3210,67
	3341,12
	3475,77
	3614,64
	3759,81
	3911,3
	3911,3
	3911,3
	3911,3

	с учетом мероприятий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО «МСК Инжиниринг»
	2103,98
	2126,00
	2171,00
	2218,60
	2267,24
	2316,95
	2367,75
	2419,67
	2472,72
	2526,94
	2582,34
	2638,96
	2696,82
	2755,95
	2816,37
	2878,12
	2941,23
	3005,71
	3071,62

	оценка
	1,00
	1,04
	1,07
	1,09
	1,11
	1,13
	1,16
	1,18
	1,20
	1,22
	1,24
	1,27
	1,29
	1,31
	1,33
	1,36
	1,33
	1,30
	1,27


17. Примечание: ООО «АВР Строймонтаж» осуществляет транспортировку тепла через эксплуатируемые им тепловые сети, от сетей МУЖКП «Котельники»

[bookmark: _Toc27419340][bookmark: _Toc60144425]Заключение
В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей. 
Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются: 
· обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
· учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженер-но-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.
Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения ГО Котельники, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанном документе - «Схема теплоснабжения муниципального образования Городской округ Котельники Московской области».
Уровень централизованного теплоснабжения в ГО Котельники высокий – к тепловым сетям централизованного теплоснабжения подключены все потребители тепловой энергии городского округа. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также планируется от системы централизованного теплоснабжения. 
В схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период, даны предложения по источнику тепла и тепловым сетям. Реализация комплекса работ по реконструкции и строительству тепловых сетей приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.
Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.
В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:
· изменение тепловых нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии;
· внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения объектов капитального строительства;
· строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
· баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запасов топлива;
· финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 01 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема.
image2.jpeg




image3.png
120000

100000

80000

60000

40000 -

20000 -





image4.png
e T o
s

V- Karioris

N
B
£

yn-Bepxive ons

ym Tonosatsa

V1. Beprive Mon

©

Canoson

g

E4
2
zZ
2
S 061
Hosoern.
Cuctema UT -

3HEpro»

Hooer

> YYAO "MCK NHXUHNPUHT"

0

cucrema LT -
MYKKI cKotensuiu

Bonbwoil
JTroGepeuxuii
Kapbep.

4%
LY
q‘é
% *“O (9“\2“!
e

%, Téliora uenp

ggepun

Hogonober
)




image5.png
e T o
s

V- Karioris

N
B
£

yn-Bepxive ons

ym Tonosatsa

g

or "
%3
"y
2 e
z vy
2
4
N
{“c
"
Q e
S 061

V1. Beprive Mon
Hosoera-

© Cuctema UT -

Téliora uenp

> %AO} ‘MCK WHXWHNPUHT

Canonon T3 22 NAO «MocaHepro» Mggepus
NN o HoBoerv* 25
%,
< %
Naprosasy™ s"(‘ =
S\, 6
-
N,
. "5% %
MYXKKI «KoTensHukm»
Somwod Hosonoer
oGepeukuii KA
apuep

Bomswol




image6.jpeg




image7.png
40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

60

YAA (NPV)
pyG.

442

——W3MeHeHue BbIpyukn OT
npopax, %

— WN3meHetne
VMHBECTULIMOHHLIX 3aTpaT,
%

~ NaMeHeH1e onepaumoHHbIX
3arpat, %




image1.png




